



COMUNE DI ALI' TERME

PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA

N. 98 del 14.12.2015

OGGETTO: Approvazione perizia di variante dei lavori di Manutenzione straordinaria del tetto dell'edificio scolastico Nino Prestia. CUP F41H13000570005.

L'anno duemilaquindici, addì QUATTORDICI del mese di DICEMBRE
alle ore 17,30 in Ali Terme, nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale, così composta:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) MARINO Giuseppe | Sindaco-Presidente |
| 2) CAMINITI Pietro | Assessore |
| 3) DI NUZZO Marco | " |
| 4) MUZIO Mariarita | " |
| 5) SPARACINO Carmelo | " |

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
X	
	X

Assenti: DI NUZZO M. SPARACINO C.

Partecipa il Segretario del Comune Dott. Marcello Iacopino

Constatato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

D E L I B E R A

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/91, e successive modificazioni, il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**.

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Prot. N. 10816 del 14/12/2015

Su proposta dell'Assessore _____

OGGETTO: Approvazione perizia di variante dei lavori di Manutenzione straordinaria del tetto dell'edificio scolastico Nino Prestia. CUP F41H13000570005.


* * * * *

- Premesso che con determinazione dell'Area Tecnica n° 269/T del 27/12/2013, è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato ed adeguato dei lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di € 164.000,00 di cui € 131.000,00 a carico del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. n° 0000906 del 05/11/2013 ed € 33.000,00 a carico del bilancio comunale;
- Che con contratto in data 31/07/2014, Rep. n° 3/2014, registrato telematicamente a Messina il 31/07/2014, al n° 4632 Serie 1T, l'impresa Riggi Giuseppe da S. Cataldo (CL) ha assunto i lavori di che trattasi - CIG 55761375D1;
- Che in corso d'opera è stata redatta perizia di variante datata 12/03/2015, dell'importo complessivo pari ad € 161.921,92;
- Accertato che in merito è stato espresso parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, c. 3, L.r. 12/7/2011, n° 12 e degli artt. 161 e 163 D.P.R. n° 207/2010, da parte del Responsabile del Procedimento in data 10/12/2015;
- Che per effetto della suddetta perizia di variante, nonostante l'importo complessivo di finanziamento venga diminuito, a causa della restituzione delle somme rinvenienti dal ribasso d'asta e dalla relativa I.V.A. al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, viene aumentato l'importo del cofinanziamento da porre a carico del bilancio comunale, della somma pari ad € 14.232,68, rispetto a quello previsto nell'originario progetto approvato;
- Che in quanto alla suddetta maggiore spesa potrà farsi fronte con i fondi del bilancio comunale;
- Ravvisata la necessità di provvedere in merito;
- Visti il D.Lgs. 12/4/2006, n° 163 e il D.P.R. 5/10/2010, n° 207 e loro ss.mm.ii.;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione siciliana,


DELIBERA

- 1) Approvare la perizia di variante dei lavori di Manutenzione straordinaria del tetto dell'edificio scolastico Nino Prestia - CUP F41H13000570005, redatta in data 12/03/2015 dal Direttore dei Lavori, per l'importo di € 161.921,92.
- 2) Approvare altresì n° 17 nuovi prezzi scaturenti dalla redazione della perizia di variante, elencati dal NPC 01 al NPC 17 nel parere tecnico espresso dal Responsabile del Procedimento in data 10/12/2015, che qui si intende integralmente riportato.
- 3) Dare atto che in quanto alla maggiore spesa, ammontante a complessivi € 14.232,68, potrà farsi fronte con i fondi del bilancio comunale, demandando al Responsabile dell'Area Tecnica l'espletamento delle procedure consequenziali.

L'istruttore



Il Proponente



PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1° LEGGE 142/90

- In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Aldo Barbera)

Ali Terme, 14 dicembre 2015

- In ordine alla regolarità contabile riguardante il provvedimento in oggetto si esprime parere favorevole

IL RAGIONIERE COMUNALE
(Rag. Carmelo Carella)


Ali Terme, _____

24/550/15


14/12/15

La presente deliberazione, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.


IL SINDACO



L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo Comune per gg. 15 consecutivi:

Reg. n° _____

dal _____ al _____

Il Responsabile: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

ai sensi dell'art. 12, comma 1°, L.R. 44/91 e s.m.i.

ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/91 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE

