



COMUNE DI FORZA D'AGRO'

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Piazza Giovanni XXIII - CAP (98030) - C.F. 80004440832 - P. IVA 00514760834

Tel. 0942-721016 - Fax 0942-721015 - e-mail: info@comune.forzadagro.me.it - pec: protocollo.comuneforzadagro@dgpec.it

e-mail U.T.C.: utc@comune.forzadagro.me.it

Ufficio Tecnico

DETERMINA DIRIGENZIALE N°27 DEL 09/02/2021

REGISTRO GEN. N°44 DEL 09/02/2021

OGGETTO: lavori di "riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica con installazione di apparecchi illuminanti a tecnologia LED in Via Vignale, Via Vaiella e Via S. Pertini". -

Codice CUP: **I71E20000230001** - CIG: **8494752B1A** -

APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA E PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

CODICE CIG: 843080585F - CODICE CUP: I77H19001990007---

Il Responsabile dell'Area Tecnica

PREMESSO CHE:

- ✓ **VISTO** l'Art. 30, comma 14 bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 "Assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti del contributo per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2020.
- ✓ **CHE** con DM 02/07/2020 sono state stabilite le modalità di erogazione dei fondi e l'importo assegnato ad ogni comune in €. 19.329,89 la cui spesa dovrà essere impegnata **entro il 15 Novembre 2020**;
- ✓ **CONSIDERATO** altresì che i contributi assegnati ai comuni beneficiari, devono essere rendicontati secondo le modalità e disposizioni di cui al provvedimento da emanarsi ai sensi dell'Art. 1, del citato Decreto, da parte del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle Imprese;
- ✓ **CONSIDERATO**, altresì, che al Comune di Forza d'Agro in rapporto agli abitanti residenti spetta un contributo di €.19.329,89 per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- ✓ **RITENUTO OPPORTUNO**, a seguito di deliberazione di G. C. 154 del 03/11/2020 con cui è stata approvata la perizia esecutiva della spesa predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale relativo ai lavori di "riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica con installazione di apparecchi illuminanti a tecnologia LED in Via Vignale, Via Vaiella e Via S. Pertini", approvato in linea tecnica favorevole con parere del 03/11/2020 per l'importo complessivo di euro 19.329,89, di cui di cui €. 16.588,25 per lavori compreso € 900,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €.2.741,64 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Vista

- ✓ la nomina del RUP nella persona dell'Arch. Sebastiano Stracuzzi avvenuta con decreto Sindacale n°19 del 02/11/2020;
- ✓ la validazione ed approvazione in linea tecnica effettuata in data 03/11/2020 della succitata perizia esecutiva, effettuata dal responsabile dell'area tecnica/RUP;
- ✓ della determina dirigenziale settore tecnico n°240 del 10/11/2020 ad oggetto: "Impegno Spesa ed affidamento tramite T.D. n°1484657 con il portale Me.Pa/Acquistinrete per i lavori di "riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica con installazione di apparecchi illuminanti a tecnologia LED in Via Vignale, Via Vaiella e Via S. Pertini", con la categoria lavori "OG11 Impianti Tecnologici", ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a), alla ditta FEVI COSTRUZIONI S.R.L.S. con sede in Via Coletta n°46 - 98028 Santa Teresa di Riva (ME), avente P.IVA 03419300839, il quale ha presentato un'offerta pari al 15% sull'importo a b.a. di €.15.687,72, determinando così un importo netto contrattuale di €.13.334,56 oltre Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso pari ad €.900,53 ed IVA al 10%;

Visto il contratto di appalto stipulato sulla piattaforma telematica Me.PA/Acquistinrete T.D. n°1484657 per i lavori di "riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica con installazione di apparecchi illuminanti a tecnologia LED in Via Vignale, Via Vaiella e Via S. Pertini", con la ditta FEVI COSTRUZIONI S.R.L.S. con sede in Via Coletta n°46 - 98028 Santa Teresa di Riva (ME), avente P.IVA 03419300839;

Vista che la consegna dei Lavori è avvenuta in data 12/11/2020;

Vista il certificato di sospensione dei lavori redatto in data 04/12/2020;

Si da atto che durante il corso dei lavori sono emerse nuove necessità esecutive che sostanzialmente non comportano in alcun modo la finalità del progetto ma tendono a migliorare alcuni aspetti sotto il profilo funzionale ed estetico e che pertanto la necessita di redigere apposita perizia di variante e suppletiva, il tutto nell'ambito delle somme finanziate.

Considerato doversi procedere all'approvazione del quadro economico post gara e della perizia di variante e suppletiva per l'importo complessivo di €.19.329,89 di cui €.17.207,44 per lavori comprensivi di €.900,53 di Costi di sicurezza non soggetti a ribasso ed €.2.122,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione come meglio riportati nel seguente Quadro Economico:

Quadro Economico					
			Pre Gara	Rimodulato Post Gara	Perizia di variante e suppletiva
Importo lavori					€.20.085,13
1	Importo complessivo dei lavori		€.16.588,25	€.14.235,09	€.17.207,44
1.2	Costi di sicurezza inclusi nei lavori su A1		€.900,53	€.900,53	€.900,53
1.3	Importo dei lavori a b.a.		€.15.687,72		
1.4	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta di 15%			€.13.334,56	€.16.306,91
2	Somme a disposizione dell'amministrazione:				
2.1	Imprevisti		€.500,00	€.500,00	€.0,00
2.2	Oneri di accesso in discarica		€.251,04	€.251,04	€.0,00
2.3	Incentivi art.113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.		€.331,77	€.331,77	€.401,70
2.4	Iva sui Lavori	10,00%	€.1.658,83	€.1.423,51	€.1.720,74
	Totale Somme a disposizione dell'amministrazione		€.2.741,64	€.2.506,32	€.2.122,45
3	IMPORTO TOTALE (1 + 2)		€.19.329,89	€.16.741,41	€.19.329,89
4	ECONOMIE			€.2.588,48	
5	IMPORTO TOTALE			€.19.329,89	

Visto il Decreto Sindacale n.6 del 02/05/2019 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente;

Visti:

il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

la L. R. 12/2011 e s.m.i.

il D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i..

l'O.A. RR. EE. LL. in atto vigente nella Regione Siciliana;

lo Statuto Comunale;

Le ulteriori disposizioni vigenti in materia

Per le ragioni esposti in premessa:

DETERMINA

1. Approvare il quadro economico post gara e la perizia di variante e suppletiva per l'importo complessivo di €.19.329,89 di cui €.17.207,44 per lavori comprensivi di €.900,53 di Costi di sicurezza non soggetti a ribasso ed €.2.122,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione come meglio riportati nel seguente Quadro Economico:

Quadro Economico					
			Pre Gara	Rimodulato Post Gara	Perizia di variante e suppletiva
Importo lavori					€.20.085,13
1	Importo complessivo dei lavori		€.16.588,25	€.14.235,09	€.17.207,44
1.2	Costi di sicurezza inclusi nei lavori su A1		€.900,53	€.900,53	€.900,53
1.3	Importo dei lavori a b.a.		€.15.687,72		
1.4	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta di 15%			€.13.334,56	€.16.306,91
2	Somme a disposizione dell'amministrazione:				
2.1	Imprevisti		€.500,00	€.500,00	€.0,00
2.2	Oneri di accesso in discarica		€.251,04	€.251,04	€.0,00
2.3	Incentivi art.113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.		€.331,77	€.331,77	€.401,70
2.4	Iva sui Lavori	10,00%	€.1.658,83	€.1.423,51	€.1.720,74
	Totale Somme a disposizione dell'amministrazione		€.2.741,64	€.2.506,32	€.2.122,45
3	IMPORTO TOTALE (1 + 2)		€.19.329,89	€.16.741,41	€.19.329,89
4	ECONOMIE			€.2.588,48	
5	IMPORTO TOTALE			€.19.329,89	

2. **Prendere atto** con cui l'Impresa ha accettato di eseguire i maggiori e diversi lavori alle medesime condizioni di cui al contratto principale;
3. **Prendere atto** che la presente perizia non comporta ulteriore previsione di spesa rispetto a quella del progetto finanziato;
4. **Dare Atto Che** La somma di €.19.329,89 trova copertura finanziaria al Codice 08.01.2, Impegno n°1178 del bilancio;
5. **Trasmettere** la presente all'Albo pretorio on-line per la relativa pubblicazione e per il visto di Regolarità Contabile.

Forza d'Agrò, lì 09/02/2021

L'ISTRUTTORE

Geom. Antonino Costa




IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Arch. Stracuzzi Sebastiano)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 della L. 8/6/90 n° 142 recepito dall'art. 1, lettera i) della L. R. 11/12/1991 n°48, si appone il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria di €.19.329,89 trova copertura finanziaria al Codice 08.01.2, Impegno n°1178 del bilancio 2020 .

Forza d'Agrò lì 09/02/2021

Il Responsabile Dell'Area Finanziaria

Rag. De Salvo Giuseppe

