



**REGIONE SICILIANA**  
**COMUNE DI FORZA D'AGRO'**  
Provincia di Messina

**COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

**N. 99 del 01-10-2015**

<b>OGGETTO:</b>	Interventi di ripristino del Sentiero Forza D'Agrò - Recavallo e dintorni per la tutela e la riqualificazione del patrimonio rurale di siti ad alto contenuto naturalistico e paesaggistico e degli elementi tradizionali di paesaggi agrari PSR REGIONE SICILIA 2007-2013 LINEA INTERVENTO 323 Azione A - Codice Cup G73J13000040009 - Codice C.I.G. 582986197B -Approvazione perizia di variante.
-----------------	---

L'anno **duemilaquindici** addì **uno** alle ore **13:00** del mese di **ottobre** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, nelle persone dei signori:

<b>DI CARA FABIO PASQUALE CATENO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>CHILLEMI FIORINO PIETRO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>
<b>CACOPARDO MASSIMO GINO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>STRACUZZI GIUSEPPE SALVATORE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>MICALI PATRIZIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>

Risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Sindaco **DI CARA FABIO PASQUALE CATENO**

che assistito dal Segretario Capo del Comune **Morelli Chiara**

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta municipale vista la seguente proposta redatta dall'UTC

**Vista** la nota prot. n.4903 del 15.09.2015, da parte del Comune di Forza di Agrò a firma del R.U.P., con la quale si autorizza la D.L. alla redazione della perizia di variante, nell'ambito delle somme appaltate.

**Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta e trasmessa dal Direttore dei Lavori con nota prot. 4990 del 17.09.2015;

**Che** con D.D.G. n.519 del 30.04.2013, registrato alla corte dei conti il 28.08.2013 l'Ass.to Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, è stato finanziato il progetto di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 215.963,30;

**Visto** il D.D.G. n.650/20015 del 08.09.2015, con il quale l'Ass.to Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, ha concesso una proroga al 30.10.2015, termine in cui devono concludersi tutti gli adempimenti necessari, comprensivi della rendicontazione della spesa.

**Visto** il contratto di appalto dei lavori, rep. n.535 del 02.07.2015, per l'importo al netto del ribasso di € 128.262,26, comprensivo di € 10.830,71 per oneri della sicurezza e € 26.232,63 per costo della manodopera oltre IVA;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori redatto in data 13.03.2015;

**Considerato** doversi procedere all'approvazione della perizia di variante è stata redatta nell'ambito delle somme appaltate e quindi poste a finanziamento;

**Vista** l'approvazione in linea tecnica da parte del R.U.P., in data 29.09.2015;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile;

**Visto** il D. Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 207/2010, così come recepiti nella Regione Siciliana con la legge Regionale n. 12 del 12/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici;

**Visto** l'O.A. EE.LL. vigenti in Sicilia;

Per quanto sopra espresso;

Con votazione palese, resa per alzata di mano, all'unanimità dei voti

## DELIBERA

1) L'approvazione della perizia di variante relativa ai lavori di "Ripristino del Sentiero Forza D'Agrò – Recavallo e dintorni per la tutela e la riqualificazione del patrimonio rurale di siti ad alto contenuto naturalistico e paesaggistico e degli elementi tradizionali di paesaggi agrari PSR REGIONE SICILIA 2007-2013 LINEA INTERVENTO 323 Azione A", dell'importo complessivo di € 215.963,30, di cui € 90.955,94 per lavori al netto del ribasso, € 26.232,63 per incidenza della manodopera, € 10.830,71 per oneri della sicurezza, ed € 87.944,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui € 37.893,98 per economie, come in appreso ripartite :


1)	Per lavori al netto del ribasso	€ 90.955,94	
	Per oneri di sicurezza	€ 10.830,71	
	Per onere diretti di manodopera	€ 26.232,63	
	Totale	€ 128.019,28	€ 128.019,28
2)	Per Rup e Progettazione Interna	€ 2.000,00	
	Competenze tecniche e spese generali come da affidamento a seguito di procedura di evidenza pubblica	€ 14.272,50	
	Cassa Ingg ed Arch 4%	€ 570,90	
	Per IVA sui lavori e competenze	€ 31.429,79	
	Per spese di gara	€ 1.176,85	
	Per oneri di scarica	€ 600,00	
	<b>ECONOMIE</b>	€ 37.893,98	
	Totale	€ 87.944,02	€ 87.944,02
	<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 215.963,30</b>

2) **Dare atto** che con D.D.G. n.650/2015 del 08.09.2015, l'Ass.to Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, ha concesso una proroga al 30.10.2015, termine in cui devono concludersi tutti gli adempimenti necessari, comprensivi della rendicontazione finale della spesa.

Con successiva votazione palese, resa per alzata di mano, all'unanimità dei voti

## DELIBERA

3) Stante l'urgenza della esecuzione dei lavori di cui alla variante e di porre in essere gli atti consequenziali entro i tempi previsti dalla proroga concessa, dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;



# COMUNE DI FORZA D'AGRO'

*PROVINCIA DI MESSINA*

P.zza Giovanni XXIII° n.1 cap. 98030 - C.F. 80004440832 P.I.00514760834 Tel. 0942/721016 fax.0942-721015-

## L'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Oggetto: Interventi di ripristino del Sentiero Forza D'Agro – Recavallo e dintorni per la tutela e la riqualificazione del patrimonio rurale di siti ad alto contenuto naturalistico e paesaggistico e degli elementi tradizionali di paesaggi agrari PSR REGIONE SICILIA 2007-2013 LINEA INTERVENTO 323 Azione A;

Codice Cup G73J13000040009 – Codice C.I.G. 582986197B

-Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera c) e 3 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;

-Direttore dei lavori: Ing. Mariagrazia Crinò.

-Per l'importo complessivo di € 215.963,30

-Vista la deliberazione di G.M. n. 61 del 22.07.2014, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino del Sentiero Forza D'Agro – Recavallo e dintorni per la tutela e la riqualificazione del patrimonio rurale di siti ad alto contenuto naturalistico e paesaggistico e degli elementi tradizionali di paesaggi agrari PSR REGIONE SICILIA 2007-2013 LINEA INTERVENTO 323 Azione A –, per l'importo complessivo di € 215.963,30 di cui € 158.842,46 per lavori ed € 57.120,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-Vista la nota prot. n.4903 del 15.09.2015, da parte del Comune di Forza di Agro a firma del .U.P., con la quale si autorizza la D.L. alla redazione della perizia di variante, nell'ambito delle somme appaltate.

-Visto il D.D.G. n.519 del 30.04.2013, registrato alla corte dei conti il 28.08.2013 l'Ass.to Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, è stato finanziato il progetto di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 215.963,30;

-Visto il contratto di appalto dei lavori, rep. n.535 del 02.07.2015, per l'importo al netto del ribasso di € 128.262,26, comprensivo di € 10.830,71 per oneri della sicurezza e € 26.232,63 per costo della manodopera oltre IVA;

-Visto il D.D.G. n.650/20015 del 08.09.2015. con la quale l'Ass.to Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. Dipartimento Regionale dell'Agricoltura. ha

concesso una proroga al 30.10.2015, termine in cui devono concludersi tutti gli adempimenti necessari, comprensivi della rendicontazione della spesa.

-Visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 13.03.2015;

-Vista la nota prot. n.4903 del 15.09.2015, da parte del Comune di Forza di Agrò a firma del R.U.P., con la quale si autorizza la D.L. alla redazione della perizia di variante, nell'ambito delle somme appaltate.

-Vista la perizia di variante e suppletiva redatta e trasmessa dal Direttore dei Lavori con nota prot. 4990 del 17.09.2015;

Considerato che si rende necessario pertanto provvedere all'approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera c) e 3 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, coordinato con le norme recanti dalla Legge Regionale n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

-Dare atto che trattasi di lavori per risolvere aspetti di dettaglio, e contenuti entro l'importo contrattuali e non superiori al 5%;

Considerato che la valutazione delle spese appare congrua;

**Rilevato:**

-che i lavori di interventi di cui alla perizia di variante non interessa immobili vincolati ai sensi della Legge n.1089;

**Accertato e attestato:**

-che il progetto di perizia di variante è stato redatto in conformità al D. Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni e del D.P.R. 207/2010, così come recepiti nella Regione Siciliana con la legge Regionale n. 12 del 12/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

**Tutto ciò esaminato, considerato, accertato ed attestato:**

Il sottoscritto Arch. Stracuzzi Sebastiano, Responsabile del Procedimento, nominato con Determina Sindacale n. 07 del 29.05.2012;

**Esprime parere favorevole all'approvazione del progetto di variante in esame:**


-Relativo ad "Interventi di ripristino del Sentiero Forza D'Agrò – Recavallo e dintorni per la tutela e la riqualificazione del patrimonio rurale di siti ad alto contenuto naturalistico e paesaggistico e degli elementi tradizionali di paesaggi agrari PSR REGIONE SICILIA 2007-2013 LINEA INTERVENTO 323 Azione A", d dell'importo complessivo di €.215.963,30, di cui € 90.955,94 per lavori al netto del ribasso, € 26.232,63 per incidenza della manodopera, € 10.830,71 per oneri della sicurezza, ed € 87.944,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui € 37.893,98 per economie, come in appreso ripartite :

1)	Per lavori al netto del ribasso	€ 90.955,94	
	Per oneri di sicurezza	€ 10.830,71	
	Per onere diretti di manodopera	€ 26.232,63	
	Totale	€ 128.019,28	€ 128.019,28
2)	Per Rup e Progettazione Interna	€ 2.000,00	
	Competenze tecniche e spese generali come da affidamento a seguito di procedura di evidenza pubblica	€ 14.272,50	
	Cassa Ing ed Arch 4%	€ 570,90	
	Per IVA sui lavori e competenze	€ 31.429,79	
	Per spese di gara	€ 1.176,85	
	Per oneri di discarica	€ 600,00	
	<b>ECONOMIE</b>	€ 37.893,98	
	Totale	€ 87.944,02	€ 87.944,02
	<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 215.963,30</b>

Li 29.09.2015

Il R.U.P.

(Arch. Strauzzi Sebastiano)



---

---

**Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agrò, lì 01-10-2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to MIFA PIETRO**

---

---

---

---

**Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Forza D'Agrò, lì 01-10-2015

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
**F.to DE SALVO GIUSEPPE**

---

---

Verbale fatto e sottoscritto

**Il Sindaco**

F.to DI CARA FABIO  
PASQUALE CATENO

**L'Assessore Anziano**

F.to CACOPARDO  
MASSIMO GINO

**Il Segretario Comunale**

F.to Morelli Chiara

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, é stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 05-10-15, giorno festivo. ( Reg. Pub. N. \_\_\_\_\_ )

Forza D'Agrò Li 21-10-15

**Il Messo comunale**

**Il Segretario Comunale**

F.to Morelli Chiara

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.1991 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R. 5.7.1997 n. 23;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione

non é soggetta a controllo preventivo di legittimità , se non su richiesta avanzata da un quarto dei consiglieri ai sensi del 3^ comma del suddetto articolo.

é soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa della Giunta.

Forza D'Agrò Li 01-10-15

**Il Segretario Comunale**

F.to Morelli Chiara

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 01-10-15 in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.

il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto

il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del \*\*\*\*\* decisione n. .

il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione n. del \*\*\*\*\*.

Forza D'Agrò Li 01-10-15

**Il Segretario Comunale**

F.to Morelli Chiara

---

---

Copia conforme all'originale