



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Provincia di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 104 del 08-10-2015

OGGETTO:	Interventi di ripristino del sentiero Forza d'Agro - Recavallo e dintorni per la tutela e la riqualificazione del patrimonio rurale di siti ad alto contenuto naturalistico e paesaggistico e degli elementi tradizionali di paesaggi agrari. -P.S.R. Regione Sicilia 2007-2013. Linea di intervento 3.2.3 AZIONE B; Codice C.U.P. G57E11000160007 Codice C.I.G. 582968583E -Approvazione perizia di variante.
-----------------	---

L'anno **duemilaquindici** addì **otto** alle ore **14:00** del mese di **ottobre** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, nelle persone dei signori:

DI CARA FABIO PASQUALE CATENO	SINDACO	A
CHILLEMI FIORINO PIETRO	ASSESSORE	P
CACOPARDO MASSIMO GINO	ASSESSORE	A
STRACUZZI GIUSEPPE SALVATORE	ASSESSORE	P
MICALI PATRIZIA	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Sindaco **CHILLEMI FIORINO PIETRO**

che assistito dal Segretario Capo del Comune **Morelli Chiara**

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta municipale

Vista la deliberazione di G.M. n. 52 del 26.06.2014, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino del Sentiero Forza D'Agrò – Recavallo e dintorni per la tutela e la riqualificazione del patrimonio rurale di siti ad alto contenuto naturalistico e paesaggistico e degli elementi tradizionali di paesaggi agrari PSR REGIONE SICILIA 2007-2013 LINEA INTERVENTO 323 Azione B dell'importo complessivo di €. 267.822,06, di cui €. 190.700,00 escluso IVA per lavori ed €. 77.122,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-Visto l'atto di Concessione n.2/323b del 11.03.2013 prot. n.97, con il quale il GAL Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza ha concesso un contributo complessivo di € 267.822,06, relativamente ai lavori di "Interventi di ripristino del sentiero Forza d'Agrò – Recavallo e dintorni per la tutela e la riqualificazione del patrimonio rurale di siti ad alto contenuto naturalistico e paesaggistico e degli elementi tradizionali di paesaggi agrari, misura 323 Azione B";

-Vista la nota del 09.07.2015 ritirata brevi manu dalla D.L., con la quale il R.U.P., autorizza la D.L. alla redazione della perizia di variante, nell'ambito delle somme appaltate.

“Proposta n. 3 del 07.10.15 -Perizia di variante –Ripristino sentieri Recavallo Azione B “

-Vista la perizia di variante e suppletiva redatta e trasmessa dal Direttore dei Lavori con nota prot. 4712 del 04.09.2015;

-Dare atto delle proroghe concesse e quindi dei termini in cui devono concludersi tutti gli adempimenti necessari, comprensivi della rendicontazione della spesa.

-Visto il contratto di appalto dei lavori, rep. n.534 del 18.06.2015, per l'importo al netto del ribasso di € 145.614,71, comprensivo di € 10.269,42 per oneri della sicurezza e € 61.433,42 per costo della manodopera oltre IVA;

-Visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 13.03.2015;

-Considerato doversi procedere all'approvazione della perizia di variante è stata redatta nell'ambito delle somme appaltate e quindi poste a finanziamento;

-Vista l'Approvazione in linea tecnica da parte del R.U.P., in data 07.10.2015;

-Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Visto il D. Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 207/2010, così come recepiti nella Regione Siciliana con la legge Regionale n. 12 del 12/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici;

Visto l'O.A. EE.LL. vigenti in Sicilia;

Per quanto sopra espresso;

con votazione palese, resa per alzata di mano, all'unanimità dei voti

DELIBERA


1) L'approvazione della perizia di variante relativa ai lavori di "Interventi di ripristino del sentiero Forza d'Agrò – Recavallo e dintorni per la tutela e la riqualificazione del patrimonio rurale di siti ad alto contenuto naturalistico e paesaggistico e degli elementi tradizionali di paesaggi agrari, misura 323 Azione B", dell'importo complessivo di € 267.822,06, di cui € 145.614,71 per lavori al netto del ribasso d'asta del 37,8877%, comprensivo di € 10.269,42 per oneri della sicurezza e € 61.433,42 per costo di incidenza della manodopera, ed € 122.207,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui € 56.757,16 per economie, come in appreso ripartite :

1)	Per lavori al netto del ribasso	€ 73.911,87	
	Per oneri di sicurezza	€ 10.269,42	
	Per onere diretti di manodopera	€ 61.433,42	
	Totale	€ 145.614,71	€ 145.614,71
2)	Per Rup	€ 3.814,00	
	Competenze tecniche e spese generali come da affidamento a seguito di procedura di evidenza pubblica	€ 12.841,57	
	Per relazione geologica	€ 3.600,00	
	Per spese tecniche, assistenza, sicurezza	€ 3.000,00	
	Cassa Ingg ed Arch 4%	€ 777,66	
	Per IVA sui lavori ed IVA e Rit. Comp. tecniche	€ 41.416,46	
	ECONOMIE	€ 56.757,16	
	Totale	€ 122.207,35	€ 122.207,35
	TOTALE PROGETTO		€ 267.822,06

2) Stante l'urgenza della esecuzione dei lavori di cui alla variante e di porre in essere gli atti consequenziali entro i tempi previsti dalla proroga concessa, dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
con successiva votazione palese, resa per alzata di mano, all'unanimità dei voti

DELIBERA

3) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo



COMUNE DI FORZA D'AGRO'

PROVINCIA DI MESSINA

P.zza Giovanni XXIII° n.1 cap. 98030 - C.F. 80004440832 P.I.00514760834 Tel. 0942/721016 fax.0942-721015-

L'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Oggetto: "Interventi di ripristino del sentiero Forza d'Agro – Recavallo e dintorni per la tutela e la riqualificazione del patrimonio rurale di siti ad alto contenuto naturalistico e paesaggistico e degli elementi tradizionali di paesaggi agrari, misura 323 Azione B";

Codice C.U.P. G57E11000160007 Codice C.I.G. 582968583E

-Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;

-Direttore dei lavori: Arch. Liotta Enzo.

-Per l'importo complessivo di €.267.822,06

-Vista la deliberazione di G.M. n. 52 del 26.06.2014, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino del Sentiero Forza D'Agro – Recavallo e dintorni per la tutela e la riqualificazione del patrimonio rurale di siti ad alto contenuto naturalistico e paesaggistico e degli elementi tradizionali di paesaggi agrari PSR REGIONE SICILIA 2007-2013 LINEA INTERVENTO 323 Azione B dell'importo complessivo di €. 267.822,06, di cui €. 190.700,00 escluso IVA per lavori ed €. 77.122,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-Visto l'atto di Concessione n.2/323b del 11.03.2013 prot. n.97, con il quale il GAL Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza ha concesso un contributo complessivo di € 267.822,06, relativamente ai lavori di "Interventi di ripristino del sentiero Forza d'Agro – Recavallo e dintorni per la tutela e la riqualificazione del patrimonio rurale di siti ad alto contenuto naturalistico e paesaggistico e degli elementi tradizionali di paesaggi agrari, misura 323 Azione B";

-Vista la nota del 09.07.2015 ritirata brevi manu dalla D.L., con la quale il R.U.P., autorizza la D.L. alla redazione della perizia di variante, nell'ambito delle somme appaltate.

-Vista la perizia di variante e suppletiva redatta e trasmessa dal Direttore dei Lavori con nota prot. 4712 del 04.09.2015;

-Visto il contratto di appalto dei lavori, rep. n.534 del 18.06.2015, per l'importo al netto del ribasso di € 145.614,71, comprensivo di € 10.269,42 per oneri della sicurezza e € 61.433,42 per costo della manodopera oltre IVA;

-Visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 13.03.2015;

-Dare atto delle proroghe concesse e quindi dei termini in cui devono concludersi tutti gli adempimenti necessari, comprensivi della rendicontazione della spesa.

-Vista la nota prot.n.1747 del 21.09.2015, con la quale il GAL Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a.r.l. con sede in Via F.sco Crispi n.534 di S. Teresa di Riva (ME), ha comunicato l'approvazione della sopra citata perizia di variante;

-Vista la nota prot.n.142806/2015, con la quale è stata richiesta l'approvazione del progetto di variante ai sensi art. 18 Legge n.64/74, art.32 de legge Reg.le n.7/2003, art.4 legge 1086.

-Considerato che si rende necessario pertanto provvedere all'approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, coordinato con le norme recanti dalla Legge Regionale n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che la valutazione delle spese appare congrua;

Rilevato:

-che i lavori di interventi di cui alla perizia di variante non interessa immobili vincolati ai sensi della Legge n.1089;

Accertato e attestato:

-che il progetto di perizia di variante è stato redatto in conformità al D. Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni e del D.P.R. 207/2010, così come recepiti nella Regione Siciliana con la legge Regionale n. 12 del 12/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò esaminato, considerato, accertato ed attestato:

Il sottoscritto Arch. Stracuzzi Sebastiano, Responsabile del Procedimento, nominato con Determina Sindacale n. 07 del 29.05.2012;

Esprime parere favorevole all'approvazione del progetto di variante in esame;

-Relativo ai lavori di "Interventi di ripristino del sentiero Forza d'Agrò – Recavallo e dintorni per la tutela e la riqualificazione del patrimonio rurale di siti ad alto contenuto naturalistico e paesaggistico e degli elementi tradizionali di paesaggi agrari, misura 323 Azione B", dell'importo complessivo di €.267.822,06, di cui € 145.614,71 per lavori al netto del ribasso d'asta del 37.8877%, comprensivo di € 10.269,42 per oneri della sicurezza e € 61.433,42 per costo di incidenza della manodopera. ed € 122.207,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione. di cui € 56.757,16 per economie. come in appreso ripartite :

1)	Per lavori al netto del ribasso	€ 73.911,87	
	Per oneri di sicurezza	€ 10.269,42	
	Per onere diretti di manodopera	€ 61.433,42	
	Totale	€ 145.614,71	€ 145.614,71
2)	Per Rup	€ 3.814,00	
	Competenze tecniche e spese generali come da affidamento a seguito di procedura di evidenza pubblica	€ 12.841,57	
	Per relazione geologica	€ 3.600,00	
	Per spese tecniche, assistenza, sicurezza	€ 3.000,00	
	Cassa Ingg ed Arch 4%	€ 777,66	
	Per IVA sui lavori ed IVA e Rit. Comp. tecniche	€ 41.416,46	
	ECONOMIE	€ 56.757,16	
	Totale	€ 122.207,35	€ 122.207,35
	TOTALE PROGETTO		€ 267.822,06

Li 07.10.2015

II R.U.P.
 (Arch. Straduzzi Sebastiano)



Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agrò, li 08-10-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MIFA PIETRO

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Forza D'Agrò, li 08-10-2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE

Verbale fatto e sottoscritto

Il Sindaco

**F.to CHILLEMI FIORINO
PIETRO**

L'Assessore Anziano

**F.to STRACUZZI
GIUSEPPE SALVATORE**

Il Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, é stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 08-10-15, giorno festivo. (Reg. Pub. N. _____)

Forza D'Agrò Lì 24-10-15

Il Messo comunale

Il Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.1991 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R. 5.7.1997 n. 23;

ATTESTA

Che la presente deliberazione

non é soggetta a controllo preventivo di legittimità , se non su richiesta avanzata da un quarto dei consiglieri ai sensi del 3^ comma del suddetto articolo.

é soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa della Giunta.

Forza D'Agrò Lì 08-10-15

Il Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 08-10-15 in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.

il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto

il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del ***** decisione n. .

il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione n. del *****.

Forza D'Agrò Lì 08-10-15

Il Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

Copia conforme all'originale