

**REGIONE SICILIANA**  
**COMUNE DI FORZA D'AGRO'**  
Provincia di Messina

**COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

**N. 139 del 12-11-2015**

<b>OGGETTO:</b>	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL QUARTIERE PIETRISCIUTI P.O.FERS 2007-13 linea di intervento 3.3.2.2- Codice CUP: I76J12000040003 Codice CIG: 5306100C3A -Approvazione perizia di variante e assestamento.
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaquindici** addì **dodici** alle ore **13:25** del mese di **novembre** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, nelle persone dei signori:

<b>DI CARA FABIO PASQUALE CATENO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>CHILLEMI FIORINO PIETRO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>CACOPARDO MASSIMO GINO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>STRACUZZI GIUSEPPE SALVATORE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>MICALI PATRIZIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>

Risultano presenti n. **4** e assenti n. **1**.

Assume la presidenza il Sindaco **DI CARA FABIO PASQUALE CATENO**

che assistito dal Segretario Capo del Comune **Morelli Chiara**

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## **La Giunta Municipale**

**Vista** la nota prot. n.6117 del 30.10.2015, da parte del Comune di Forza di Agrò a firma del R.U.P., con la quale si autorizza la D.L. alla redazione della perizia di variante, nell'ambito delle somme appaltate.

**Vista** la perizia di variante e assestamento redatta e trasmessa dal Direttore dei Lavori con nota prot. 6315 del 06.11.2015;

**Vista** la deliberazione di G.M. n. 34 del 19.04.2012 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualficazione del centro storico del quartiere Pietrisciuti", per l'importo complessivo di € 393.656,10, di cui 242.238,85 per lavori ed € 6.029,06 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 145.388,19, per somme a disposizione dell'Amministrazione

**Visto** il -D.D.G. n.328 del 05.03.2013 -Ass.to Regionale del Turismo, con il quale è stata finanziata la somma di € 393.656,10

**Visto** il contratto di appalto rep. 532 del 08.07.2014, di appalto dei lavori di realizzazione di riqualficazione del centro storico del quartiere Pietrisciuti, per l'importo al netto del ribasso di € 176.123,85 oltre IVA e comprensivo di € 6.029,26 per oneri della sicurezza;

**Visto** il verbale di consegna, parziale e sotto riserva di legge redatto in data 15.05.2014;

**Considerato** doversi procedere all'approvazione della perizia di variante assestamento redatta nell'ambito delle somme appaltate e quindi poste a finanziamento;

**Vista** l'Approvazione in linea tecnica da parte del R.U.P., in data 11.11.2015;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile;

**Visto** il D. Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 207/2010, così come recepiti nella Regione Siciliana con la legge Regionale n. 12 del 12/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici;

**Visto** l'O.A. EE.LL. vigenti in Sicilia;

Per quanto sopra espresso;

con votazione palese, all'unanimità dei voti,

## DELIBERA

1) L'approvazione della perizia di variante e assestamento relativa ai lavori di "Riqualficazione del centro storico del quartiere Pietrisciuti per l'importo complessivo di € 393.656,10 di cui € 176.012,05 per lavori al netto del ribasso d'asta, e comprensivo di oneri per la sicurezza di € 3.214,72, € 128.229,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione, oltre ad € 89.414,18 per economia di ribasso, più dettagliatamente specificato nel quadro economico di seguito descritto:

### A LAVORI

A1	Per lavori al netto del ribasso d'asta	€ 172.797,33
A2	Oneri di sicurezza	€ 3.214,72
<b>Importo dei Lavori</b>		<b>€ 176.012,05</b>


### B SOMME A DISPOSIZIONE

1	I.V.A. sui lavori 22% di A	€ 38.722,65
2	Impianto webcam e implementazione sito web (IVA inclusa)	€ 5.000,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.000,00
4	Accantonamento di cui all'articolo 26, comm4 della L	€ 4.000,00
5	Spese tecniche	€ 46.901,20
6	Spese per attività di consulenza o di supporto (compreso IVA e oneri previdenziali)	€ 6.767,18
7	Incentivo UTC 1,50% di A	€ 3.724,02
8	Oneri previdenziali 4% su spese tecniche	€ 1.876,05
9	IVA su spese tecniche 22%	€ 9.947,75
10	Vidimazione parcelle per competenze tecniche	€ 703,52
11	Imprevisti	€ 9.587,50
<b>Totale Somme a Disposizione</b>		<b>€ 128.229,87</b>
Economia per ribasso d'asta		€ 73.290,31
Per IVA il 22%		€ 16.123,87
<b>Totale Economie</b>		<b>€ 89.414,18</b>
<b>IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO</b>		<b>€ 393.656,10</b>

Con successiva votazione palese, resa per alzata di mano, all'unanimità dei voti

## DELIBERA

2) Stante l'urgenza della esecuzione dei lavori di cui alla variante e di porre in essere gli atti consequenziali entro i tempi previsti dalla proroga concessa, dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;



# COMUNE DI FORZA D'AGRO'

PROVINCIA DI MESSINA

P.zza Giovanni XXIII° n.1 cap. 98030 - C.F. 80004440832 P.I.00514760834 Tel. 0942/721016 fax.0942-721015-

## L'UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL QUARTIERE PIETRISCIUTI

P.O.FERS 2007-13 linea di intervento 3.3.2.2-

Codice CUP: I76J12000040003 Codice CIG: 5306100C3A

-Approvazione perizia di variante e assestamento ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;

-Direttore dei lavori: Arch. Gaetana La Maestra.

-Per l'importo complessivo di € 393.656,10

-Vista la deliberazione di G.M. n. 34 del 19.04.2012 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione del centro storico del quartiere Pietrisciuti", per l'importo complessivo di € 393.656,10, di € 242.238,85 per lavori ed € 6.029,06 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 145.388,19, per somme a disposizione dell'Amministrazione

-Visto il -D.D.G. n.328 del 05.03.2013 -Ass.to Regionale del Turismo, con il quale è stata finanziata la somma di € 393.656,10

-Visto il contratto di appalto rep. 532 del 08.07.2014, di appalto dei lavori di realizzazione di riqualificazione del centro storico del quartiere Pietrisciuti, per l'importo al netto del ribasso di € 176.123,85 oltre IVA e comprensivo di € 6.029,26 per oneri della sicurezza;

-Visto il verbale di consegna, parziale e sotto riserva di legge redatto in data 15.05.2014;

-Vista la nota prot. n.6117 del 30.10.2015, da parte del Comune di Forza di Agrò a firma del R.U.P., con la quale si autorizza la D.L. alla redazione della perizia di variante, nell'ambito delle somme appaltate.

-Vista la perizia di variante e assestamento redatta e trasmessa dal Direttore dei Lavori con nota prot. 6315 del 06.11.2015;

Considerato che si rende necessario pertanto provvedere all'approvazione della perizia di variante e assestamento ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, coordinato con le norme recanti dalla Legge Regionale n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

-Dare atto dei contenuti di cui alla perizia di variante e assestamento e contenuti entro l'importo contrattuale;

Considerato che la valutazione delle spese appare congrua;

Rilevato:

-che i lavori di interventi di cui alla perizia di variante non interessa immobili vincolati ai sensi della Legge n.1089;

Accertato e attestato:

-che il progetto di perizia di variante e assestamento è stato redatto in conformità al D. Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni e del D.P.R. 207/2010, così come recepiti nella Regione Siciliana con la legge Regionale n. 12 del 12/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

**Tutto ciò esaminato, considerato, accertato ed attestato:**

Il sottoscritto Arch. Stracuzzi Sebastiano, Responsabile del Procedimento, nominato con Determina n. 10 del 01.06.2010;

Esprime parere favorevole all'approvazione del progetto di variante e assestamento in esame;

-Relativo a lavori di "Riqualificazione del centro storico del quartiere Pietrisciuti", dell'importo complessivo di € 393.656,10 di cui € 176.012,05 per lavori al netto del ribasso d'asta, e comprensivo di oneri per la sicurezza di € 3.214,72, € 128.229,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione, oltre ad € 89.414,18 per economia di ribasso, più dettagliatamente specificato nel quadro economico di seguito descritto:

**A LAVORI**

A1	Per lavori al netto del ribasso d'asta	€ 172.797,33
A2	Oneri di sicurezza	€ 3.214,72

**Importo dei Lavori € 176.012,05**

**B SOMME A DISPOSIZIONE**

1	I.V.A. sui lavori 22% di A	€ 38.722,65
2	Impianto webcam e implementazione sito web (IVA inclusa)	€ 5.000,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.000,00
4	Accantonamento di cui all'articolo 26, comm4 della L	€ 4.000,00
5	Spese tecniche	€ 46.901,20
6	Spese per attività di consulenza o di supporto (compreso IVA e oneri previdenziali)	€ 6.767,18
7	Incentivo UTC 1,50% di A	€ 3.724,02
8	Oneri previdenziali 4% su spese tecniche	€ 1.876,05
9	IVA su spese tecniche 22%	€ 9.947,75

10	Vidimazione parcelle per competenze tecniche	€ 703,52
11	Imprevisti	€ 9.587,50
	<b>Totale Somme a Disposizione</b>	<b>€ 128.229,87</b>
	Economia per ribasso d'asta	€ 73.290,31
	Per IVA il 22%	€ 16.123,87
	<b>Totale Economie</b>	<b>€ 89.414,18</b>
	<b>IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 393.656,10</b>

Li 11.11.2015

Il R.U.P.

(Arch. Stracuzzi Sebastiano)



---

---

**Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agrò, li 12-11-2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to MIFA PIETRO

---

---

---

---

**Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Forza D'Agrò, li 12-11-2015

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
F.to DE SALVO GIUSEPPE

---

---

---

---

**Attestazione copertura finanziaria**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla copertura finanziaria.

Capitolo.....	Impegno PR/DF.....	E.....
Capitolo.....	Impegno PR/DF.....	E.....
Capito.....	Impegno PR/DF.....	E.....
Capitolo.....	Impegno PR/DF.....	E.....
Capitolo.....	Accertamento.....	E.....
Capitolo.....	Accertamento .....	E.....

Forza D'Agrò, li 12-11-2015

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
F.to DE SALVO GIUSEPPE

---

---

Verbale fatto e sottoscritto

**Il SINDACO**

**F.to DI CARA FABIO PASQUALE  
CATENO**

**L'Assessore Anziano**

**F.to CHILLEMI FIORINO  
PIETRO**

**Il Segretario Comunale**

**F.to Morelli Chiara**

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, é stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 12-11-15, giorno festivo. ( Reg. Pub. N. \_\_\_\_\_ )

Forza D'Agrò Li 28-11-15

**Il Messo comunale**

**Il Segretario Comunale  
F.to Morelli Chiara**

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.1991 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R. 5.7.1997 n. 23;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione

non é soggetta a controllo preventivo di legittimità , se non su richiesta avanzata da un quarto dei consiglieri ai sensi del 3^ comma del suddetto articolo.

é soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa della Giunta.

Forza D'Agrò Li 12-11-15

**Il Segretario Comunale  
F.to Morelli Chiara**

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 12-11-15 in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.

il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto

il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del \*\*\*\*\* decisione n. .

il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione n. del \*\*\*\*\*.

Forza D'Agrò Li 12-11-15

**Il Segretario Comunale  
F.to Morelli Chiara**

---

---

Copia conforme all'originale