

REGIONE SICILIANA  
COMUNE DI FORZA D'AGRO'  
Città Metropolitana di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 70 del 23-06-2016

OGGETTO:	"Completamento dei lavori di consolidamento del costone roccioso della contrada Scalelle". -Approvazione perizia di variante e suppletiva.
----------	--

L'anno **duemilasedici** addì **ventitre** alle ore **12:45** del mese di **giugno** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, nelle persone dei signori:

DI CARA FABIO PASQUALE CATENO	SINDACO	P
CHILLEMÌ FIORINO PIETRO	ASSESSORE	A
CACOPARDO MASSIMO GINO	VICE SINDACO	P
STRACUZZI GIUSEPPE SALVATORE	ASSESSORE	P
MICALI PATRIZIA	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sindaco **DI CARA FABIO PASQUALE CATENO**

che assistito dal Segretario Capo del Comune **Morelli Chiara**

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**La giunta municipale vista la seguente proposta relativa al “ COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO DELLA CONTRADA SCALELLE” -Codice CUP I73D10000370006 -Codice CIG 4903672E22**

**Premesso:**

- Che con Determina Dirigenziale n. 08 del 08/03/2016, sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori in oggetto, alla Ditta LONGO S.R.L. con sede in Via Umberto I n°52 – Mongiuffi Melia (ME) P. IVA 03390640831;

- Che con contratto Rep.n. 540/2016 del 12.05.2016, sono stati appaltati i lavori di cui in oggetto all'Impresa LONGO S.R.L., con sede legale in Mongiuffi Melia (ME) Via Umberto I° n. 52, per l'importo complessivo di € 68.309,94 di cui € 23.832,91 per lavori al netto del ribasso di 11,1980%, oltre € 426,30 per oneri di sicurezza ed € 44.050,73 per il costo della manodopera.

- Che i lavori sono stati consegnati con verbale sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto di appalto, in data 19.04.2016, per darli ultimati in data 16.08.2016.

**Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori;

**Dato atto** che per quanto attiene alla somma necessaria di € 92.912,00 per la esecuzione dei lavori, risulta disponibile, nell'ambito del corrente bilancio, quale somma residua per economia di spesa, relativamente ai lavori di consolidamento del costone roccioso della contrada Scalelle limitrofa al centro urbano, lavori eseguiti e collaudati.

**Considerato** doversi procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva redatta nell'ambito delle somme poste a finanziamento;

**Vista** l'Approvazione in linea tecnica in data 15.06.2016;

**Considerato** che l'opera riveste carattere di pubblica utilità;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile;

**Visto** il D.P.R. 207/2010, così come recepiti nella Regione Siciliana con la legge Regionale n. 12 del 12/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D. Lgs.n.50/2016;

**Viste** le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici;

**Visto** l'O.A. EE.LL. vigenti in Sicilia;

Per quanto sopra espresso;

con votazione unanime resa per alzata di mano

## DELIBERA

1) L'approvazione della perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di completamento dei lavori di consolidamento del costone roccioso della contrada Scaelle, per l'importo complessivo di € 92.912,00, di cui € 25.701,63, per lavori al netto del ribasso d'asta di cui al contratto principale, oltre € 47.505,04 per costo della manodopera ed € 459,91 per oneri di sicurezza ed € 19.245,42, per somme a disposizione dell'Amministrazione, come in appresso ripartite;

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>			<b>€ 73.666,58</b>
1 Oneri per la sicurezza (0,598%)	€	459,91	
2 Incidenza della manodopera	€	47.505,04	
3 Per lavori al netto del ribasso	€	25.701,63	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
1 Per IVA sui lavori 22%	€	16.206,65	
Per competenze tecniche R.U.P.			
2 ecc.	€	1.538,15	
3 Per oneri di scarica	€	1.500,00	
4 Per imprevisti	€	0,62	
	sommano €	19.245,42	<u>€ 19.245,42</u>
		<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	
		<b>PROGETTO</b>	<b>€ 92.912,00</b>

con votazione unanime resa per alzata di mano

## DELIBERA

2) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



**COMUNE DI FORZA D'AGRO**

PROVINCIA DI MESSINA



**PROGETTO ESECUTIVO**

"PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL  
COSTONE ROCCIOSO DELLA CONTRADA SCALELLE"

**QUADRO ECONOMICO**

- PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA -

Visti:

Data:

U.T.C.




QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO		APPALTATO	VARIANTE SUPPLETIVA	
A)	IMPORTO LAVORI		€ 71.315,29	€ 76.907,58
1	Oneri per la sicurezza (0,598%)	€ 426,30		€ 459,91
2	Incidenza manodopera (61,769)	€ 44.050,73		€ 47.505,04
3	Importo dei lavori a base d'asta	€ 26.838,26		€ 28.942,63
4	Ribasso d'asta (11,198%)	€ 3.005,35		€ 3.241,00
5	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 23.832,91		€ 25.701,63
6	Importo netto contrattuale	€ 68.309,94	€ 68.309,94	€ 73.666,58
B)	SOMME A DISPOSIZIONE			
1	Per IVA sui lavori 22%	€ 15.689,36		€ 16.206,65
2	Per competenze tecniche R.U.P. ecc. (2%)	€ 1.426,30		€ 1.538,15
3	Per oneri in discarica	€ 1.500,00		€ 1.500,00
4	Per imprevisti	€ 2.981,05		€ 0,62
	sommano	€ 21.596,71	€ 21.596,71	€ 19.245,42
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 92.912,00	€ 92.912,00

Forza D'Agrò (ME), 27-05-2016

Il Direttore dei Lavori  
Arch. Sebastiano STRACUZZI



---

---

**Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agrò, li 15-06-2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to STRACUZZI SEBASTIANO**

---

---

---

---

**Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Forza D'Agrò, li 15-06-2016

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
**F.to DE SALVO GIUSEPPE**

---

---

---

---

**Attestazione copertura finanziaria**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla copertura finanziaria.

Capitolo.....	Impegno PR/DF.....	E.....
Capitolo.....	Impegno PR/DF.....	E.....
Capito.....	Impegno PR/DF.....	E.....
Capitolo.....	Impegno PR/DF.....	E.....
Capitolo.....	Accertamento.....	E.....
Capitolo.....	Accertamento.....	E.....

Forza D'Agrò, li 15-06-2016

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
**F.to DE SALVO GIUSEPPE**

---

---

Verbale fatto e sottoscritto

**II SINDACO**

F.to DI CARA FABIO PASQUALE  
CATENO

L'Assessore Anziano

F.to CACOPARDO MASSIMO  
GINO

**Il Segretario Comunale**

F.to Morelli Chiara

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 28-06-16, giorno festivo. ( Reg. Pub. N. \_\_\_\_\_ )

Forza D'Agrò Li 14-07-16

**Il Messo comunale**

**Il Segretario Comunale**  
F.to Morelli Chiara

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.1991 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R. 5.7.1997 n. 23;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione

non é soggetta a controllo preventivo di legittimità , se non su richiesta avanzata da un quarto dei consiglieri ai sensi del 3^ comma del suddetto articolo.

é soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa della Giunta.

Forza D'Agrò Li 23-06-16

**Il Segretario Comunale**  
F.to Morelli Chiara

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 23-06-16 in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.

il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto

il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del \*\*\*\*\* decisione n. .

il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione n. del \*\*\*\*\*.

Forza D'Agrò Li 23-06-16

**Il Segretario Comunale**  
F.to Morelli Chiara

---

Copia conforme all'originale