COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 – email: info@comune.gallodoro.me.gov.it
cod. fisc 87000430832 – P.IVA 00465190833

Ufficio di SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° **101**	OGGETTO: Liquidazione a Saldo 1° SAL per i lavori di "*riqualificazione e valorizzazione turistica degli spazi adibiti a verde pubblico del tessuto urbano del Comune di Gallodoro*"- *P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013* - linea di intervento 3.3.2.2.
Data **18/12/2014**	**CIG: 47409389CB**

L'anno duemilaquattordici, il giorno 18, del mese di Dicembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Visto** il contratto d'appalto stipulato in data 7/10/2013 in Gallodoro rep. 470, tra il Comune di Gallodoro e il CONSORZIO COC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in Vicenza, Via Mascagni, n. 20, con il quale sono stati commessi i lavori in oggetto per un importo di € 283.876,85 depurati del ribasso d'asta del 14,1169% e comprensivi di oneri sicurezza non soggetti a ribasso di € 9.867,50, oltre IVA di Legge;
- **Dato atto** che i lavori sono stati consegnati il 18/10/2013 giusto verbale di consegna;
- **Visto** il 1° SAL degli importi maturati a tutto il 29/05/2014 al netto pari ad € 73.709,17;
- **Visto** il libretto delle misure n.1 del 29/05/2014 sottoscritto dalla Direzione Lavori e dall'Impresa;
- **Visto** il certificato di pagamento n. 1 del 29/05/2014 con il quale si certifica l'importo pagabile all'Impresa pari a € 73.340,63 al netto delle ritenute ed oltre IVA di legge;
- **Vista** la fattura n. 30 del 9/06/2014 prodotta dalla Ditta CONSORZIO COC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in Vicenza, Via Mascagni, n. 20 - P.I.V.A. n. 03488760244 - per complessivi **€ 80.674,69** di cui € 73.340,63 quale Imponibile ed € 7.334,06 per IVA al 10%;
- **Vista** la Certificazione di regolarità contributiva (DURC) acquisita d'ufficio;
- **Vista** la dichiarazione di impegno alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- **Dato Atto** che con Determina del Responsabile del Servizio n° 203 del 04/11/2014 è stato liquidato in acconto al 1° SAL alla ditta CONSORZIO COC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE la somma di **€12.092,91**;
- **Considerato** che si può procedere alla liquidazione a saldo sulla fattura relativa al I° SAL all'impresa appaltatrice pari ad **€ 68.581,78**;
- **Preso atto** che il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico è in atto impossibilitato ad operare per sopravvenuta incompatibilità legislativa, ex art. 35bis del D. L.gs. 30/03/2001, n° 16, in guisa che l'unico soggetto presente nell'Ente ed abilitato a poter adottare il presente atto è il Dott. Antonino Lo Monaco – Segretario Comunale – Responsabile dell'area Amministrativa – Segreteria – Personale – AA. GG.

DETERMINA

1) liquidare alla Ditta CONSORZIO COC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in Vicenza, Via Mascagni, n. 20 - P.I.V.A. n. 03488760244, la somma di **€ 68.581,78** a saldo del 1° SAL, che importa compressivamente € 80.674,69 IVA inclusa, giusta fattura n. 30 del 9/06/2014.
2) Dare atto che la somma di € **68.581,78** sarà attinta dall'O.A. n. 95 dell' 12/12/2014 accreditato al Comune di Gallodoro dall'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e Spettacolo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Lo Monaco

COMUNE DI GALLODORO

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

n° **203**	OGGETTO: Liquidazione in acconto 1° SAL per i lavori di "*riqualificazione e valorizzazione turistica degli spazi adibiti a verde pubblico del tessuto urbano del Comune di Gallodoro*"- *P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013* - linea di intervento 3.3.2.2.
Data **4/11/2014**	**CIG: 47409389CB**

L'anno duemilaquattordici, il giorno 4, del mese di novembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il contratto d'appalto stipulato in data 7/10/2013 in Gallodoro rep. 470, tra il Comune di Gallodoro e il CONSORZIO COC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in Vicenza, Via Mascagni, n. 20, con il quale sono stati commessi i lavori in oggetto per un importo di € 283.876,85 depurati del ribasso d'asta del 14,1169% e comprensivi di oneri sicurezza non soggetti a ribasso di € 9.867,50, oltre IVA di Legge;
- Dato atto che i lavori sono stati consegnati il 18/10/2013 giusto verbale di consegna;
- Visto il 1° SAL degli importi maturati a tutto il 29/05/2014 al netto pari ad € 73.709,17;
- Visto il libretto delle misure n.1 del 29/05/2014 sottoscritto dalla Direzione Lavori e dall'Impresa;
- Visto il certificato di pagamento n. 1 del 29/05/2014 con il quale si certifica l'importo pagabile all'Impresa pari a € 73.340,63 al netto delle ritenute ed oltre IVA di legge;
- Vista la fattura n. 30 del 9/06/2014 prodotta dalla Ditta CONSORZIO COC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in Vicenza, Via Mascagni, n. 20 - P.I.V.A. n. 03488760244 - per complessivi **€ 80.674,69** di cui € 73.340,63 quale Imponibile ed € 7.334,06 per IVA al 10%;
- Vista la Certificazione di regolarità contributiva (DURC) acquisita d'ufficio;
- Vista la dichiarazione di impegno alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- Accertata la sussistenza di un residuo di **€ 12.092,91** sull'O.A. n 47 dell'8/08/2014 accreditato dall'Assessorato finanziatore dell'opera che deve essere interamente impiegato al fine di ottenere ulteriori somministrazioni di risorse già richieste;
- Dato atto che si può procedere alla liquidazione in acconto sulla fattura relativa al I SAL dell'impresa appaltatrice nella misura pari al residuo dei fondi accreditati sull'O.A. n 47 dell'8/08/2014;

D E T E R M I N A

1) liquidare alla Ditta CONSORZIO COC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in Vicenza, Via Mascagni, n. 20 - P.I.V.A. n. 03488760244, un acconto di **€12.092,91** relativo al I SAL, che importa compressivamente € 80.674,69 IVA inclusa, giusta fattura n. 30 del 9/06/2014.
2) Dare atto che la somma di € **12.092,91** sarà attinta dall'O.A. n. 47 dell' 8/08/2014 accreditato al Comune di Gallodoro dall'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e Spettacolo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Sebastiano La Maestra

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SEVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi , contabili e fiscali degli atti pervenuti ;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede :

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale,
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza ;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari .

Accertati che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto ;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di **€ 12.092,91** a favore della ditta creditrice come

sopra indicate, sull'intervento n° _____, Cap. _____ , dell'esercizio

Finanziario n° _____ _____ (impegno n° _____ anno _____).

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , GALLODORO LÌ_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_____

Emesso mandato n°_____ in data _____

IL CONTABILE

_____

Stazione Appaltante :	COMUNE DI GALLODORO (ME)	2040 Data -3 GIU. 2014
Lavori di :	Lavori per una migliore fruizione, riqualificazione e valorizzazione turistica degli spazi adibiti a verde pubblico del tessuto urbano del Comune di Gallodoro.	
Impresa Appaltatrice:	Consorzio COC Società Cooperativa Sociale – Via Mascagni n°20 Vicenza .	
Impresa Esecutrice :	Lo Giudice Enrico Alfio con sede nel Comune di Limina (ME).	

STATO AVANZAMENTO N°1 dei lavori eseguiti a tutto il 29/05/2014

CONTRATTO in data 07/10/2013, n. 470 di repertorio

Importo Progetto Originario (comprese somme a dispozione Amm.ne)	€	328.916,71
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (3,00%)	€	9.967,50
Importo lavori a base d'asta	€	319.049,21
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 14,1169%	€	283.876,85
Importo ribasso d'asta	€	45.039,86
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (max. 75%)	€	

Tempi	
Data consegna parziale	
Data della consegna	18/10/2013
Data di inizio dei lavori	18/10/2013
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	18/06/2014
I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	
Per cui la nuova scadenza del tempo utile	
Giorni impiegati in più	
Giorni impiegati in meno	

Ord.	Elenco Prezzi E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale
	LAVORI A MISURA			
1	AN.PE.01.01 Dismissione di pavimentazioni stradali di qualunque tipo quali autobloccanti, marmi, acciotolati ecc. eseguita con martello demolitore e con il supporto di mezzo meccanico, compresa la demolizione e la	m² 518,12	21,56	11.170,67
2	1.3.4 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la spe	m³ 39,691	16,20	642,99
3	1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di	m³ 77,000	5,70	438,90
4	1.2.5.1 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo	2.731,232	0,46	1.256,36
5	NP.02 Taglio manuale di alberi ad alto fusto mediante motosega, compreso il carico su automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m. Incluso ne	cad 10,000	160,00	1.600,00
6	6.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il cost	m³ 187,794	18,80	3.530,53
7	3.1.3.1 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); cla	m³ 140,890	113,90	16.047,36
8	3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristich	kg 1.557,445	1,88	2.927,99
9	3.1.4.2 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1,XC2 (UNI 11104), classe di consiste	m³ 48,975	128,40	6.288,40
10	NP.01 Rif. Art. 3.2.3 - Prezziario Regionale - Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali	m² 281,612	18,40	5.181,66
11	3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi			
	A RIPORTARE			49.084,86

Grd.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale
		RIPORTO			49.084,86
		diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature.			
		kg	3.589,804	1,49	5.348,81
12	18.8.2.4	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente liscia internamente in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento			
		m	70,000	4,98	348,60
13	NP.04	Fornitura, trasporto e messa a dimora di Piante ed essenze arboree tipiche dei luoghi meglio specificate di seguito ,dati in opera anche con mastello da l. 150, compreso nel prezzo lo scavo per la			
		A corpo	0,400	9.000,00	3.600,00
14	18.7.6	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mm2 (diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo già predisposto per la posa dei cavidotti, in intimo contatto con il			
		m	70,000	5,94	415,80
15	AN.SQ.01	Squadra composta da un operaio comune ed un operaio qualificato			
		h	60,000	59,05	3.543,00
16	1.1.9	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm., esclusa la roccia da martellone e			
		m^3	79,186	123,50	9.779,47
17	21.2.5	Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 a 7 cm, in muratura di qualsiasi tipo compreso il taglio a coda di rondine, la suggellatura con rottami di mattone e scaglie di pietra dura e malta di cemento n			
		m	20,000	8,60	172,00
18	NP.05	Fornitura, Trasporto e collocazione di Pavimentazione con Pietra a Mosaico (Opus Incertum) del tipo Arenaria Feldspatica, di colore grigio cenere eventualmente misto ad aloni di giallo ocra			
		m^2	40,545	108,00	4.378,86
19	NP.03	Rif. Art. 1.1.6.2 - Prezziario Regionale - Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal			
		m^3	222,048	14,50	3.219,70
20	1.2.5.2	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo			
		m^3	3.552,768	0,53	1.882,97
21	3.1.4.11	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1,XC2 (UNI 11104), classe di consiste			
		m^3	27,561	131,70	3.629,78
					85.403,85
		A RIPORTARE			85.403,85

Importo Lordo lavori a misura compresa Sicurezza	€.	85.403,85	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori il 3,00%	€.	2.562,11	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€.	82.841,74	82.841,74
Il ribasso d'asta del 14,1169% su € 82.841,74	€.		1.694,68
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.		71.147,06
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori			2.562,11
Lavori a misura al netto	€.		73.709,17
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€.		**73.709,17**

Gallodoro li' 29/05/2014

I Direttori dei Lavori
Arch. Calogero Alongi

Ing. Filippo Grillo

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Sebastiano La Maestra

COMUNE DI GALLODORO

Provincia di Messina

Lavori di : Lavori per una migliore fruizione, riqualificazione e valorizzazione turistica degli spazi adibiti a verde pubblico del tessuto urbano del Comune di Gallodoro.

Impresa Appaltatrice : Consorzio COC Società Cooperativa Sociale – Via Mascagni n°20 Vicenza .

Impresa Esecutrice : Lo Giudice Enrico Alfio con sede nel Comune di Limina (ME).

CONTRATTO in data 07/10/2013. n. 470 di repertorio,

2070 - 3 GIU. 2014

CERTIFICATO N°1 per il pagamento della prima rata di	€	**73.340,63**
Per I.V.A. 10 %	€	7.334,06
Importo da pagare	€	80.674,69

CERTIFICATI
Spediti precedentemente

N°	Data	Importo
	Totale €	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 283.876,85 al netto del ribasso d'asta del 14,1169%

Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a €uro 73.340,63 ,cioè :

Per lavori e somministrazione	71.147,06	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
Sommano €.	71.147,06	
Per oneri afferenti la sicurezza	2.562,11	
Sommano €.	73.709,17	73.709,17
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	368,54	
L'ammontare dei certificati precedenti		
Totale deduzioni €.	368,54	368,54
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		**73.340,63**

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di **€uro 73.340,63** , diconsi €uro Settantatrem ilatrecentoquaranta/63 .

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Sebastiano La Maestra

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: ...MESSINA..... con polizza n° .....
decorrenza Continuativa
Scadenza .....

I Direttori dei Lavori
Arch. Calogero Alongi

Ing. Filippo Grifò

Gallodoro li , 30/05/2014

Consorzio Onlus Cooperative

Regione Veneto

COMUNE DI GALLODORO

Prot. n. 2120 Cat. ___ Pos. ___

Data 11 GIU 2014

Fattura Emessa

Data Doc.	09/06/2014	Num. Doc	00030	Pag.	1

Pagamento: Bonifico Bancario (come da contratto)

Banca: ABI CAB

P.I. 00465190833

NS. RIF. COC

Spett.le

COMUNE DI GALLODORO
Piazza Santa Maria, 1
98030 Gallodoro (ME)

Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Imponibile	Iva
Lavori per una migliore fruizione, riqualificazione e valorizzazione turistica degli spazi adibiti a verde pubblico del tessuto urbano del Comune di Gallodoro (ME) - Contratto del 07/10/2013, n°470 di repertorio					
SAL 1		1,00	€ 73.340,63	€ 73.340,63	10%
CIG 4240738 9EB					

Accredito presso:
Banca Monte dei Paschi di Siena – fil. Vicenza
IBAN: IT89 D 01030 11800 000000422033

Documento contabile finanziato a valere sul

PO FESR 2007/2013

LINEA DI INTERVENTO 3.3.2.2.

CUP G56J12000150006

Ammesso per l'intero importo: € 80.674,69

Il R.U.P. (firma e timbro del Comune)

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
10	Iva 10%	10%	€ 73.340,63	€ 7.334,06	€ 80.674,69
		Totali	€	€ 00,00	€ 0,00

Spese Incasso	Spese Varie	Spese Spedizione	Spese Bolli
€ 0,00	€ 0,00		

Annotazioni/Variazioni

Totale Fattura € 80.674,69

Contributo CONAI assolto ove dovuto

MODULO TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010

Spett.Le Comune Di Gallodoro
Viale P.zza S.Maria, 1
98030 Gallodoro (ME)

Il/La Sottoscritto Alessandro Albiero nato a Vicenza (VI) il 19.01.1985 e residente a Montebello Vicentino (VI) in via Castello, 6 codice fiscale LBRLSN85A19L840B in qualità di Amministratore Unico del Consorzio COC – Consorzio Onlus Cooperative Sociali con sede in Vicenza (VI in Via P.Mascagni, 20, Tel. 0444 963505 Fax 0444964453 e-mail c-coc@cocveneto.it pec: coc@pec.it con Codice Fiscale/Partita IVA N. 03488760244, in relazione all'aggiudicazione per l'affidamento dei lavori per una migliore fruizione, riqualificazione e valorizzazione turistica degli spazi adibiti a verde pubblico del tessuto urbano del Comune di Gallodoro – CIG 47409389CB **consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,**

DICHIARA

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario:

  Numero conto corrente: 102003050
  Istituto di Credito: Unicredit Banca d'Impresa
  Agenzia: Vicenza – Corso SS. Fortunato e Felice
  IBAN: IT 50 N 02008 11821 0000 102003050

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

  - Sig. **Alessandro Albiero** nato a Vicenza (VI) il 19.01.1985 e residente a Montebello Vicentino (VI) in via Castello, 6 codice fiscale LBRLSN85A19L840B

- che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno 04.07.2013

AMMINISTRATORE UNICO

Consorzio Onlus Cooperativo

Scadenza 03-07-2011

Validità prorogata ai sensi
dell'art 31 del D.L. n. 112/2008
convertito dalla L. 6.8.2008 n. 133
fino al 03/07/2016

4 LUG. 2011
D'ORDINE DEL SINDACO
(Isolati Maria Gabriella)
AM 8233874

LPZS OFFICINA G.V. ROMA

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
MONTEBELLO VICENTINO

CARTA D'IDENTITA'

N° AM 8233874

DI
ALBIERO
ALESSANDRO

Per COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
ai sensi del DPR 445/00

Cognome ALBIERO
Nome ALESSANDRO
nato il 19-01-1985
(atto n. 144 p. 1 s. A)
a VICENZA (VI)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza MONTEBELLO VICENTINO
Via CASTELLO N.5
Stato civile ======
Professione ==========

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,80
Capelli CASTANI
Occhi MARRONI
Segni particolari

Firma del titolare

MONTEBELLO VICENTINO 04-07-2006

Impronta del dito mignolo sinistro

IL SINDACO

€ 0,26 SEGRETERIA

€ 5,16 Carta Identità

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

IT

ALBIERO
ALESSANDRO 19/01/1985
LBRLSN85A19L840B SSN-MIN SALUTE - 500001
80380000502332199755 09/04/2016

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA

Codice Fiscale LBRLSN85A19L840B
Data di scadenza 09/04/2016
Cognome ALBIERO
Nome ALESSANDRO
Sesso M
Luogo di nascita VICENZA
Provincia VI
Data di nascita 19/01/1985

Avcp

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

Utente: La Maestra Sebastiano Profilo corrente: RUP COMUNE DI GIARDINI NAXOS COMUNE DI GALLODORO

Ricerca Gare

Visualizzati 1/1 Elementi

informazioni gara

Amministrazione Competente	COMUNE DI GALLODORO
Stazione Appaltante	COMUNE DI GALLODORO AREA TECNICA
Numero Gara	4648288
Oggetto della Gara	Progetto per una migliore fruizione, riqualificazione e valorizzazione turistica degli spazi adibiti a verde pubblico del tessuto urbano del Comune di Gallodoro
Importo Gara	€ 328.916,710
Data Creazione	20/11/2012
Data perfezionamento bando	19/01/2013
Stato gara	Confermato

Informazioni Lotti

CIG	Oggetto Lotto	Importo €	Data Pubblicazione	Stato Lotto	
4740938DCB	Progetto per una migliore fruizione, riqualificazione e valorizzazione turistica degli spazi adibiti a verde pubblico del tessuto urbano del Comune di Gallodoro	€ 328.916,71	19/01/2013	**PERFEZIONATO**	Crea Scheda

Dettaglio Gara

© - Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati
via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584
Contact Center: 800896936

COMUNE DI GALLODORO

INAIL Prot. n. 2243 Cat. Pos. Data 18 GIU. 2014

INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 12/06/2014

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	30503439	del	12/06/2014
Riferimento	63	del	06/04/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)			20141517588355

Spett.le COC CONSORZIO ONLUS COOPERATIVE
coc@pec.it

Spett.le COMUNE DI GALLODORO UFFICIO TECNICO COMUNALE - PIAZZA S. MARIA, N. 1
protocollogallodoro@pec.it

Consorzio/Mandataria	COC CONSORZIO ONLUS COOPERATIVE				
Sede legale	VIA MASCAGNI 20 36100 VICENZA (VI)				
Sede operativa/Ind attività	VIA MASCAGNI 20 36100 VICENZA (VI)				
Codice Fiscale	03488760244	e-mail	c-coc@cocveneto.it	e-mail PEC	coc@pec.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: ISTITUTI SOCIO - ASSISTENZIALI				
Stazione Appaltante/AP	87000430832 - COMUNE DI GALLODORO UFFICIO TECNICO COMUNALE - PIAZZA S. MARIA, N. 1 PIAZZA S.MARIA 1 98030 GALLODORO (ME) e-mail: info@comunegallodoro.com e-mail PEC: protocollogallodoro@pec.it				
Oggetto dell'appalto	PROGETTO PER UNA MIGLIORE FRUIZIONE RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA DEGLI SPAZI ADIBITI A VERDE PUBBLICO DEL TESSUTO URBANO DEL COMUNE DI GALLODORO				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

[X] I.N.A.I.L. - Sede di VICENZA [X] È assicurata con Codice Ditta n° 18525263

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 17/06/2014

Il responsabile del procedimento BRIGNOLE PAOLO ANDREA

[X] I.N.P.S. - Sede di VICENZA [X] È iscritta con Matricola Azienda n° 9109732083

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 13/06/2014

Il responsabile del procedimento FERRAMOSCA MASSIMO

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 18/06/2014

Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

BRIGNOLE PAOLO ANDREA