Comune di Roccarainola

Città Metropolitana di Napoli

LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. generale 96/n. sett. 11 del 26/02/2021

OGGETTO:	LAVORI DI "IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO IN VIA SAN NICOLA". APPROVAZIONE STATO FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA. CUP: D41B19000280001 CIG: Z012A4A991

L'anno duemilaventuno, addì ventisei del mese di Febbraio, il Responsabile del Settore LAVORI PUBBLICI
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs 165/2001

Premesso:
Che con Delibera di G.C. n. 47 del 10/10/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 20 Kwp presso il plesso scolastico San Giovanni in via San Nicola;
Che con Determinazione a contrarre Servizio Lavori Pubblici n. g. 384 del 28.10.2019 è stata affidata l'esecuzione dei lavori alla ditta "INNOVASI" di Francesco Napolitano con sede in Cimitile (NA) alla via Roma n. 135, C.A.P. 80030, c.f. NPLFNC89R01A509G;
Che con nota del 17.10.2019 prot. n. 7191 veniva incaricato l'arch. Michele Glorioso quale Direttore dei Lavori e CSE, già responsabile del Servizio Urbanistica dell'Ente;
Che con stessa nota veniva individuato e nominato quale RUP l'arch. Michele Glorioso;
Che con Determinazione Servizio Lavori Pubblici n. 14 del 03.03.2020 è stato liquidato alla ditta "INNOVASI" di Francesco Napolitano con sede in Cimitile (NA) alla via Roma n. 135, C.A.P. 80030, c.f. NPLFNC89R01A509G, l'importo di € 16.204,62 oltre IVA, come da fattura elettronica n. 2PA del 24/02/2020, quale acconto pari al 50% dell'importo complessivo al netto del ribasso per i lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico da Kwp 20 presso il plesso scolastico San Giovanni in via San Nicola;

Costatato

Che i lavori hanno avuto inizio in data 28/10/2019;

Che in data 31.01.2020 la Direzione Lavori incaricata faceva pervenire la documentazione "atti finali" dei lavori nei seguenti elaborati:

- certificato di ultimazione dei lavori del 17.10.2019;
- relazione sul conto finale del 31.01.2020
- Certificato di regolare esecuzione del 31.01.2020

Che il credito vantato dalla ditta esecutrice ed accertato dalla D.L. ammonta ad € 18.297,14 comprensivo di iva;

Visti:

- il certificato di pagamento n. 1 del 01.12.2020 dell'importo di € 16.663,76 emesso dal RUP;

- la fattura elettronica n. 3PA del 02.12.2020 emessa dalla ditta "INNOVASI" di Francesco Napolitano, acquisita al prot. n. 10190 del 04.12.2020, dell'importo complessivo di € 18.261,75 di cui € 16.601,59 per lavori ed € 1.660,16 per iva, quale saldo dell'importo complessivo dei lavori al netto del ribasso;

- il DURC della ditta INNOVASI di Francesco Napolitano c.f. NPLFNC89R01A509G n. protocollo INAIL_26049909 risultato regolare e con scadenza validità al 08.06.2021;
- la fattura elettronica n. 1PA del 22.02.2021 emessa dalla ditta "INNOVASI" di Francesco Napolitano, acquisita al prot. n. 1961 del 23.02.2021 dell'importo complessivo di € 35,39 di cui € 32,17 per lavori ed € 3,22 per iva, quale integrazione fattura n. 3PA del 02.12.2020;

Ritenuto dunque potersi procedere alla liquidazione delle fatture:

- n. 3PA del 02.12.2020 emessa dalla ditta "INNOVASI" di Francesco Napolitano dell'importo complessivo di € 18.261,75 di cui € 16.601,59 per lavori ed € 1.660,16 per iva;
- n. 1PA del 22.02.2021 emessa dalla ditta "INNOVASI" di Francesco Napolitano dell'importo complessivo di € 35,39 di cui € 32,17 per lavori ed € 3,22 per iva;

DETERMINA

Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di pagamento redatti dalla D.L. e Rup, ognuno per le proprie competenze;

Di liquidare alla ditta "INNOVASI" di Francesco Napolitano con sede in Cimitile (NA) alla via Monsignore CECE n. 52, C.A.P. 80030, c.f. NPLFNC89R01A509G Partita IVA: IT08071871217,

- l'importo complessivo di € 18.261,75 di cui € 16.601,59 per lavori ed € 1.660,16 per iva, come da fattura elettronica n. 3PA del 02/12/2020, quale saldo dell'importo complessivo al netto del ribasso per i lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico da Kwp 20 presso il plesso scolastico San Giovanni in via San Nicola;
- l'importo complessivo di € 35,39 di cui € 32,17 per lavori ed € 3,22 per iva come da fattura n. 1PA del 22.02.2021 quale integrazione della fattura n. 3PA del 02.12.2020;

Di dare atto che tali lavori di efficientamento energetico sono completamente finanziati con l'art. 30 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" pubblicato in G.U. n. 100 del 30.04.2019 ed in vigore dal 01.05.2019;

Di imputare, pertanto, l'importo complessivo di € **18.297,14** compreso IVA, così come di seguito indicato:

- l'importo di € 5.641,46 al cap. 2484.09, imp. 462/2019;
- l'importo di € 12.655,68 al cap. 2056.04 imp. 426/2019;

Di trasmettere il presente atto al Servizio AA.GG. per la pubblicazione e al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Di pubblicare sul sito web: www.comune.roccarainola.na.it in Amministrazione Trasparente sezione Opere Pubbliche.

Responsabile Ufficio LL.PP.
ROSANNA MIELE / ArubaPEC S.p.A.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.