Comune di Roccarainola

Città Metropolitana di Napoli

LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. generale 690/n. sett. 55 del 25/11/2022

OGGETTO:	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA BACINO BA6. LIQUIDAZIONE III SAL ALLA DITTA AGGIUDICATARIA. CUP: D43B1000380001 CIG: 6154705F39

L'anno duemilaventidue, addì venticinque del mese di Novembre, il Responsabile del Settore LAVORI PUBBLICI
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs 165/2001

Premesso
Che il Comune di Roccarainola è risultato beneficiario di un finanziamento per la mitigazione del Rischio idrogeologico, di cui all'All. I dell'APQ del 20/01/2012, sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e la regione Campania;
Che in esecuzione del Decreto n. 17 del 28.11.2014 del Coordinatore della Struttura a supporto del presidente-Commissario concernente l'avvalimento del Comune di Roccarainola (NA), quale Ente Attuatore dell'intervento n. 34 della delibera CIPE n. 8/2012 "Sistemazione Idrogeologica BA6", programmato in accordo di programma stipulato tra la Regione Campania e il Ministero dell'Ambiente e la Tutela del territorio e del Mare in data 12.11.2010, è stata sottoscritta la relativa convenzione;
Che con Determinazione a contrarre del Responsabile UTC Servizio lavori Pubblici n. 5 del 27.02.2015 veniva indetta la gara d'appalto integrato complesso sulla base del progetto preliminare, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 26.02.2015, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c) e comma 3 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 e art. 120 del D.P.R. 207/2010;
Che con determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 26 del 01.12.2016 veniva aggiudicato, in via definitiva, l'appalto integrato al Consorzio Stabile Grandi Opere S.C.a R.L. con sede in Caserta alla via Colombo 44 per il prezzo complessivo di € 4.565.563,55 al netto del ribasso del 2% offerto in sede di gara, oltre € 166.340,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 132.522,41 al netto del ribasso del 10% offerto in sede di gara, per oneri di progettazione definitiva ed esecutiva, oltre iva sui lavori e sulla competenze tecniche, come per legge, oltre all'offerta economicamente migliorativa presentata dalla ditta aggiudicataria di cui sopra in sede di gara;
Che con Determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 13 del 14.06.2017 veniva approvato il relativo Quadro Economico post gara;
Che in data 03.07.2018 veniva stipulato il contratto di appalto con la ditta aggiudicataria Consorzio Stabile Grandi Opere SCaRL registrato all'Agenzia delle Entrate di Nola al n. 1985 – Rep. n. 7/2018 nell'importo complessivo di € 4.864.426,57 di cui:

- € 4.565.563,55 per lavori al netto del ribasso del 2%;
- € 166.340,61 per oneri della sicurezza;
- € 132.522,41 per le progettazioni definitiva ed esecutiva al netto del ribasso del 10%;
- Offerta economicamente migliorativa presentata in sede di gara;

Che con deliberazione di G.C. n. 102 del 31.12.2018 veniva approvato il progetto definitivo composto da n. 66 elaborati e corredato di tutti i pareri da parte degli Enti competenti, nell'importo complessivo di € 8.326.621,32, redatto dalla ditta aggiudicataria, proposto in sede di gara ed integrato a seguito richieste da parte degli Enti competenti;

Che con Deliberazione di G.C. n. 25 del 06.08.2019 veniva approvato il progetto esecutivo composto da n. 140 elaborati e corredato delle relative Autorizzazioni sismiche, nell'importo complessivo di € 8.326.621,32 redatto dalla ditta aggiudicataria;
Che in data 08.08.2019 i lavori avevano inizio, giusto verbale del 07.08.2019 prot. n. 5423;
Che con Determinazione Servizio LL.PP. n. gen. 457 del 13.12.2019 veniva disposta la liquidazione dell'anticipazione come per legge a favore della ditta aggiudicataria, nell'importo complessivo di € 1.154.584,61 di cui € 946.380,83 di imponibile ed € 208.203,78 per iva al 22%;
Che con Determinazione Servizio LL.PP. n. gen. 14 del 21.01.2020 veniva liquidato il compenso per le progettazioni definitiva ed esecutiva alla ditta aggiudicataria Consorzio Stabile Grandi Opere SCaRL nell'importo complessivo di € 132.522,41 oltre iva ed oneri previdenziali;
Che con Determinazione Servizio LL.PP. n. gen. 40 del 18.02.2020 veniva approvato e liquidato il I SAL a tutto il 20.11.2019 nell'importo complessivo di € 587.278,17 di cui € 481.375,55 per lavori ed € 105.902,62 per iva al 22%;
Che con Determinazione Servizio LL.PP. n. gen. 93 sett. n. 19 del 24.03.2020 veniva approvato e liquidato il II SAL a tutto il 13.01.2020 nell'importo complessivo di € 583.983,39 di cui € 478.674,91 per lavori, al netto del ribasso e detrazioni ed € 105.308,48 per iva al 22%;
Che a seguito dimissioni dell'arch. Pietro Acierno in qualità di Direzione Lavori pervenute con nota prot. n. 6317 del 20.09.2019 veniva affidato il servizio di ingegneria ed architettura, con procedura aperta, alla società Vega ingegneria srl, giusta Determinazione Servizio LL.PP. n. gen. 487 sett. 23 del 30.12.2019;
Che con Determinazione Servizio LL.PP. n. gen. 97 sett. 12 del 01.03.2021 veniva aggiornato il quadro economico dell'intervento a seguito degli affidamenti per servizi tecnici ed attualizzazione dei costi relativi agli oneri a discarica;
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 12.05.2022 veniva approvato lo schema di accordo transattivo tra il Comune di Roccarainola e la società Vega ingegneria srl n applicazione dell'art. 109 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (recesso);
Che con Determinazione Servizio LL.PP. n. gen. 293 sett. 24 del 27.05.2022, per effetto della Deliberazione di G.C. n. 51/2022, si esercitava il diritto di recesso dal contratto rep. n. 3/2020 con la società Vega ingegneria srl, ex art. 109 D. Lgs. n. 50/2016;
Che con Determinazione Servizio LL.PP. n. gen. 341 sett. 26 del 17.06.2022 veniva aggiudicato il servizio di ingegneria per l'attività di Direzione Lavori alla società Geoingegneria srl con sede in Napoli, per effetto dello scorrimento della graduatoria di cui alla Determinazione n. gen. 487/2019;

Dato atto
Che il Direttore dei Lavori in data 23.09.2022 prot. n. 7736 presentava il III SAL a tutto il 22.09.2022 nell'importo complessivo di € 1.757.303,92 quali lavori e somministrazioni;
Che tale III SAL risulta costituito dai seguenti elaborati:

- nota di trasmissione prot. n. 7736 del 23.09.2022;
- Certificato di pagamento proposto;
- Stato Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 22.09.2022;
- Libretto delle Misure n. 3;
- Registro di contabilità n. 3;
- Libretto dei sottocomputi n. 3;
- Sommario registro di contabilità al Sal n. 3;
- Disegni contabili al SAL 3 – planimetria degli interventi eseguiti;

Constatato che l'ammontare dei lavori a tutto il 23.09.2022, così come contabilizzati dal D.L., al netto del ribasso e delle detrazioni da applicare in essere risulta pari ad € 474.847,04;

Visto quindi l'emissione del certificato di pagamento n. 3 da parte del RUP in data 26.09.2022 prot. n. 7805 dell'importo complessivo di € 579.313,39 di cui € 474.847,04 per lavori al netto del ribasso e delle detrazioni (infortuni ed anticipazione) ed € 104.466,35 per iva al 22%;

Visto altresì la fattura n. FATTPA 12_22 del 26.09.2022 pervenuta al prot. n. 7810 del 26.09.2022 dell'importo complessivo di € 579.313,39 di cui € 474.847,04 per imponibile, € 104.466,35 per iva al 22% emessa dalla ditta Consorzio Stabile Grandi Opere SCaRL, P. Iva: 10712911006 con sede in via Colombo, 44 – Caserta, al fine della liquidazione del III SAL a tutto il 22.09.2022;

Constatato

il rispetto di quanto disciplinato nell'art. 32 del Capitolato Prestazionale di Appalto allegato al contratto rep. 7/2018 in merito ai pagamenti in acconto;

Vista la richiesta presentata dalla Direzione Lavori in data 23.09.2022 prot. n. 7736 al fine dell'approvazione del III SAL a tutto il 22.09.2022;

Acquisito d'ufficio il DURC della ditta aggiudicataria Consorzio Stabile Grandi Opere SCaRL, protocollo INPS_33436711 con esito regolare e con scadenza al 03.03.2023;

Dato atto
Che l'intervento è previsto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e nell'Elenco Annuale 2019, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 19.04.2019;
Che la spesa complessiva dell'intervento risulta iscritta nel Bilancio corrente dell'Ente al cap. U. 3256.19, giusto Imp. n. 617/2013, al cap. E. 820/01 acc 44/013;

Visti:
- il D. Lgs. 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione ed esecuzione D.P.R. 207/2010;
- il Testo Unico delle leggi per l'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Valutato quanto sopra e ritenuto pertanto poter procedere all'approvazione del III SAL a tutto il 22.09.2022 presentato dal D.L in data 23.09.2022 prot. n. 7736 nell'importo complessivo di € 579.313,39 di cui € 474.847,04 per lavori, al netto del ribasso e delle detrazioni, ed € 104.466,35 per iva al 22% così come da fattura n. 12_22 del 26.09.2022 emessa dalla ditta Consorzio Stabile Grandi Opere SCaRL, con sede in via Colombo, 44 – Caserta, p. iva: 10712911006;

DETERMINA

Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il III SAL a tutto il 22.09.2022 presentato dal D.L. in data 23.09.2022 prot. n. 7736 composto dai seguenti elaborati contabili:
- nota di trasmissione prot. n. 7736 del 23.09.2022;
- Certificato di pagamento proposto;
- Stato Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 22.09.2022;
- Libretto delle Misure n. 3;
- Registro di contabilità n. 3;
- Libretto dei sottocomputi n. 3;
- Sommario registro di contabilità al Sal n. 3;
- Disegni contabili al SAL 3 – planimetria degli interventi eseguiti;

Di approvare il certificato di pagamento n. 3 emesso dal RUP in data 26.09.2022 prot. n. 7805 nell'importo complessivo di € 579.313,39 di cui € 474.847,04 per lavori al netto del ribasso e delle detrazioni (infortuni e anticipazione) ed € 104.466,35 per iva al 22%;

Di liquidare a favore della ditta Consorzio Stabile Grandi Opere SCaRL con sede in via Colombo, 44 Caserta, p. iva 10712911006, la fattura n. FATTPA 12_22 del 26.09.2022 nell'importo complessivo di € 579.313,39 di cui € 474.847,04 per lavori € 104.466,35 per iva al 22%;

Di dare atto che l'intervento è a totale carico dei fondi stanziati dal Governo per la mitigazione del rischio idrogeologico del territorio, messi a disposizione con la Delibera CIPE n. 8/2012, nella quale figura l'intervento n. 25 – codice ISTAT Accordo di Programma n. 34 avente quale Ente Attuatore il Comune di Roccarainola;

Di dare atto che l'intervento risulta iscritto nel Bilancio corrente dell'Ente alla gestione residui 2013, all'Int. 2.09.01.01, cap. U. 3256.19, giusto imp. n. 617/2013, al cap. E. 820/01 acc. 44/013;

Di stabilire che il mandato di pagamento sarà eseguito a seguito trasferimento dei fondi da parte della Regione Campania e comunque dell'effettiva liquidità dell'apposito capitolo del Bilancio corrente;

Di trasmettere il presente atto al Servizio AA. GG. per la pubblicazione, al Servizio Finanziario per atti consequenziali ed al Settore Regionale di competenza per opportuna competenza.

Di pubblicare sul sito web del comune di Roccarainola in Amministrazione Trasparente sezione Opere Pubbliche.

Il RUP
arch. Rosanna Miele

Responsabile Ufficio LL.PP.
ROSANNA MIELE / ArubaPEC S.p.A.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.