Comune di Roccarainola

Città Metropolitana di Napoli

LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. generale 762/n. sett. 68 del 22/12/2022

OGGETTO:	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA BACINO BA6. LIQUIDAZIONE SAL III BIS ALLA DITTA AGGIUDICATARIA. CUP: D43B12000380001 CIG: 6154705F39

L'anno duemilaventidue, addì ventidue del mese di Dicembre, il Responsabile del Settore LAVORI PUBBLICI
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs 165/2001

Premesso
Che il Comune di Roccarainola è risultato beneficiario di un finanziamento per la mitigazione del Rischio idrogeologico, di cui all'All. I dell'APQ del 20/01/2012, sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e la regione Campania;
Che in esecuzione del Decreto n. 17 del 28.11.2014 del Coordinatore della Struttura a supporto del presidente-Commissario concernente l'avvalimento del Comune di Roccarainola (NA), quale Ente Attuatore dell'intervento n. 34 della delibera CIPE n. 8/2012 "Sistemazione Idrogeologica BA6", programmato in accordo di programma stipulato tra la Regione Campania e il Ministero dell'Ambiente e la Tutela del territorio e del Mare in data 12.11.2010, è stata sottoscritta la relativa convenzione;
Che con Determinazione a contrarre del Responsabile UTC Servizio lavori Pubblici n. 5 del 27.02.2015 veniva indetta la gara d'appalto integrato complesso sulla base del progetto preliminare, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 26.02.2015, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c) e comma 3 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 e art. 120 del D.P.R. 207/2010;
Che con determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 26 del 01.12.2016 veniva aggiudicato, in via definitiva, l'appalto integrato al Consorzio Stabile Grandi Opere S.C.a R.L. con sede in Caserta alla via Colombo 44 per il prezzo complessivo di € 4.565.563,55 al netto del ribasso del 2% offerto in sede di gara, oltre € 166.340,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 132.522,41 al netto del ribasso del 10% offerto in sede di gara, per oneri di progettazione definitiva ed esecutiva, oltre iva sui lavori e sulla competenze tecniche, come per legge, oltre all'offerta economicamente migliorativa presentata dalla ditta aggiudicataria di cui sopra in sede di gara;
Che con Determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 13 del 14.06.2017 veniva approvato il relativo Quadro Economico post gara;
Che in data 03.07.2018 veniva stipulato il contratto di appalto con la ditta aggiudicataria Consorzio Stabile Grandi Opere SCaRL registrato all'Agenzia delle Entrate di Nola al n. 1985 – Rep. n. 7/2018 nell'importo complessivo di € 4.864.426,57 di cui:

- € 4.565.563,55 per lavori al netto del ribasso del 2%;
- € 166.340,61 per oneri della sicurezza;
- € 132.522,41 per le progettazioni definitiva ed esecutiva al netto del ribasso del 10%;
- Offerta economicamente migliorativa presentata in sede di gara;

Che con deliberazione di G.C. n. 102 del 31.12.2018 veniva approvato il progetto definitivo composto da n. 66 elaborati e corredato di tutti i pareri da parte degli Enti competenti, nell'importo complessivo di € 8.326.621,32, redatto dalla ditta aggiudicataria, proposto in sede di gara ed integrato a seguito richieste da parte degli Enti competenti;

Che con Deliberazione di G.C. n. 25 del 06.08.2019 veniva approvato il progetto esecutivo composto da n. 140 elaborati e corredato delle relative Autorizzazioni sismiche, nell'importo complessivo di € 8.326.621,32 redatto dalla ditta aggiudicataria;
Che in data 08.08.2019 i lavori avevano inizio, giusto verbale del 07.08.2019 prot. n. 5423;
Che con Determinazione Servizio LL.PP. n. gen. 457 del 13.12.2019 veniva disposta la liquidazione dell'anticipazione come per legge a favore della ditta aggiudicataria, nell'importo complessivo di € 1.154.584,61 di cui € 946.380,83 di imponibile ed € 208.203,78 per iva al 22%;
Che con Determinazione Servizio LL.PP. n. gen. 14 del 21.01.2020 veniva liquidato il compenso per le progettazioni definitiva ed esecutiva alla ditta aggiudicataria Consorzio Stabile Grandi Opere SCaRL nell'importo complessivo di € 132.522,41 oltre iva ed oneri previdenziali;
Che con Determinazione Servizio LL.PP. n. gen. 40 del 18.02.2020 veniva approvato e liquidato il I SAL a tutto il 20.11.2019 nell'importo complessivo di € 587.278,17 di cui € 481.375,55 per lavori ed € 105.902,62 per iva al 22%;
Che con Determinazione Servizio LL.PP. n. gen. 93 sett. n. 19 del 24.03.2020 veniva approvato e liquidato il II SAL a tutto il 13.01.2020 nell'importo complessivo di € 583.983,39 di cui € 478.674,91 per lavori, al netto del ribasso e detrazioni ed € 105.308,48 per iva al 22%;
Che a seguito dimissioni dell'arch. Pietro Acierno in qualità di Direzione Lavori pervenute con nota prot. n. 6317 del 20.09.2019 veniva affidato il servizio di ingegneria ed architettura, con procedura aperta, alla società Vega ingegneria srl, giusta Determinazione Servizio LL.PP. n. gen. 487 sett. 23 del 30.12.2019;
Che con Determinazione Servizio LL.PP. n. gen. 97 sett. 12 del 01.03.2021 veniva aggiornato il quadro economico dell'intervento a seguito degli affidamenti per servizi tecnici ed attualizzazione dei costi relativi agli oneri a discarica;
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 12.05.2022 veniva approvato lo schema di accordo transattivo tra il Comune di Roccarainola e la società Vega ingegneria srl n applicazione dell'art. 109 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (recesso);
Che con Determinazione Servizio LL.PP. n. gen. 293 sett. 24 del 27.05.2022, per effetto della Deliberazione di G.C. n. 51/2022, si esercitava il diritto di recesso dal contratto rep. n. 3/2020 con la società Vega ingegneria srl, ex art. 109 D. Lgs. n. 50/2016;
Che con Determinazione Servizio LL.PP. n. gen. 341 sett. 26 del 17.06.2022 veniva aggiudicato il servizio di ingegneria per l'attività di Direzione Lavori alla società Geoingegneria srl con sede in Napoli, per effetto dello scorrimento della graduatoria di cui alla Determinazione n. gen. 487/2019;
Che con determinazione Servizio LL.PP. n. gen. 690 sett. 55 del 25.11.2022 veniva approvato e liquidato il SAL III a tutto il 22.09.2022 per l'importo complessivo di € 579.313,39 di cui € 474.847,04 per lavori al netto del ribasso e delle detrazioni (infortuni ed anticipazione) ed € 104.466,35 per iva al 22%;

Dato atto
Che il Direttore dei Lavori in data 05.10.2022 prot. n. 8104 presentava il SAL straordinario relativo al SAL III e pertanto denominato SAL III bis nell'importo complessivo di € 172.487,17 quali maggiori oneri da riconoscere all'impresa per la compensazione dei prezzi relativamente ai lavori eseguiti e contabilizzati con il SAL III;
Che il Direttore dei Lavori ha esplicitato il SAL straordinario con la tabella di calcolo dei maggiori importi per la compensazione prezzi relativamente ai lavori eseguiti con il SAL III a tutto il 22.09.2022 ai sensi dell'art. 26 del decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022 e, che tale elaborazione risulta quindi successiva alla data di entrata in vigore del prezzario Regione Campania 2022 (BURC del 04.07.2022)

Vista la tabella di calcolo elaborata dal Direttore dei Lavori riportante i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi desunti dal tariffario Regione Campania in vigore applicando la decurtazione del 10%, ai sensi dell'art. 26 del decreto legge 50/2022 e la detrazione del 2% del ribasso offerto in sede di gara;

Visto quindi l'emissione del certificato di pagamento n. 3 bis (maggiori oneri compensazione prezzi) da parte del RUP in data 10.10.2022 prot. n. 8348 dell'importo complessivo di € 172.487,17;
Visto altresì la fattura n. FATTPA 13_22 del 11.10.2022 pervenuta al prot. n. 8394 del 11.10.2022 dell'importo complessivo di € 172.487,17 emessa dalla ditta Consorzio Stabile Grandi Opere SCaRL, P. Iva: 10712911006 con sede in via Colombo, 44 – Caserta, al fine della liquidazione del SAL III bis;

Vista la documentazione presentata dalla Direzione Lavori in data 05.10.2022 prot. n. 8104 al fine dell'approvazione del SAL III bis;

Rilevato
Che in data 05.12.2022 con nota prot. n. 10278 il RUP chiedeva, al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, autorizzazione all'utilizzo delle risorse derivanti dalle economie da ribasso, imprevisti, lavori in economia ed economie complessive proprio per far fronte ai costi aggiuntivi derivanti dal caro materiali;
Che con nota prot. 625309 del 16.12.2022 la stessa veniva riscontrata ed acquisita al prot. n. 10740 del 19.12.2020 dell'Ente, con il nulla osta all'utilizzo delle risorse previste nel quadro economico per far fronte ai costi aggiuntivi derivanti dal caro materiali, limitatamente al certificato di pagamento n. 3 bis, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 91.2022;

Acquisito d'ufficio il DURC della ditta aggiudicataria Consorzio Stabile Grandi Opere SCaRL, protocollo INPS_33436711 con esito regolare e con scadenza al 03.03.2023;

Dato atto
Che l'intervento è previsto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e nell'Elenco Annuale 2019, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 19.04.2019;
Che la spesa complessiva dell'intervento risulta iscritta nel Bilancio corrente dell'Ente al cap. U. 3256.19, giusto Imp. n. 617/2013, al cap. E. 820/01 acc 44/013;

Visti:
- il D. Lgs. 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione ed esecuzione D.P.R. 207/2010;
- il Testo Unico delle leggi per l'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Valutato quanto sopra e ritenuto pertanto poter procedere all'approvazione del SAL III bis a tutto il 22.09.2022 presentato dal D.L in data 05.10.2022 prot. n. 8104 nell'importo complessivo di € 172.487,17 così come da fattura n. 13_22 del 11.10.2022 emessa dalla ditta Consorzio Stabile Grandi Opere SCaRL, con sede in via Colombo, 44 – Caserta, p. iva: 10712911006;

DETERMINA

Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il SAL III bis a tutto il 22.09.2022 presentato dal D.L. in data 05.10.2022 prot. n. 8104 unitamente alla tabella di calcolo dei maggiori importi per la compensazione prezzi relativamente ai lavori eseguiti con il SAL III dell'importo complessivo di € 172.487,17 al netto delle detrazioni e decurtazioni ai sensi dell'art. 26 Decreto Legge n. 50.2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 91.2022;

Di approvare il certificato di pagamento n. 3 bis emesso dal RUP in data 10.10.2022 prot. n. 8348 nell'importo complessivo di € 172.487,17;

Di liquidare a favore della ditta Consorzio Stabile Grandi Opere SCaRL con sede in via Colombo, 44 Caserta, p. iva 10712911006, la fattura n. FATTPA 13_22 del 11.10.2022 acquisita al prot. n. 8394 del 11.10.2022 nell'importo complessivo di € 172.487,17;

Di dare atto che l'intervento è a totale carico dei fondi stanziati dal Governo per la mitigazione del rischio idrogeologico del territorio, messi a disposizione con la Delibera CIPE n. 8/2012, nella quale figura l'intervento n. 25 – codice ISTAT Accordo di Programma n. 34 avente quale Ente Attuatore il Comune di Roccarainola;

Di dare atto che l'importo relativo al SAL III bis pari ad € 172.487,17 trova copertura nel quadro economico aggiornato e approvato con Determinazione Servizio LL.PP. n. gen. 97 sett. n. 12 del 01.03.2021 e precisamente alla voce b.1, b.4 al 50% ed economie da ribasso;

Di dare atto che l'intervento risulta iscritto nel Bilancio corrente dell'Ente alla gestione residui 2013, all'Int. 2.09.01.01, cap. U. 3256.19, giusto imp. n. 617/2013, al cap. E. 820/01 acc. 44/013;

Di imputare la spesa di € 172.487,17 sul cap. U. 3256.19, giusto imp. n. 617/2013;

Di stabilire che il mandato di pagamento sarà eseguito a seguito trasferimento dei fondi da parte della Regione Campania e comunque dell'effettiva liquidità dell'apposito capitolo del Bilancio corrente;

Di trasmettere il presente atto al Servizio AA. GG. per la pubblicazione, al Servizio Finanziario per atti consequenziali ed al Settore Regionale di competenza per opportuna competenza.

Di pubblicare sul sito web del comune di Roccarainola in Amministrazione Trasparente sezione Opere Pubbliche.

Il RUP
arch. Rosanna Miele

Responsabile Ufficio LL.PP.
ROSANNA MIELE / ArubaPEC S.p.A.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.