



COMUNE DI ALÌ TERME

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

AREA TECNICA

Reg. Gen.

Prot. N° /17

DETERMINAZIONE N° 289/T DEL 04/12/2017

OGGETTO: Lavori per il rifacimento della impermeabilizzazione della copertura degli spogliatoi del campo di calcio in Contrada Satano.

CIG – Z9D2017E8B. Approvazione consuntivo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che con propria determinazione n. 242/T del 09/10/2017 è stata affidata l'esecuzione dei lavori per il rifacimento della impermeabilizzazione della copertura degli spogliatoi del campo di calcio in Contrada Satano, all'operatore economico Miracolo Salvatore da Ali Terme, dando atto nel contempo che la somma occorrente era stata impegnata con determinazione n° 229/T del 27/09/2017;

Che durante l'esecuzione degli interventi è emersa la necessità di procedere ad incrementi dei lavori in quanto alcuni tratti di muratura perimetrale della terrazza di copertura presentavano distaccamenti di intonaco e porzioni mancanti, pertanto si è proceduto prima della messa in opera della guaina bituminosa prevista nella perizia originaria a sistemare i blocchetti di coronamento della terrazza al fine di rendere il lavoro complessivamente più funzionale;

Visto il consuntivo redatto dal RUP in data 13/11/2017 dell'importo complessivo di € 6.581,18, di cui € 5.358,82 per lavori al netto, compresi gli oneri di sicurezza pari ad € 801,46 con un incremento netto dell'affidamento pari ad € 110,16, ma conseguendo tuttavia una minore spesa pari ad € 2.418,82, rispetto all'impegno operato originariamente di € 9.000,00;

Che la predetta somma trova copertura giusto impegno operato con determinazione n. 229/T del 27/09/2017;


Visto l'art. 51, comma 3°, della legge 08/06/1990, n° 142, così come modificato dall'art. 6 della legge 15/05/1997, n° 127, recepita da ultimo nella Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3°, della l.r. 07/09/98, n° 23;

Vista la determinazione Sindacale n° 3 del 3/3/2014, con la quale sono state attribuite le funzioni gestionali di cui alla sopra citata normativa,

DETERMINA

- 1) Approvare la perizia a consuntivo redatta dal RUP in data 13/11/2017 dei lavori per il rifacimento della impermeabilizzazione della copertura degli spogliatoi del campo di calcio in Contrada Satano – CIG Z9D2017E8B, eseguiti dall'operatore economico Miracolo Salvatore da Ali Terme, dell'importo complessivo di € 6.581,18, di cui € 5.358,82 per lavori al netto, compresi gli oneri di sicurezza pari ad € 801,46 con un incremento netto dell'affidamento pari ad € 110,16, ma conseguendo tuttavia una minore spesa pari ad € 2.418,82 rispetto all'impegno operato originariamente di € 9.000,00, confermando per tale importo l'affidamento all'operatore economico stesso.
- 2) Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nell'impegno operato giusta determinazione n. 229/T del 27/09/2017.
- 3) Modificare il precedente impegno di cui alla determinazione n. 229/T del 27/09/2017

pari a € 9.000,00, riducendo lo stesso a € 6.581,18 complessivi, in ragione della minore spesa conseguita.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Aldo Barbera)

VISTO per la regolarità contabile del responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90, introdotto dall'art. 6, comma 11, della legge n° 127/97, come recepito dalla l.r. n° 23/98.

Alì Terme, 06-12-2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Dott.^{SSA} Rosa Puliatti)

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online dal _____

al _____, N° Reg. _____.

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Mario Puglisi)

Alì Terme, _____