



# COMUNE DI FORZA D'AGRO'

(Città Metropolitana di Messina)

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.	10	OGGETTO: LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA ALCIDE DE GASPERI DEL COMUNE DI FORZA D'AGRÒ. Presa Atto Amministrativa –PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
DEL	12/01/2017	

L'anno **duemiladiciassette** , addì **dodici** , del mese di **gennaio** , alle ore **13:30** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
Di Cara Avv. Fabio Pasquale Cateno - Sindaco	X	
Cacopardo Massimo Gino - Vice Sindaco	X	
Chillemi Fiorino Pietro - Assessore	X	
Stracuzzi Giuseppe Salvatore - Assessore	X	
Micali Patrizia - Assessore	X	
	<b>PRESENTI 5</b>	<b>ASSENTI 0</b>

Assume la presidenza il Sindaco **Di Cara Avv. Fabio Pasquale Cateno**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Morelli Chiara**

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sulla proposta allegata.

## LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** la proposta di deliberazione n. 11 del 12/01/2017 avente ad oggetto Lavori finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico sito in Via Alcide De Gasperi del Comune di Forza d'Agrò. -Presa atto Amministrativa

-PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

**Acquisiti** i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;

- **Visto** l'O.A.EE.LL. e successive modificazioni;
- **Ritenuto** di dover procedere all' approvazione della medesima;
- Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

### DELIBERA

- **Di approvare** la proposta di deliberazione n. 11 del 12/01/2017 avente ad oggetto Lavori finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico sito in Via Alcide De Gasperi del Comune di Forza d'Agrò. -Presa atto


Amministrativa -PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni che la parte dispositiva.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

### DELIBERA

- **Di dichiarare**, la presente deliberazione immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)



REGIONE SICILIANA

## COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città metropolitana di Messina

**OGGETTO:**Lavori finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico sito in Via Alcide De Gasperi del Comune di Forza d'Agro. –Preso Atto Amministrativa –PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**-Visto** il progetto di Perizia di variante e suppletiva relativo ai lavori finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico sito in Via Alcide De Gasperi del Comune di Forza d'Agro, assunto al protocollo del Comune di Forza d'Agro al n. 9680 del 24.11.2016, trasmesso da parte del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, e che se ne chiede la presa atto da parte do codesta Amministrazione Comunale.

**-Visto** il progetto di perizia di variante e suppletiva di che trattasi per l'importo complessivo di € 131.000,00 di cui € 96.987,10 per lavori al netto del ribasso del 41,423% e compreso oneri per la sicurezza, pari ad € 3.882,88 ed € 34.012,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dal Dott. Ing. Triolo Domenico, tecnico questo dipendente del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, Ufficio 3 Settore Tecnico Provinciale di Messina.

**-Considerato** doversi procedere alla presa atto della proposta progettuale da parte della Giunta Municipale, quale organo esecutivo del Comune di Forza d'Agro.

**-Dato atto** di condividere la proposta progettuale, e quindi tutti i lavori da doversi eseguire, nel plesso scolastico sito in Via Alcide De Gasperi.

-Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

**Visto** il D. Lgs. N. 163/2016 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 207/2010, così come recepiti nella Regione Siciliana con la legge Regionale n. 12 del 12/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D. Lgs. N. 50/2016

**Viste** le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici;

Visto l'O.A. EE.LL. vigenti in Sicilia;

Per quanto sopra espresso;

## PROPONE

1) **La presa atto** della proposta progettuale di Perizia di variante e suppletiva relativo ai lavori finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico sito in Via Alcide De Gasperi del Comune di Forza d'Agrò, per l'importo complessivo di € 131.000,00 di cui € 96.987,10 per lavori al netto del ribasso del 41,423% e compreso oneri per la sicurezza, pari ad € 3.882,88 ed € 34.012,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dal Dott. Ing. Triolo Domenico, tecnico questo dipendente del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, Ufficio 3 Settore Tecnico Provinciale di Messina, come in appreso ripartite :

### A) Per lavori


€ 60.199,13

- |  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| 1) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso | € 3.882,88  |             |
| 2) Incidenza Manodopera non soggetta a ribasso   | € 32.905,09 | € 96.987,10 |

### B) Somme a disposizione

- |  |             |                     |
|--|-------------|---------------------|
| 1) Per I.V.A. al 22% su A                  | € 21.337,16 |                     |
| 2) Per art. 92 D.L. n. 163/06 pari al 2%   | € 2.719,14  |                     |
| 3) Per spese tecniche missioni             | € 4.000,00  |                     |
| 4) Per spese tecniche materiali di consumo | € 5.000,00  |                     |
| 5) Per oneri di accesso a discarica        | € 800,00    |                     |
| 6) Versamento A.V.L.P.                     | € 30,00     |                     |
| 7) Per arrotondamenti                      | € 54,60     |                     |
| Sommano                                    | € 34.012,90 | € 31.012,90         |
| <b>IMPORTO TOTALE</b>                      |             | <b>€ 131.000,00</b> |

Responsabile dell'Area Tecnica  
(Arch. Stracuzzi Sebastiano)





# Comune di Forza d'Agro'

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA**

**PER LA PROPOSTA N. 11 DEL 12/01/2017**

**CON OGGETTO**

**Lavori finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico sito in Via Alcide De Gasperi del Comune di Forza d'Agro. -  
Preso atto Amministrativa -PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

**Il responsabile dell'area Tecnica**

**ESPRIME**

**parere Favorevole per la regolarita' tecnica dell'atto**

**IL Responsabile dell'Area**

**F. to Sebastiano Ach. Stracuzzi**



# Comune di Forza d'Agro'

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 11 DEL 12/01/2017

CON OGGETTO

Lavori finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico sito in Via Alcide De Gasperi del Comune di Forza d'Agro.  
Preso atto Amministrativa -PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Il responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarita' contabile dell'atto

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
-----	---------	------	--------------	--------	------	------	------	---------------	--------------

Il Responsabile dell'Area  
f.to De Salvo Rag. Giuseppe

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

**F.To:Di Cara Avv. Fabio Pasquale Cateno**

L'ASSESSORE ANZIANO

II SEGRETARIO COMUNALE

**F.To Chillemi Fiorino Pietro**

**F.ToDott.ssa Morelli Chiara**

**PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO**

Il presente verbale viene pubblicato all'Albo on-line dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ con il numero \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

L'addetto alla pubblicazione  
**F.To Lapi Marco**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal 12-gen-2017 al 27-gen-2017

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Albo Pretorio On-Line  
**F.ToLapi Marco**

Il Segretario Comunale  
**Dott.ssa Morelli Chiara**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il Segretario Comunale, certifica:

	Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art.12 della L.R. 03/12/1991, n. 44.
X	Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Sede li,

Il Segretario Comunale  
**F.To Dott.ssa Morelli Chiara**