



# COMUNE DI FORZA D'AGRO'

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Piazza Giovanni XXIII - CAP (98030) - C.F. 80004440832 - P. IVA 00514760834

Tel. 0942-721016 - Fax 0942-721015 - e-mail: [info@comune.forzadagro.me.it](mailto:info@comune.forzadagro.me.it) - pec: [protocollo.comuneforzadagro@dgpec.it](mailto:protocollo.comuneforzadagro@dgpec.it)

e-mail U.T.C.: [utc@comune.forzadagro.me.it](mailto:utc@comune.forzadagro.me.it)

*Ufficio Tecnico*

## DETERMINA DIRIGENZIALE REGISTRO INT. N°05 DEL 12/01/2021

### REGISTRO GEN. N°06 DEL 12/01/2021

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA SANT'ANTONIO DEL COMUNE DI FORZA D'AGRO.

**APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**  
CODICE CIG: 843080585F – CODICE CUP: I77H19001990007---

### Il Responsabile dell'Area Tecnica

#### PREMESSO CHE:

- ✓ L'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", ha previsto per l'anno 2020, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500milioni di euro annui per investimenti destinati ad opere pubbliche;
- ✓ la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 304 del 30 dicembre 2019 - Serie generale - Supplemento Ordinario n. 45;
- ✓ in particolare, sulla base del comma 29 dell'articolo 1 precitato, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 30, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
- ✓ il comma 30 del medesimo articolo 1 prevede che il contributo di cui al comma 29 è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:
  - a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

**CONSIDERATO**, che al Comune di FORZA D'AGRO' in rapporto agli abitanti residenti spetta un contributo di euro 50.000,00 per le finalità di che trattasi;

**VISTO** il progetto esecutivo per l'importo complessivo di €.50.000,00, di cui €.38.951,48 per lavori a base d'asta, €.1.009,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €.4.725,11 per somme a disposizione dell'amministrazione, elaborato dall'Arch. Sebastiano Stracuzzi Responsabile dell'Area Tecnica, con il supporto del professionista Arch. Giovanni Andò iscritto all'ordine degli Architetti della Prov. di ME al n°844 giusta determina dirigenziale di affidamento Area Tecnica n°139 del 25/08/2020;

#### PRESO ATTO:

- ✓ della Delibera di Giunta G.C. n°112 del 06/08/2020 con la quale è stata individuata l'opera da realizzare con il contributo in oggetto e precisamente "Manutenzione Straordinaria e messa in sicurezza della Via Sant'Antonio del Comune di Forza d'Agro";

- ✓ della nomina del RUP nella persona dell'Arch. Sebastiano Stracuzzi avvenuta con decreto Sindacale n°13 del 28/08/2020;
- ✓ della Delibera di Giunta Comunale n°124 del 10/09/2020 è stato approvato il progetto Esecutivo per i lavori ad oggetto: "Manutenzione Straordinaria e messa in sicurezza della Via Sant'Antonio del Comune di Forza d'Agrò", per l'importo complessivo di €50.000,00, di cui €38.951,48 per lavori a base d'asta, €1.009,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €4.725,11 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- ✓ della validazione ed approvazione in linea tecnica effettuata in data 10/09/2020 del succitato progetto esecutivo, effettuata dal responsabile dell'area tecnica/RUP;
- ✓ le somme previste per procedere all'affidamento dei lavori sono complessivamente €38.951,48 oltre Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €1.009,43, così come previste nel Quadro Economico;
- ✓ Della determina dirigenziale settore tecnico n°151 del 10/09/2020 ad oggetto: "determina a contrarre tramite T.D. con il portale Me.Pa/Acquistinrete, per i lavori di "manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della via Sant'Antonio del Comune di Forza d'Agrò" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) d.l. n. 76/2020 (cd. decreto semplificazioni);
- ✓ Della determina dirigenziale settore tecnico n°152 del 14/09/2020 ad oggetto: "determina aggiudicazione definitiva tramite T.D. n°1404999 con il portale Me.Pa/Acquistinrete, per i lavori di "manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della via Sant'Antonio Del Comune di Forza d'Agrò", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) d.l. n. 76/2020 (cd. decreto semplificazioni) alla ditta Calabrò Achille Giovanni con sede in Via Consolare Valeria – 98030 Sant'Alessio Siculo, avente P. IVA 03497230833 E Cod. Fisc.: CLB CLL75R01B918B, che ha offerto un ribasso del 15% sui lavori a b.a. per un importo di €33.108,76 oltre Oneri Sicurezza pari ad €1.009,43 ed IVA di legge;

**Visto** il contratto di appalto stipulato sulla piattaforma telematica Me.PA/Acquistinrete T.D. n°1404999 per i lavori di "manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della via Sant'Antonio Del Comune di Forza d'Agrò", alla ditta Calabrò Achille Giovanni con sede in Via Consolare Valeria – 98030 Sant'Alessio Siculo, avente P. IVA 03497230833 E Cod. Fisc.: CLB CLL75R01B918B;

**Vista** che la consegna dei Lavori è avvenuta in data 15/09/2020;

**Vista** la Determina Dirigenziale settore tecnico n. 249 del 30/11/2020, di Approvazione del quadro economico post gara e Perizia di variante in corso d'opera per l'importo complessivo di €50.000,00 di cui €43.873,91 per lavori comprensivi di €1.009,43 di Costi di sicurezza non soggetti a ribasso ed €6.126,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione e il relativo atto di sottomissione e verbale di determinazione nuovi prezzi in data 30/11/2020 e registrato presso l'agenzia delle entrate di Taormina;

**Che** il tempo utile stabilito per l'esecuzione dei lavori doveva avvenire entro e non oltre il 30/11/2020;

**Che** è stata concessa una proroga di giorni 18 (naturali e consecutivi) come riportato nell'atto di sottomissione redatto contestualmente alla perizia di variante e che pertanto stabiliva la data ultima di esecuzione dei lavori il 18 dicembre 2020.

**Visto** il certificato e l'ultimazione dei lavori in data 16/12/2020 e si constatava altresì che tutte le opere risultavano regolarmente eseguite in tutte le sue parti e i lavori in oggetto si consideravano conclusi.

**Vista** la Relazione sul conto finale, il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 18/12/2020 e gli atti di contabilità finale che riporta le seguenti annotazioni:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€ 51 438,23	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	<u>€ 1 009,43</u>	
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 50 428,80	€ 50 428,80
Ribasso d'asta del 15,00% su € 50 428,79		<u>€ 7 564,32</u>
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza		€ 42 864,48
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori		<u>€ 1 009,43</u>
<b>Importo totale netto dei lavori compresi oneri per la sicurezza</b>		<b>€ 43 873,91</b>
A CUI SI DETRAE :		
- Pagamento in acconto	<u>€ 22.727,27</u>	
	€ 22.727,27	<u>€ 22.727,27</u>
Totale detrazioni		<b>€ 21.146,64</b>
<b>RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA</b>		

Visto il Decreto Sindacale n.6 del 02/05/2019 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente;

**Visti:**

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
- la L. R. 12/2011 e s.m.i.
- il D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i..
- l'O.A. RR. EE. LL. in atto vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale;
- Le ulteriori disposizioni vigenti in materia

Per le ragioni esposti in premessa:


**DETERMINA**

- 1) **Di Approvare** la Relazione sul conto Finale e il Certificato di Regolare e gli atti di contabilità Finale;
- 2) **Di Liquidare** il Credito all'Impresa Calabrò Achille Giovanni, con sede in S. Alessio Siculo(ME), Via Consolare Valeria, p.i. 03497230833, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi come segue:


➤ Per Lavori allo stato Finale	€.43.873,91
➤ A cui si detrae il pagamento in Acconto di	<u>€.22.727,27</u>
➤ <b>Resta il Credito netto dell'Impresa</b>	<b>€.21.146,64</b>
- 3) **Dare Atto Che** la somma di €.50.000,00 trova copertura finanziaria al Codice 17.01.2 Imp. n°887/2020 del bilancio Comunale;
- 4) **Di autorizzare** lo svincolo delle polizze definitiva emessa dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dei lavori di "Manutenzione Straordinaria e messa in sicurezza della Via Sant'Antonio del Comune di Forza d'Agrò";
- 5) **Trasmettere** la presente all'Albo pretorio on-line per la relativa pubblicazione ed all'Area Finanziaria per il visto di Regolarità Contabile.

Forza d'Agrò, li 12/01/2021

**L'ISTRUTTORE**  
Geom. Antonino Costa



**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
(Arch. Stracuzzi Sebastiano)



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art. 55 della L. 8/6/90 n° 142 recepito dall'art. 1, lettera i) della L. R. 11/12/1991 n°48, si appone il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria di €.50.000,00 trova copertura finanziaria al Codice 17.01.2 Imp. n°887/2020 del bilancio Comunale.

Forza d'Agrò, li 12/01/2021

**Il Responsabile Dell'Area Finanziaria**  
Rag. De Salvo Giuseppe

