

# COMUNE DI FORZA D'AGRO'

PROVINCIA DI MESSINA  
*Ufficio Tecnico Comunale*



P.zza Giovanni XXIII° n.1 cap. 98030  
C.F.80004440832 P.I.00514760834

*Tel.Dir. 0942/721723 fax.0942-721015-*

**DETERMINA n°107**

*Prot. 5544 del 11.09.2014*

**OGGETTO: Lavori di “Riqualificazione artistica della strada Panoramica Viale Rimembranze – Via Belvedere – finalizzata alla valorizzazione di antiche botteghe locali da adibire a centri di aggregazione socio culturali”.**  
-Rimodulazione del quadro economico.

**-Codice CUP I73D10000370006 -Codice CIG 4903672E22**

Il direttore Area Tecnica

**-Vista** l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'approvazione della rimodulazione del quadro economico dei lavori di “Riqualificazione artistica della strada panoramica Viale Rimembranze, Via Belvedere –Finalizzata alla valorizzazione di antiche botteghe e locali da adibire a centri di aggregazione socio-culturale”, dell'importo complessivo di €.698.685,18, di cui € 374.556,73 per lavori al netto del ribasso e compreso gli oneri di sicurezza, € 157.624,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e € 166.504,30 per economie di gara :

**-Visto** il contratto di appalto dei lavori, rep. n.529 del 10.10.2013, di cui l'importo contrattuale risulta essere di € 374.556,73 al netto del ribasso del 30,00% e comprensivo di € 21.365,77 relativamente agli oneri per la sicurezza.

**-Visto** il verbale di consegna dei lavori redatto in data 13.12.2013;

**-Vista** la precedente determina n. 46/2014 relativamente alla rimodulazione del quadro economico, a seguito dell'espletamento della gara di appalto;

**Visto** il D. Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 207/2010, così come recepiti nella Regione Siciliana con la legge Regionale n. 12 del 12/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici;

**Visto** l'O.A. EE.LL. vigenti in Sicilia;

Per quanto sopra espresso;

## A P P R O V A

1)La rimodulazione del quadro economico dei lavori di “Riqualficazione artistica della strada panoramica Viale Rimembranze, Via Belvedere –Finalizzata alla valorizzazione di antiche botteghe e locali da adibire a centri di aggregazione socio-culturale”, dell’importo complessivo di €.698.685,18, di cui € 374.556,73 per lavori al netto del ribasso e compreso gli oneri di sicurezza, € 157.624,15 per somme a disposizione dell’Amministrazione, e € 166.504,30 per economie di gara, come in appreso ripartite :

### QUADRO ECONOMICO

A)Per lavori al netto del ribasso d’asta	€ 353.190,96	
-Per oneri per attuazione Piani di Sicurezza	€ 21.365,77	
Sommano		<b>€ 374.556,73</b>
<b>B) Somme a disposizione dell’Amministrazione</b>		
1)Spese Tecniche per progettazione esecutiva	€ 11.850,00	
2)Spese Tecniche per ufficio di direzione lavori, misura e contabilità ed assistenza al collaudo su A		
	€ 22.468,68	
3)Spese Tecniche per coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione		
	€ 12.368,78	
4)art. 92, c. 5, D.Lgs 163/2006	€ 4.996,28	
5)Collaudo tecnico amministrativo	€ 1.446,17	
6)Per oneri di gara	€ 6.727,62	
7)Oneri di accesso a discarica	€ 9.500,00	
8)Acquisizione elementi tecnologici (TOTEM informativo multimediale)		
	€ 12.000,00	
9)Imprevisti il 5% ( Imp lav. € 525.924,28)	€ 26.296,21	
10)IVA ed altri oneri		
IVA 10% sui lavori	€ 37.455,67	
IVA 22% su progettazione	€ 2.607,00	
altri oneri su progettazione	€ 474,00	
IVA 22% su direzione lavori e misura e contabilità	€ 4.943,11	
altri oneri su direzione lavori e misura e contabilità	€ 898,75	
IVA 22% su CSE	€ 2.721,13	
altri oneri su CSE	€ 494,75	
IVA 22% su collaudo tecnico amministrativo	€ 318,15	
altri oneri su collaudo tecnico amministrativo	€ 57,85	
Sommano		<b>€ 157.624,15</b>
Totale somme a disposizione		<b>€ 157.624,15</b>
-Economia per Ribasso d’asta	<b>€ 151.367,55</b>	
IVA il 10%	<b>€ 15.136,75</b>	
Totale	<b>€ 166.504,30</b>	<b>€ 166.504,30</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 698.685,18</b>

Li 09.09.2014

