



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Provincia di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 14 del 06-02-2014

OGGETTO:	Lavori di manutenzione di un tratto di strada di accesso al Convento Agostiniano, Arco Durazzesco e Chiesa SS. Trinita' - Approvazione perizia di variante ed assestamento finale.
----------	--

L'anno **duemilaquattordici** addì **sei** alle ore **13:00** del mese di **febbraio** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, nelle persone dei signori:

AVV. DI CARA FABIO PASQUALE CATENO	SINDACO	P
FIORINO PIETRO CHILLEMI	ASSESSORE	P
MASSIMO GINO CACOPARDO	VICE SINDACO	P
STRACUZZI GIUSEPPE	ASSESSORE	P
ANTONINO GULLOTTA	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. **5** e assenti n. **0**.

Assume la presidenza il Sindaco **AVV. DI CARA FABIO PASQUALE CATENO**

che assistito dal Segretario Capo del Comune **LO MONACO ANTONINO**

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

COMUNE DI FORZA D'AGRO'

PROVINCIA DI MESSINA
Ufficio Tecnico Comunale



P.zza Giovanni XXIII° n.1 cap. 98030
C.F.80004440832 P.I.00514760834
Tel.Dir. 0942/721723 -721721 fax.0942-721015-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Lavori di manutenzione di un tratto di strada di accesso al Convento Agostiniano, Arco Durazzesco e Chiesa SS.Trinità.

-Approvazione perizia di variante ed assestamento finale.

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Vista la nota assunta al prot. n.2421 del 15.05.2011 del Comune, con la quale l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento delle Autonomie Locali, ha comunicato la concessione di un contributo straordinario anno 2009 di € 31.790,00, giusto D.A. n. 1619 del 23.12.2009, finalizzato all'attuazione dei progetti di:

-Manutenzione Convento Agostiniano,-Manutenzione strada accesso al Convento Agostiniano, Arco Durazzesco e Chiesa SS.Trinità, ovvero ad una parte di essi.

Vista la determina n. 15 del 07.06.2011, con la quale è stato nominato R.U.P. l'Arch. Stracuzzi Sebastiano dipendente dell'U.T.C.

Vista la nota da parte dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica prot. 22289 del 12.10.2011, con la quale veniva comunicato che la rimodulazione del progetto presentato presentava alcune difformità rispetto a quello originariamente presentato, e che pertanto doveva procedersi ad una corretta rimodulazione, e che deve essere trasmessa la richiesta di reinscrizione in bilancio;

Considerato che il contributo straordinario è di € 31.790,00, di cui al D.A. n. 111 del 03.05.2011, la somma a carico del Comune di Forza d'Agro e di € 3.532,22.

Vista la deliberazione di G.M. n.6 del 19.01.2012, relativa alla rimodulazione del quadro economico, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il contratto di appalto rep. 531/2013, dei lavori di cui in oggetto alla ditta Forzaedile Costruzioni;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 01.10.2013;

Considerato che si rendere necessario, redigere apposita perizia di variante ed assestamento finale, nell'ambito delle somme poste a finanziamento;

Vista la perizia di variante ed assestamento somme a tal uopo redatta dalla Direzione dei Lavori, per l'importo complessivo di € 35.322,22, di cui per lavori al

netto del ribasso compreso oneri per la sicurezza di € 25.259,55, e € 10.062,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Considerato che si rende necessario approvare la sopra citata perizia di variante ed assestamento finale;

Dare atto che la sopra citata perizia è stata redatta nell'ambito delle somme poste a finanziamento;

Visto il D. Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 207/2010, così come recepiti nella Regione Siciliana con la legge Regionale n. 12 del 12/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni

Viste le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici;

Visto l'O.A. E.E.LL. vigenti in Sicilia;

PROPONE

1) L'approvazione della perizia di variante ed assestamento finale dei lavori di lavori di manutenzione di un tratto di strada di accesso al Convento Agostiniano, Arco Durazzesco e Chiesa SS. Trinità, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per l'importo complessivo di € 35.322,22, come in appresso suddiviso;

A) IMPORTO LAVORI		€ 26.453,69	
IMPORTO LAVORI al			
A) netto			€ 25.259,55
1 Oneri per la sicurezza	€	380,67	
Importo al netto oneri			
2 sicurezza	€	24.878,88	
3 Ribasso d'asta	€	1.194,14	
SOMME A			
B) DISPOSIZIONE			
1 Per IVA sui lavori 22%	€	5.557,10	
2 Per prog. R.up. Ecc	€	529,07	
3 Oneri di scarica	€	1.200,00	
4 Minore spesa	€	2.776,50	
sommano €		10.062,67	€ 10.062,67
		Imp.Comp.Progetto	€ 35.322,22

2) Stante l'urgenza del perfezionamento degli atti successivi, dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Li 04.02.2014

U.R.U.P.

Arch. Sebastiano Stracuzzi



Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto
Forza D'Agrò, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MIFA PIETRO

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.
Forza D'Agrò, lì

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DE SALVO GIUSEPPE

Verbale fatto e sottoscritto

Il Sindaco

**F.to AVV. DI CARA FABIO
PASQUALE CATENO**

L'Assessore Anziano,

**F.to FIORINO PIETRO
CHILLEMI**

Il Segretario Comunale

**F.to Dott. LO MONACO
ANTONINO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, é stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 11-02-14, giorno festivo. (Reg. Pub. N. 14)

Forza D'Agrò Li 27-02-14

Il Messo comunale

Il Segretario Comunale

**F.to LO MONACO
ANTONINO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.1991 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R. 5.7.1997 n. 23;

ATTESTA

Che la presente deliberazione

non é soggetta a controllo preventivo di legittimità , se non su richiesta avanzata da un quarto dei consiglieri ai sensi del 3^ comma del suddetto articolo.

é soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa della Giunta.

Forza D'Agrò Li 23-02-14

**Il Segretario Comunale
F.to LO MONACO ANTONINO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

~~Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 23-02-14 in quanto:~~

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.

il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto

il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del ***** decisione n. .

il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione n. del *****.

Forza D'Agrò Li 23-02-14

**Il Segretario Comunale
F.to LO MONACO ANTONINO**

Copia conforme all'originale