

# COMUNE DI FORZA D'AGRO'

PROVINCIA DI MESSINA  
Ufficio Tecnico Comunale



P.zza Giovanni XXIII° n.1 cap. 98030  
C.F.80004440832 P.I.00514760834

Tel.Dir. 0942/721723 fax.0942-721015-

Prot. n. 2425  
del 24.04.2015

## DETERMINA DIRIGENZIALE

REGISTRO GEN. N° 40 DEL 02-04-15 REGISTRO INT. N° 15 DEL 25-3-2015

**OGGETTO:**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL QUARTIERE PIETRISCIUTI.

-P.O.FERS 2007-13 linea di intervento 3.3.2.2-

-D.D.G. n.328 del 05.03.2013 -Ass.to Regionale del Turismo -Imp. finanziato € 393,656,10

Codice CUP: **I76J12000040003**

Codice CIG: **5306100C3A**

### Il direttore Area Tecnica

- Visto il contratto di appalto rep. 532 del 08.07.2014, di appalto dei lavori di realizzazione di riqualificazione del centro storico del quartiere Pietrisciuti, per l'importo al netto del ribasso di € 176.123,85 oltre Iva e comprensivo di € 6.029,26 per oneri della sicurezza;
- Visto il 1° S.A:L., predisposto dalla Direzione dei lavori, per l'importo di € 92.339,57, al netto del ribasso e comprensivo di € 2.351,31 per oneri per la sicurezza;
- Vista la Fattura n. 9 del 16.10.2014, dell'importo complessivo di € 112.091,00 IVA compresa presentata della ditta esecutrice dei lavori 3 EFFE S.R.L.;
- Visto il documento di regolarità contabile (DURC) del 23.03.2015;
- Considerato doversi procedere alla liquidazione del certificato di pagamento n. 1;
- Visto il provvedimento Sindacale n 12 del 24.08.2014 con le quali sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 51 Legge n° 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.
- Visto il regolamento di contabilità comunale;
- VISTI i D.L. n. 163/2006 e il DPR n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge n.136/2010;
- VISTA la L.R. n. 16/2011;
- Viste le vigenti disposizioni di leggi in materia di Lavori Pubblici;

### DETERMINA

1)Di liquidare la fattura n. 9 del 16.10.2014, dell'importo complessivo di € 112.091,00 IVA compresa presentata della ditta esecutrice dei lavori 3 EFFE S.R.L., relativamente al 1° S.A:L. per i lavori di riqualificazione del centro storico del quartiere Pietrisciuti.

Li 25.03.2015

Il R.U.P.

(Arch. Sebastiano Stracuzzi)



Il Direttore Area Tecnica

(Ing. Pietro Mifa)

