

**REGIONE SICILIANA**  
**COMUNE DI FORZA D'AGRO'**  
Provincia di Messina

**COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

**N. 47 del 20-05-2014**

<b>OGGETTO:</b>	Lavori di riqualificazione artistica della strada panoramica Viale delle Rimembranze - Via belvedere, finalizzata alla valorizzazione di antiche botteghe locali da adibire a centri di aggregazione socio - culturali. Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva.
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaquattordici** addì **venti** alle ore **13:00** del mese di **maggio** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, nelle persone dei signori:

<b>AVV. DI CARA FABIO PASQUALE CATENO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>FIORINO PIETRO CHILLEMI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>MASSIMO GINO CACOPARDO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>A</b>
<b>STRACUZZI GIUSEPPE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Risultano presenti n. **3** e assenti n. **1**.

Assume la presidenza il Sindaco **AVV. DI CARA FABIO PASQUALE CATENO**

che assistito dal Segretario Capo del Comune **LO MONACO ANTONINO**

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

# COMUNE DI FORZA D'AGRO'

PROVINCIA DI MESSINA  
*Ufficio Tecnico Comunale*



P.zza Giovanni XXIII° n.1 cap. 98030  
C.F.80004440832 P.I.00514760834

Tel.Dir. 0942/721723 fax.0942-721015-

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

**OGGETTO:** Lavori di "Riqualficazione artistica della strada Panoramica Viale Rimembranze – Via Belvedere – finalizzata alla valorizzazione di antiche botteghe locali da adibire a centri di aggregazione socio culturali".

-Approvazione perizia di variante e suppletiva.

**-Codice CUP I73D10000370006 -Codice CIG 4903672E22**

**-Vista** la nota da parte del Comune di Forza di Agrò a firma del R.U.P. e del Sindaco, con la quale si autorizza la D.L. alla redazione della perizia di variante e suppletiva.

**-Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta e trasmessa dal Direttore dei Lavori con nota prot. 3283 del 13.05.2014;

**-Che** con D.D.G. 1150 del 30/04/2013 dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 24/07/2013 REG 1 foglio 103, notificato via PEC a questo Ente in data 02/08/2013 al prot 4811 è stata data copertura finanziaria ai lavori in oggetto, avente ad oggetto, P.O. 2007/2013 –Attuazione Asse VI – Sviluppo urbano sostenibile – Avviso seconda fase –seconda finestra –Linea d'intervento 3.1.3.2 –D.D.G. n.51 del 25.01.2012 – Richiesta integrazioni al progetto definitivo e richiesta di progetto esecutivo relativo al PIST n. 17 –Peloritani Terre dei Miti e della bellezza area Ionico Alcantara –Scheda operazione n.7 – Riqualficazione artistica strada panoramica Viale Rimembranze, Via Belvedere –Finalizzata alla valorizzazione di antiche botteghe e locali da adibire a centri di aggregazione socio-culturale, per l'importo complessivo di € 700.000,00;

**-Visto** il contratto di appalto dei lavori, rep. n.529 del 10.10.2013, di cui l'importo contrattuale risulta essere di € 374.556,73 al netto del ribasso del 30,00% e comprensivo di € 21.365,77 relativamente agli oneri per la sicurezza.

**-Visto** il verbale di consegna dei lavori redatto in data 13.12.2013;

**-Vista** la determina dirigenziale con la quale è stata approvata la rimodulazione del quadro economico, a seguito dell'espletamento della gara di appalto e dell'adeguamento dell'IVA;

-**Considerato** doversi procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva redatta nell'ambito delle somme poste a finanziamento;

-**Vista** l'Approvazione in linea tecnica da parte del R.U.P., in data 20.05.2014;

**Visto** il D. Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 207/2010, così come recepiti nella Regione Siciliana con la legge Regionale n. 12 del 12/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici;

**Visto** l'O.A. EE.LL. vigenti in Sicilia;

Per quanto sopra espresso;

## **PROPONE**

1) L'approvazione della perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di "Riqualificazione artistica della strada panoramica Viale Rimembranze, Via Belvedere -Finalizzata alla valorizzazione di antiche botteghe e locali da adibire a centri di aggregazione socio-culturale", dell'importo complessivo di € 700.000,00, di cui € 552.099,76 per lavori e € 140.297,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione, € 166.504,30 per economie di ribasso d'asta, come in appreso ripartite :

**A)**

-Per lavori a lordo del ribasso	€ 552.099,76	
-Per lavori al netto del ribasso d'asta del 30%	€ 370.769,50	
-Per oneri per attuazione Piani di Sicurezza	€ 22.429,05	
<b>Sommano</b>		<b>€ 393.198,55</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**


1) Spese Tecniche per progettazione esecutiva	€ 11.850,00
2) Spese Tecniche per ufficio di direzione lavori, misura e contabilità ed assistenza al collaudo su A	€ 22.468,68
3) Spese Tecniche per coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 12.368,78
4) art. 92, c. 5, D.Lgs 163/2006	€ 6.311,09
5) Collaudo tecnico amministrativo	€ 1.446,17
6) Per oneri di gara	€ 4.000,00
7) Oneri di accesso a discarica	€ 8.500,00
8) Acquisizione elementi tecnologici (TOTEM informativo multimediale)	€ 12.000,00
9) Imprevisti	€ 176,82
10) IVA ed altri oneri IVA 10% sui lavori	€ 39.319,86

IVA 22% su progettazione	€ 2.607,00	
altri oneri su progettazione	€ 474,00	
IVA 22% su direzione lavori e misura e contabilità	€ 4.943,11	
altri oneri su direzione lavori e misura e contabilità	€ 898,75	
IVA 22% su CSE	€ 2.721,13	
altri oneri su CSE	€ 494,75	
IVA 22% su collaudo tecnico amministrativo	€ 318,16	
altri oneri su collaudo tecnico amministrativo	€ 57,85	
Spese tecniche per prog.e D.L. variante	€ 6.226,19	
IVA 22% su prog. E D.L. variante	€ 1.369,76	
altri oneri collaudo su prog. e D.L. variante	€ 245,05	
11)Oneri per noleggio imp. semaforico e segnaletica orizzontale definitiva	€ 1.500,00	
	<b>Somma</b>	<b>€ 140.297,15</b>
Totale somme a disposizione		<b>€ 140.297,15</b>
-Economia per Ribasso d'asta	<b>€ 151.367,55</b>	
IVA il 10%	<b>€ 15.136,75</b>	
<b>Totale</b>	<b>€ 166.504,30</b>	<b>€ 166.504,30</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 700.000,00</b>

**Li 20.05.2014**

Il R.U.P.

(Arch. F. Sfracuzzi Sebastiano)



---

---

**Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto  
Forza D'Agrò, li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**F.to MIFA PIETRO**

---

---

Verbale fatto e sottoscritto

**Il Sindaco**

**F.to AVV. DI CARA FABIO  
PASQUALE CATENO**

**L'Assessore Anziano**

**F.to FIORINO PIETRO  
CHILLEMI**

**Il Segretario Comunale**

**F.to Dott. LO MONACO  
ANTONINO**

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, é stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 22-05-14, giorno festivo. ( Reg. Pub. N. 47 )

Forza D'Agrò Li 07-06-14

**Il Messo comunale**

**Il Segretario Comunale  
F.to LO MONACO  
ANTONINO**

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.1991 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R. 5.7.1997 n. 23;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione

non é soggetta a controllo preventivo di legittimità , se non su richiesta avanzata da un quarto dei consiglieri ai sensi del 3^ comma del suddetto articolo.

é soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa della Giunta.

Forza D'Agrò Li 21-05-14

**Il Segretario Comunale  
F.to LO MONACO ANTONINO**

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 21-05-14 in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.

il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto

il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del \*\*\*\*\* decisione n. .

il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione n. del \*\*\*\*\*.

Forza D'Agrò Li 21-05-14

**Il Segretario Comunale  
F.to LO MONACO ANTONINO**

---

---

Copia conforme all'originale