



COMUNE DI FORZA D'AGRO'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Piazza Giovanni XXIII - CAP (98030) - C.F. 80004440832 - P. IVA 00514760834
Tel. 0942-721016 - Fax 0942-721015 - e-mail: info@comune.forzadagro.me.it - pec: protocollo.comuneforzadagro@dgpec.it
e-mail U.T.C.: utc@comune.forzadagro.me.it

Ufficio Tecnico

DETERMINA DIRIGENZIALE REGISTRO INT. N° 160 DEL 17/10/2022

REGISTRO GEN. N° 332 DEL 17/10/2022

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI DELLE AREE INTERNE CON MENO DI 2000 ABITANTI. Codice Finanziario U.2.03.01.02.003 – Cod. ID 2077_30
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA E PERIZIA DI VARIANTE E PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
Codice CUP I79E19000900008 – **Codice Caronte** Si_126830 - **Codice CIG:** 89064223F1.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

PREMESSO CHE:

- ✓ Nella Gazzetta Ufficiale n.179 del 1 agosto è stata pubblicata la Delibera n. 14 del 4 aprile 2019 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante “*Fondo sviluppo e coesione 2014- 2020. Patti per lo sviluppo delle regioni meridionali. Assegnazione risorse al Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni*”.
- ✓ Con questa delibera il Cipe, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, dispone una nuova assegnazione di 80 milioni di euro, in favore delle regioni del Mezzogiorno per un importo di 10 milioni di euro per ciascuna regione ad integrazione dei rispettivi Patti per lo sviluppo. Le risorse sono allocate nell'Area tematica infrastrutture, alla linea di intervento denominata «Messa in sicurezza di infrastrutture esistenti», e destinate all'attuazione di un «Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne» finalizzato ad interventi straordinari riguardanti le strade secondarie a gestione comunale, a favore dei comuni con una popolazione inferiore ai 2.000 abitanti.
- ✓ La Regione Siciliana, pertanto, è stata beneficiaria di uno stanziamento pari a 10 milioni di euro;
- ✓ l'Amministrazione Comunale di Forza d'Agro ha presentato una richiesta di finanziamento che è stata esaminata positivamente con un costo totale pari ad € 98.573,06;
- ✓ l'Assessorato delle Infrastrutture e per la Mobilità con nota prot. n. 7928 del 04/10/2019, esitata positivamente l'istanza, ha richiesto la trasmissione del progetto esecutivo per avviare la fase di istruttoria;

PRESO ATTO

CHE il progetto esecutivo elaborato dall'Ufficio Tecnico è stato approvato con delibera di G.C. n°6 del 21/01/2020 relativo all'intervento per i “Lavori di messa in sicurezza di strade comunali delle aree interne con meno di 2000 abitanti” dell'importo complessivo di €98.573,06;

CHE con D.D.G. n.1121 del 18/05/2021 notificato in data 07/06/2021 assunto al prot. n°3795 con impegno sul Capitolo 672497 del Bilancio, la Regione Siciliana che ha finanziato il progetto esecutivo relativo all'intervento "Lavori di messa in sicurezza di strade comunali delle aree interne con meno di 2000 abitanti" Codice Finanziario U.2.03.01.02.003 – Cod. ID 2077_30 – CUP I79E19000900008 – Codice Caronte Si 126830 per l'importo complessivo di €98.252,56;

CHE con Decreto sono state stralciate le somme pari ad €320,50, ai sensi dell'art. 113, commi 3 e 4 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che stabilisce che 80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera tra il RUP ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, mentre il restante 20% pari ad €320,50, per questa tipologia di finanziamento è vincolata quindi non dovuta quindi si è determinato così un importo complessivo del progetto pari ad **€ 98.252,56** di cui € 80.125,53 per lavori comprensivi di sicurezza pari ad €2.273,10 ed € 18.127,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con determina dirigenziale settore tecnico n°126 del 15/07/2021 è stato affidato il servizio di architettura ed ingegneria relativo alla D.L., Misure e contabilità coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Collaudo Amministrativo" per l'importo complessivo di €6.081,05 comprensivi di IVA e oneri. *per i* "Lavori di messa in sicurezza di strade comunali delle aree interne con meno di 2000 abitanti" Codice Finanziario U.2.03.01.02.003 – Cod. ID 2077_30 – CUP I79E19000900008 – Codice Caronte Si 126830 all'Arch. Tappa Antonino con studio tecnico in Via Delle Mimose n°9 – Furci Siculo (ME) avente P. IVA 03455800833 per l'importo complessivo di €6.081,05, dando atto che il professionista è iscritto all'albo unico regionale;

CHE con determina a contrarre settore tecnico n°192 del 29/11/2021 è stata indetta procedura con R.D.O. n° 2919356 con il Portale Me.Pa/Acquistinrete con invito a 3 operatori economici per un importo a base d'asta di € 77.852,43 oltre Oneri pari ad € 2.273,10 oltre IVA al 10%;

CHE con determina settore tecnico n°216 del 20/12/2021 sono stati aggiudicati definitivamente i "Lavori di messa in sicurezza di strade comunali delle aree interne con meno di 2000 abitanti" per l'importo complessivo a corpo di €74.000,00 oltre Oneri pari ad €2.273,10 ed IVA al 10% alla ditta Calabrò Achille Giovanni con sede in Via Consolare Valeria n. 257 - Sant'Alessio Siculo (ME) avente P. M 03497230833 e C.F.: CLBCLL75R018918B;

Visto il contratto di appalto stipulato in forma pubblica Repertorio n. 548 del 06.05.2022 per i lavori di "messa in sicurezza di strade comunali delle aree interne con meno di 2000 abitanti" del Comune di Forza d'Agrò", alla ditta Calabrò Achille Giovanni con sede in Via Consolare Valeria – 98030 Sant'Alessio Siculo, avente P. IVA 03497230833 E Cod. Fisc.: CLB CLL75R01B918B;

Vista che la consegna dei Lavori è avvenuta in data 25/02/2022;

Si da atto che durante il corso dei lavori si è reso necessario l'esecuzione di alcune nuove lavorazioni che non inficiano la progettazione esecutiva ma ne migliorano sia la funzionalità che la parte estetica e che pertanto la necessita di redigere apposita perizia di variante e suppletiva, il tutto nell'ambito delle somme finanziate.

Che a seguito della realizzazione delle nuove lavorazioni previste nella sopra citata perizia di variante e suppletiva, viene prorogato il termine ultime di ultimazione lavori di giorni diciotto e pertanto i lavori devono completarsi entro il 28/11/2022;

Considerato doversi procedere all'approvazione del quadro economico post gara e della perizia di variante e suppletiva per l'importo complessivo di 98.573,06 di cui € 76.273,10 per lavori comprensivi di oneri sicurezza, € 16.495,41 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 5.804,55 per economie di gestione, di cui al seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO di raffronto			
	Progetto Originario (1)	Post Gara (2)	Perizia di Variante (3)
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 80.125,53	€ 80.125,53	€ 80.125,53
Importo Lavori assoggettati a ribasso d'asta	77.852,43 €	77.852,43 €	77.852,43 €
Ribasso d' asta del 4,94837476 %		3.852,43 €	3.852,43 €
TOTALE LAVORI AL NETTO (1)	77.852,43 €	€ 74.000,00	€ 74.000,00
costi non soggetti a ribasso d'asta (2)	2.273,10 €	2.273,10 €	2.273,10 €
(A) IMPORTO LORDO CONTRATTUALE (1+2)	€ 80.125,53	€ 76.273,10	€ 76.273,10
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE APPALTANTE			
IVA PER LAVORI A BASE D'ASTA %	8.012,55 €	7.627,31 €	7.627,31 €
IMPREVISTI < 1,5 %	1.201,42 €	1.201,42 €	
SPESE TECNICHE UFFICIO ART.113 D.LGS. 50/2016	1.602,51 €	1.602,51 €	1.602,51 €
ONERI ACCESSO DISCARICA AUTORIZZATA Direzione Lavori, Misure, Contabilità e Sicurezza	4.379,87 €	4.379,87 €	5.049,40 €
COLLAUDO AMMINISTRATIVO	446,36 €	446,36 €	446,36 €
PER C.N.P.A.I.A. 4 %	193,05 €	193,05 €	219,83 €
PER IVA SPESE TECNICHE 22%	1.061,77 €	1.061,77 €	
(B) Totale somme a disposizione dell'Ente Appaltante	18.447,53 €	18.062,29 €	16.495,41 €
(A+B) PREZZO COMPLESSIVO DELL' OPERA	98.573,06 €	€ 94.335,39	€ 92.768,51
Economie di gestione		€ 4.237,67	€ 5.804,55

Visto il Decreto Sindacale n.1 del 03/01/2022 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell' Area Territorio ed Ambiente;

Visti

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- la L. R. 12/2011 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'O.A. RR. EE. LL. in atto vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale;

- Le ulteriori disposizioni vigenti in materia;

Per le ragioni esposti in premessa:

DETERMINA

Approvare il quadro Economico Post Gara e la Perizia di variante e suppletiva, relativa ai lavori in oggetto, per l'importo complessivo di 98.573,06 di cui € 76.273,10 per lavori comprensivi di oneri sicurezza, € 16.495,41 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 5.804,55 per economie di gestione, di cui al seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO di raffronto			
	Progetto Originario (1)	Post Gara (2)	Perizia di Variante (3)
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 80.125,53	€ 80.125,53	€ 80.125,53
Importo Lavori assoggettati a ribasso d'asta	77.852,43 €	77.852,43 €	77.852,43 €
Ribasso d' asta del 4,94837476 %		3.852,43 €	3.852,43 €
TOTALE LAVORI AL NETTO (1)	77.852,43 €	€ 74.000,00	€ 74.000,00
costi non soggetti a ribasso d'asta (2)	2.273,10 €	2.273,10 €	2.273,10 €
(A) IMPORTO LORDO CONTRATTUALE (1+2)	€ 80.125,53	€ 76.273,10	€ 76.273,10
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE APPALTANTE			
IVA PER LAVORI A BASE D'ASTA %	8.012,55 €	7.627,31 €	7.627,31 €
IMPREVISTI < 1,5 %	1.201,42 €	1.201,42 €	
SPESE TECNICHE UFFICIO ART.113 D.LGS. 50/2016	1.602,51 €	1.602,51 €	1.602,51 €
ONERI ACCESSO DISCARICA AUTORIZZATA Direzione Lavori, Misure, Contabilità e Sicurezza	4.379,87 €	4.379,87 €	5.049,40 €
COLLAUDO AMMINISTRATIVO	446,36 €	446,36 €	446,36 €
PER C.N.P.A.I.A. 4 %	193,05 €	193,05 €	219,83 €
PER IVA SPESE TECNICHE 22%	1.061,77 €	1.061,77 €	
(B) Totale somme a disposizione dell'Ente Appaltante	18.447,53 €	18.062,29 €	16.495,41 €
(A+B) PREZZO COMPLESSIVO DELL' OPERA	98.573,06 €	€ 94.335,39	€ 92.768,51
Economie di gestione		€ 4.237,67	€ 5.804,55

Prendere atto della dichiarazione con cui l'Impresa ha accettato di eseguire i maggiori e diversi lavori alle medesime condizioni di cui al contratto principale;

Prendere atto che la presente perizia non comporta ulteriore previsione di spesa rispetto a quella del progetto finanziato;


Dare Atto che La somma di €98.573,06 trova copertura finanziaria al Codice Finanziario U.2.03.01.02.003;

Trasmettere la presente all'Albo pretorio on-line per la relativa pubblicazione e per il visto di Regolarità Contabile.

Forza d'Agrò, lì 17.10.2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Dott. Salvatore Lombardo)

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'S. Lombardo', written over two overlapping circular official seals. The seals are faint and contain text, including the name 'Lombardo' and the word 'COMUNE'. The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 della L. 8/06/90 n° 142 recepito dall'art. 1 , lettera i) della L.R. 11/12/1991 n. 48, si appone visto di regolarità contabile che attesta copertura finanziaria di €83.900,41 che si farà fronte con D.D.G. n.1121 del 18/05/2021 "Lavori di messa in sicurezza di strade comunali delle aree interne con meno di 2000 abitanti" Codice Finanziario U.2.03.01.02.003 – Cod. ID 2077_30 – CUP I79E19000900008 – Codice Caronte Si 126830.

Forza d'Agrò, li 17/10/2022



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Rag. De Salvo Giuseppe