



**COMUNE DI FORZA D'AGRO'**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

Piazza Giovanni XXIII - CAP (98030) - C.F. 80004440832 - P. IVA 00514760834  
Tel. 0942-721016 - Fax 0942-721015 - e-mail: [info@comune.forzadagro.me.it](mailto:info@comune.forzadagro.me.it) - pec: [protocollo.comuneforzadagro@dgpec.it](mailto:protocollo.comuneforzadagro@dgpec.it)  
e-mail U.T.C.: [utc@comune.forzadagro.me.it](mailto:utc@comune.forzadagro.me.it)

***Ufficio Tecnico***

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 172 DEL 28/10/2022

REGISTRO GEN. N° 359 DEL 28/10/2022

**OGGETTO:** RETTIFICA DETERMINA N. 160 DEL 17/10/2022 R.G. N. 332 DEL 17.10.2022, DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA "LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI DELLE AREE INTERNE CON MENO DI 2000 ABITANTI" Codice finanziario U.2.03.01.02.003 Cod. ID 2077\_30, APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA E PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.  
CODICE CUP: **I79E19000900008** CODICE Caronte: Si\_126830 CODICE CIG: **89064223F1**

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**

**Premesso che:**

- Con Determina n. 160 del 17.10.2022 R.G. n. 332 del 17.10.2022 è stato approvato il quadro economico post gara e la perizia di variante suppletiva relativa ai "Lavori di messa in sicurezza di strade comunali delle aree interne con meno di 2000;
- Con nota Prot. n. 58361 del 26.10.2022 Il Dipartimento dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ha Comunicato all'Ente che con decreto del Dirigente Generale del dipartimento Infrastrutture e mobilità trasporti n. 1121 del 18.05.2021, alla voce "Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 per i lavori in oggetto è stata prevista una somma pari ad € 1.282,01 e non di 1.602,51 così come riportato nel quadro economico facente parte della perizia di variante approvata con delibera di G.M. n. 107 del 22.09.2022;
- Che in considerazione di quanto su esposto occorre rettificare il quadro economico nella voce "Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 facente parte della perizia di variante approvata con delibera di G.M. n. 107 del 22.09.2022 così di seguito:

**COMUNE DI FORZA D' AGRO'**

Messa in Sicurezza strade comunali delle aree interne con meno di 2000 abitanti

<b>QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE</b>	
<b>INTERVENTO</b>	<b>IMPORTI</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>	<b>€ 80.125,53</b>
Importo Lavori assoggettati a ribasso d' asta	77.852,43 €
Ribasso d' asta del 4,94837476 %	3.852,43 €
<b>TOTALE LAVORI AL NETTODEL RIBASSO D' ASTA</b>	<b>74.000,00 €</b>
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2.273,10 €
<b>(A) IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 76.273,10</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE APPALTANTE</b>	
IVA PER LAVORI A BASE D'ASTA %	7.627,31 €
SPESE TECNICHE UFFICIO ART.113 D.LGS. 50/2016	1.282,01 €
ONERI ACCESSO DISCARICA AUTORIZZATA	1.550,00 €
DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITA' E SICUREZZA	5.049,40 €
COLLAUDO AMMINISTRATIVO	446,36 €
PER C.N.P.A.I.A. 4 %	219,83 €
<b>(B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE APPALTANTE</b>	<b>16.174,91 €</b>
<b>(A+B) PREZZO COMPLESSIVO DELL' OPERA</b>	<b>92.448,01 €</b>
Economie di gestione	6.125,05 €
<b>TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO</b>	<b>€ 98.573,06</b>

**Ritenuto** necessario procedere alla rettifica del quadro economico approvato nella perizia di variante approvato con Delibera di G.M. n. 107 del 22.09.2022 nella alla voce "Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 rettificando la cifra di € 1.602,51 con la cifra corretta di € 1.282,01;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2022 con il quale è stato attribuito al Dott. Salvatore Lombardo la nomina di Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTA il DPR 207/2010

VISTA la L.R 12/2011

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

Di approvare il nuovo Quadro Economico post gara e di Variante suppletiva inerente i "Lavori di messa in sicurezza di strade comunali delle aree interne con meno di 2000 abitanti" Codice CIG: 89064223F1 - codice CUP: I79EI9000900008 così di seguito:

<b>QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE</b>	
INTERVENTO	IMPORTI
<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>	<b>€ 80.125,53</b>
Importo Lavori assoggettati a ribasso d' asta	77.852,43 €
Ribasso d' asta del 4,94837476 %	3.852,43 €
<b>TOTALE LAVORI AL NETTODEL RIBASSO D' ASTA</b>	<b>74.000,00 €</b>
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2.273,10 €
<b>(A) IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 76.273,10</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE APPALTANTE</b>	
IVA PER LAVORI A BASE D'ASTA %	7.627,31 €
SPESE TECNICHE UFFICIO ART.113 D.LGS. 50/2016	1.282,01 €
ONERI ACCESSO DISCARICA AUTORIZZATA	1.550,00 €
DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITA' E SICUREZZA	5.049,40 €
COLLAUDO AMMINISTRATIVO	446,36 €
PER C.N.P.A.I.A. 4 %	219,83 €
<b>(B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE APPALTANTE</b>	<b>16.174,91 €</b>
<b>(A+B) PREZZO COMPLESSIVO DELL' OPERA</b>	<b>92.448,01 €</b>
Economie di gestione	6.125,05 €
<b>TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO</b>	<b>€ 98.573,06</b>

**DI DARE ATTO** che la presente determinazione, viene trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento e all'albo pretorio on-line.

Forza d' Agrò li 28/10/2022

**Il RUP/Responsabile dell'Area Tecnica**  
Dott. Salvatore Lombardo



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art. 55 della L. 8/6/90 n° 142 recepito dall'art. 1, lettera i) della L. R. 11/12/1991 n°48, si appone il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria di €. **98.573,06** si farà fronte con i fondi di cui al D.D.G. n.1121 del 18/05/2021 notificato in data 07/06/2021 con impegno sul Capitolo 672497 del Bilancio della Regione Siciliana per la quale l'Ente ha istituito apposito capitolo in bilancio in corso al Codice 08.01.2;

Forza d' Agrò, li 28/10/2022

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**



Paolo De Salvo Giuseppe  
*De Salvo*