



COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 - email: info@comune.gallodoro.me.gov.it
cod. fisc 87000430832 - P.IVA 00465190833

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 45	OGGETTO: Liquidazione a Saldo, Fattura per progettazione e competenze Direzione Lavori misure, contabilità, coordinamento, per "lavori di riqualificazione ed adeguamento impianti scuola elementare Comunale di Gallodoro - manutenzione straordinaria e ristrutturazione - stralcio esecutivo."
Data 16/09/2016	CIG - 60040456AB - CUP G54H14000610001

L'anno duemilasedici, il giorno 16 del mese di Settembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- **Che** con D. A. n° 31GAB/2013 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha concesso al Comune di Gallodoro un finanziamento di € **380.000,020** per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto;
- **Che** con Determina del Responsabile del Servizio n. 227 del 04/12/2014 è stato conferito incarico all'Ing. Francesco Crinò, con studio professionale in Furci Siculo (ME) via Monza, per i servizi di ingegneria, progettazione esecutiva. direzione lavori. sicurezza in fase di progettazione e direzione, misure e contabilità e certificazione di regolare esecuzione per i lavori di riqualificazione e adeguamento impianti scuola elementare comunale di Gallodoro, manutenzione straordinaria e ristrutturazione stralcio esecutivo.;
- **Visto** il disciplinare di incarico redatto in data 04/12/2014
- **Dato atto** che i lavori sono stati consegnati in data 29/12/2014;
- **Visto** il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 19/05/2016;
- **Visto** il Certificato di ultimazione lavori in data 07/03/2016;
- **Visto** che il professionista ha presentato le relative fatture per direzione lavori, misure, contabilità, coordinamento, sicurezza e progettazione a Saldo, per un importo complessivo di € **9.349,27**;
- **Visto** lo statuto Comunale ed i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;
- **Acquisito** il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva del Professionista;
- **Accertata** la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;
- **Visto** il CIG attribuito al servizio in oggetto n° **60040456AB**;
- **Acquisita** la dichiarazione circa i flussi Finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010;

D E T E R M I N A

- 1) liquidare, per quanto in relazione, al dott. Ing. Francesco Crinò le fatture a Saldo relativa alla progettazione e direzione lavori, misure, contabilità, coordinamento, sicurezza in fase di esecuzione dell' intervento in oggetto.

n° D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		n° Fattur.	DATA		
1	Ing. Francesco Crinò	7/PA	27/05/2016	€ 7.439,04	
		8/PA	27/05/2016	€ 1.910,23	
TOTALE				€ 9.349,27	



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Sebastiano La Maestra

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SEVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi , contabili e fiscali degli atti pervenuti ;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede :

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale,
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza ;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari .

Accertati che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto ;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € **9.349,27** a favore della ditta creditrice come

sopra indicate, sull'intervento n° _____, **Cap.** _____, dell'esercizio

Finanziario n° _____ (**impegno anno** _____).

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , GALLODORO Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Emesso mandato n° _____ **in data** _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa All'Albo

Pretorio dal _____ **al** _____

Gallodoro, _____

IL MESSO NOTIFICATORE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: #scuolesicure – assegnazione finanziamento per l'edilizia scolastica.

COMUNE DI GALLARATE
3/28
16 SET. 2014

Gentile Sindaco, Gentile Presidente,

ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge n. 66 del 2014 e con successiva delibera CIPE del 30 giugno 2014 il Governo in carica ha destinato 400 milioni di euro per finanziare le amministrazioni locali che erano rimaste escluse dalla graduatoria iniziale di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013, c.d. decreto del Fare, come predisposta dalle Regioni e trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 15 ottobre 2013.

La tabella riepilogativa allegata mostra gli interventi, suddivisi per Regioni, ammessi al finanziamento.

Poiché tali graduatorie in alcune Regioni non sono esaurite si comunica che gli ulteriori interventi non immediatamente ammessi in questa fase, saranno finanziati con le economie derivanti dalle procedure di gara già effettuate o da attivare.

Nelle more della registrazione della citata delibera CIPE, gli enti locali ricompresi nella graduatoria degli ammessi sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, con pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori.

Ai sensi della delibera CIPE, l'affidamento dei lavori deve infatti avvenire entro il 31 dicembre 2014, pena la revoca del finanziamento. Gli enti locali interessati avranno cura di comunicare al Ministero il relativo affidamento entro 15 giorni dall'adozione dei provvedimenti.

Ai fini delle presenti procedure, si applica l'art. 18 del decreto-legge n. 69 del 2013 e i Sindaci e i Presidenti delle Province operano in qualità di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente come previsto dal DPCM 22 gennaio 2014.

Le risorse saranno assegnate agli enti locali a partire da gennaio 2015 e dovranno essere utilizzate nello stesso anno al fine di non essere conteggiate nel computo del patto di stabilità. Le risorse assegnate sono pari all'importo richiesto e indicato nelle delibere e graduatorie regionali al netto del ribasso d'asta operato.

Le eventuali economie derivanti dal ribasso d'asta, infatti, non sono nelle disponibilità degli enti per eventuali ulteriori spese.

Roma, 9 settembre 2014

Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
F.to Vice Capo di Gabinetto Vicario



COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 - email: info@comune.gallodoro.me.gov.it
cod. fisc 87000430832 - P.IVA 00465190833

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 227	OGGETTO: Affidamento incarico per i servizi di ingegneria, progettazione esecutiva, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione e direzione, misure e contabilità e certificazione di regolare esecuzione per i lavori di riqualificazione e adeguamento impianti scuola elementare comunale di Gallodoro, manutenzione straordinaria e ristrutturazione - stralcio esecutivo.
Data 04/12/2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno 4 del mese di dicembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

- con Delibera di GC n. 59 del 3/06/2005 il Comune di Gallodoro ha conferito l'incarico all'ing. Francesco Crinò, CF. CRNFNC56T17D824X con studio in Furci Siculo (Me) l'incarico per la progettazione, direzione misura, contabilità e sicurezza, dei lavori di riqualificazione e adeguamento impianti scuola elementare comunale di Gallodoro, manutenzione straordinaria e ristrutturazione;
- il Comune di Gallodoro avendo interesse alla partecipazione del bando MIUR relativo al programma di finanziamento di interventi per gli edifici scolastici denominato "#scuolesicure", ha richiesto con nota prot. 3610 del 6/09/2013 al professionista di aggiornare il progetto alle norme tecniche intervenute, aggiornare i prezzi ed estrazione di uno stralcio funzionale da poter utilizzare per la proposizione al Bando e la richiesta di finanziamento;
- il professionista ha presentato il progetto che ha ricevuto approvazione amministrativa con Delibera di G.C. n. 30 del 29/03/2014;
- il progetto è stato finanziato per un importo di € 385.000,00 di cui €5.000,00 quale quota di cofinanziamento comunale, come risulta dalla comunicazione del MIUR prot. 3368 del 16/09/2014;

Considerato che con Determina a contrarre 212 dell'11/11/2014 sono state avviate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori;

Considerato altresì che l'incarico professionale all'ing. Crinò è stato attribuito con atto deliberativo conforme alle norme vigenti all'epoca del conferimento e che nel frattempo il quadro normativo di riferimento ha subito modifiche tali da suggerire un allineamento alle stesse tramite l'adozione di appropriato atto formale, nello specifico Determina del Responsabile del Servizio per il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 125 del D. Leg.vo 163/2006, recepito dalla Regione Siciliana con L.R. 12/2012;

Visto il disciplinare d'incarico regolante i rapporti tra il professionista e l'Ente;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Per le suesposte premesse:

- 1) Affidare il servizio di progettazione direzione lavori misura e contabilità, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto, stralcio esecutivo, al dott. ing. Crinò Francesco con studio in Furci Siculo (ME) via Monza n. 4 - C.F. CRN FNC 56T17 F124X, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina al n. 1162, già incaricato del progetto generale con Delibera di GC n. 59 del 3/06/2005;
- 2) Dare atto che gli oneri relativi al presente affidamento pari ad € 39.833,23 oltre IVA e oneri riflessi risultano a carico del quadro economico di progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 29/03/2014, finanziato dal MIUR nell'ambito del programma "#scuolesicure" - art. 48 Legge 66 del 2014 e delibera CIPE del 30.06.2014 n.22.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Sebastiano La Maestra

**INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATI AI SENSI DELL'ART. 48 D.L. 66/2014 - DELIBERA CIPE DEL 30.6.2014
- REGIONE SICILIA**

ENTE RICHIEDENTE	PROV.	TIPO DI INTERVENTO	FINANZIAMENTO ASSEGNATO
Piazza Armerina	EN	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della scuola elementare L. Sciascia"	€ 646.246,16
Riesi	CL	Lavori di adeguamento alle vigenti disposizione di sicurezza ed igiene del lavoro scuola elementare "S. Domenico Savio"	€ 393.238,25
Chiusa Sclafani	PA	Ristrutturazione dell'Istituto Comprensivo statale Giuseppe Reina- CUPB11H13000780002	€ 964.000,00
Bompietro	PA	Lavori di manutenzione(Riqualificazione e messa in sicurezza) per la eliminazione della copertura in amianto e adeguamanti impianti della scuola elementare di Bompietro centro- corpo Palestra	€ 100.000,00
Castellana Sicula	PA	Incremento sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche nell'edificio scolastico sito in piazza Alcide de Gasperi	€ 349.200,00
Montallegro	AG	Manutenzione straordinaria edilizia scolastica sull'Istituto Giovanni Palumbo nel Comune di Montallegro	€ 1.011.600,00
Ferla	SR	Lavori di adeguamento della scuola elementare	€ 470.000,00
Brolo	ME	Lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare di P.zza Roma e della Scuola Elementare "Ex Media" del Comune di Brolo.	€ 520.000,00
Tremestieri Etneo	CT	Lavori di messa in sicurezza e manutenzione degli edifici scolastici – Scuola Settebello Sud.	€ 331.378,22
Patti	ME	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il risanamento del plesso scolastico scuola elementare della frazione Gallo.	€ 100.000,00

11	Marsala	TP	Progetto per la messa in sicurezza e per la manutenzione straordinaria degli edifici comunali, scuola elementare sita in c.da Giardinello e scuola materna sita in c.da Fontanelle di Marsala.	€ 240.000,00
12	Corleone	PA	Ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico G. Vasi adibito a Scuola Media. CUP : G61B13000530001	1.000.000,00
13	Marsala	TP	Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria degli edificio comunale Scuola Elementare e Materna "Pestalozzi" sita nella Piazza Caprera del Comune di Marsala.	€ 280.000,00
14	Palazzolo Acreide	SR	Adeguamento sismico e normativo plesso scolastico di via Milano- 1° stralcio funzionale	€ 499.550,00
15	Marsala	TP	Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza ai sensi della legge n. 626/1994 nella Palestra della Scuola Media Statale "On.le S. Pellegrino" in C.da Paolini del Comune di Marsala.	€ 270.000,00
16	Roccapalumba	PA	Lavori di adeguamento a norma per la messa in sicurezza dell'Istituto "Don Lorenzo Milani"- corpo palestra	€ 301.437,50
17	Pantelleria	TP	Lavori di manutenzione straordinaria della scuola media Dante Alighieri	€ 1.430.000,00
18	Fiumedinisi		Messa in sicurezza e ristrutturazione della scuola elementare.	€ 345.385,12
19	Gualtieri Sicaminò	ME	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza scuola media di Gualtieri Sicaminò- CUPB96D13000270002	€ 99.845,00
20	Cammarata	AG	Lavori di adeguamento impianto termico, idrico e fognario-adequamento alle norme di prevenzione incendi, opere di manutenzione ed impianto fotovoltaico da eseguirsi nella scuola elementare Papa Giovanni XXIII°	€ 438.103,29

11	Trecastagni	CT	Lavori di manutenzione straordinaria , ristrutturazione edile e delle reti di distribuzione del calore, centrale termica e degli elementi illuminanti, ai fini del miglioramento della sicurezza e dell'efficiamento energetico e utenze energetiche, nell'ambito del progetto di adeguamento alle norme di prevenzione incendi, abbattimento barriere architettoniche e ex legge 626/94 del plesso della scuola elementare comunale sita in Via Martiri di Via Fani.	1.388.600,00
12	Caltanissetta	CN	Lavori ed interventi finalizzati alla messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della scuola primaria e dell'infanzia S. Petronilla	€ 380.000,00
13	Ustica	PA	Intervento di recupero e risanamento conservativo dei plessi scolastici del Comune di Ustica	€ 4.330.000,00
14	Patti	ME	Messa in sicurezza dell'impianto elettrico per il contenimento del consumo energrtico. Frazione Scala.	€ 85.000,00
15	Castellammare del Golfo	TP	Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del Plesso scolastico denominato "Falcone e Borsellino".	€ 240.000,00
16	San Pier Niceto	ME	Ristrutturazione e messa in sicurezza dell'edificio scolastico "Papa Luciani" sede della scuola elementare.	€ 488.000,00
17	Reitano	ME	Lavori di consolidamento manutenzione straordinaria ed adeguamenti alle norme tecniche in materia di sicurezza delle scuole "materna, elementare e media"	1.604.886,21
18	Cefalù	PA	Opere di recupero e interventi migliorativi delle strutture scolastiche atte ad assicurare una migliore utilizzazione dei plessi scuola media R. Porpora e scuola elementare N. Botta	€ 992.359,98
19	Castellammare del Golfo	TP	Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del plesso scolastico denominato "Don Bosco" di Castellammare del Golfo.	€ 195.000,00
20	Pantelleria	TP	Manutenzione straordinaria della scuola elementare di Kamma	€ 1.550.000,00

34	Solarino	RG	Lavori di adeguamento della scuola media statale "Archimede" alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza ed igiene del lavoro ed alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche..	830.000,00
35	Spadafora	ME	Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'edificio scolastico G. Verdi.	775.000,00
36	Ragalna	CT	Adeguamento sismico nella scuola elementare Madonna del Carmelo III° lotto di completamento- CUP E47E06000100002	760.000,00
38	Regalbuto	EN	Manutenzione straordinaria della scuola elementare G.F. Ingrassia	€ 1.500.000,00
39	Godrano	PA	Lavori di adeguamento a norma della scuola media Giovanni XXIII	€ 208.700,00
40	Trecastagni	CT	Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edile e delle reti di distribuzione del calore, centrale termica e degli elementi illuminanti, ai fini del miglioramento della sicurezza e dell'efficientamento energetico e utenze energetiche, nell'ambito del progetto di adeguamento alle norme di prevenzione incendi, abbattimento barriere architettoniche e ex legge 626/94 del plesso della scuola media comunale sita in via Machiavelli.	€ 1.221.600,00
37	Gibellina		lavori di ristrutturazione della scuola elem. "San Francesco"	€ 1.059.025,63
38	Partanna	TP	Lavori di riqualificazione finalizzato all'efficientamento energetico dell'Edificio scolastico di via Messina n.2	€ 368.964,00
39	Capo D'Orlando	ME	Lavori per la manutenzione straordinaria con completamento e riqualificazione energetica dell'edificio destinato a scuola elementare sito in località Vina. CUP : C11H13000320002	€ 516.000,00
40	Marsala	TP	Messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di proprietà comunale. Scuola elementare e materna Ventrischi Novi, sita nella Contrada Ventrischi; Scuola materna Ventrischi Montenero, sita nella Contrada Ponte Fiumarella.	€ 180.000,00

41	Piraino	ME	Lavori di ristrutturazione, con adeguamento degli impianti alla L. 46/90 (aggiornamento al D.M. 37/08) e alle norme di cui al D.Lgs. 628/94 e s.m.i. (aggiornato al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'edificio destinato a scuola elementare sito in località Zappardino"	€ 792.634,00
42	Naso	ME	Interventi di messa in sicurezza ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobili adibiti all'uso scolastico.CUPF77E13000210002	€ 476.000,00
43	Sinagra	ME	Lavori di manutenzione straordinaria del Plesso Scolastico "Sinagra Centro" destinato a Scuola Primaria finalizzato anche al contenimento del consumo energetico. CUP : C61H13001060002	€ 504.288,00
44	Borgetto	PA	Lavori di consolidamento strutturale dell'istituto omnicomprensivo del Comune di Borgetto, plesso scolastico a tre sezioni guardioli	€ 1.870.000,00
45	Mirto	ME	Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria al fine del contenimento energetico dell'edificio della scuola primaria del Comune di Mirto (ME)	€ 321.401,24
46	Alia	PA	Lavori di riqualificazione energetica della scuola media "Francesco Orestano"	€ 917.200,00
47	Castelmola	ME	Manutenzione straordinaria del plesso scolastico scuola elementare e materna in località giardino.	€ 420.000,00
48	Raddusa	CT	lavori di completamento e manutenzione straordinaria della scuola elementare per n. 5 aule di Via G. Rossini - Via Enna	€ 333.000,00
49	Campofiorito	PA	Lavori di adeguamento sismico manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme antinfortunistiche degli edifici scolastici: III° lotto funzionale	€ 1.139.750,53
50	Tripì	ME	Lavori di ristrutturazione ed ammodernamento del fabbricato destinato a scuola materna ed elementare sito in Tripì frazione Campogrande CUPH27E13000120001	€ 675.000,00

41	Piraino	ME	Lavori di ristrutturazione, con adeguamento degli impianti alla L. 46/90 (aggiornamento al D.M. 37/08) e alle norme di cui al D.Lgs. 628/94 e s.m.i. (aggiornato al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'edificio destinato a scuola elementare sito in località Zappardino"	€ 792.634,00
42	Naso	ME	Interventi di messa in sicurezza ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobili adibiti all'uso scolastico.CUPF77E13000210002	€ 476.000,00
43	Sinagra	ME	Lavori di manutenzione straordinaria del Plesso Scolastico "Sinagra Centro" destinato a Scuola Primaria finalizzato anche al contenimento del consumo energetico. CUP : C61H13001060002	€ 504.288,00
44	Borgetto	PA	Lavori di consolidamento strutturale dell'istituto omnicomprensivo del Comune di Borgetto, plesso scolastico a tre sezioni guardioli	€ 1.870.000,00
45	Mirto	ME	Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria al fine del contenimento energetico dell'edificio della scuola primaria del Comune di Mirto (ME)	€ 321.401,24
46	Alia	PA	Lavori di riqualificazione energetica della scuola media "Francesco Orestano"	€ 917.200,00
47	Castelmola	ME	Manutenzione straordinaria del plesso scolastico scuola elementare e materna in località giardino.	€ 420.000,00
48	Raddusa	CT	lavori di completamento e manutenzione straordinaria della scuola elementare per n. 5 aule di Via G. Rossini - Via Enna	€ 333.000,00
49	Campofiorito	PA	Lavori di adeguamento sismico manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme antinfortunistiche degli edifici scolastici: III° lotto funzionale	€ 1.139.750,53
50	Tripi	ME	Lavori di ristrutturazione ed ammodernamento del fabbricato destinato a scuola materna ed elementare sito in Tripi frazione Campogrande CUP1127E13000120001	€ 675.000,00

60	Vita	TP	Lavori di adeguamento strutturale ed alle norme di sicurezza della scuola media statale "Vito Sicomo" opere di completamento	€ 760.934,00
61	Giardini Naxos	ME	Protezione e risanamento delle aree di pertinenza della Scuola Materna di Calcarone.	€ 306.500,00
62	Marsala	TP	Adeguamento alla normativa CEI della scuola Elementare "Cavour" di via Cavour e della scuola Elementare "Verdi" di via Verdi.	€ 270.000,00
63	Mongiuffi Melia	ME	Messa in sicurezza e miglioramento della qualità della vita scuola materna di Mongiuffi Melia (ME).	€ 498.835,49
64	Alcamo	TP	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della scuola media "Navarra"	€ 285.600,00
65	Gallodoro	CT	Riqualificazione ed adeguamento impianti scuola elementare comunale di Gallodoro-manutenzione straordinaria e ristrutturazione-stralcio esecutivo	€ 380.000,00
66	Sant'Alessio Siculo	ME	Costruzione di una scuola media II° stralcio- opere di completamento	€ 2.029.950,00
67	Canicattini Bagni	SR	Adeguamento strutturale e ristrutturazione impianti dell'edificio scolastico comunale plesso "G.Mazzini"	€ 599.480,00
68	Licodia Eubea	CT	Adeguamento strutturale per la messa in sicurezza della scuola media "E.Fermi"	€ 3.446.313,36
69	Marsala	TP	Messa in sicurezza e manutenzione dell'edificio comunale Giardino di infanzia "Guido Baccelli", sito in via Whitaker.	€ 286.000,00

70	Castelbuono	PA	Adeguamento alle norme di sicurezza igienico e sanitarie ed abbattimento delle barriere architettoniche S Minà Palumbo Via Sandro Pertini/Via Isnello.	€ 198.000,00
71	Galati Mamertino	ME	Lavori di manutenzione straordinaria interna ed esterna della scuola elementare centro Nino Ferrau	€ 403.000,00
72	Campofelice di Roccella	PA	Adeguamento antincendio e sanitario della scuola materna ed elementare di c/da Stretto.CUPD77E13000230002	€ 100.000,00
73	Petrosino	TP	Lavori di adeguamento norme di sicurezza ed opere di rifacimento infissi esterni scuola media statale G. Nosengo	€ 637.972,25
74	Marsala	TP	Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell'Edificio Comunale scuola media V. Pipitone	€ 218.000,00
			Totale finanziato	€ 51.872.580,93

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO D'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA lavori di: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE COMUNALE DI GALLODORO – Stralcio esecutivo

Art. 1

L'Amministrazione del Comune di Gallodoro rappresentata nella persona dell'arch. **Sebastiano La Maestra**, nella qualità di Responsabile dell'UTC, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "l'Amministrazione" affida all'ing. **Francesco Crinò** nato a Furci Siculo il 17/12/1956 con recapito professionale in Furci Siculo C.F.CRN FNC 56T17 D824X iscritto all'albo degli Ingegneri della provincia di Messina al n. 1162, in seguito indicato semplicemente "il professionista" l'incarico per il PROGETTAZIONE ESECUTIVA lavori di: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE COMUNALE DI GALLODORO – STRALCIO ESECUTIVO in forza della determina del Responsabile del Servizio n. 227 del 04/12/2014, formante parte integrante della presente.

Art. 2


Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione e resta obbligato alla osservanza delle norme del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", nonché della normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione Siciliana.

Inoltre nella redazione dei progetti devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificamente in materia di opere oggetto della presente, per progettazione e direzione, contabilità e collaudazione, ed in particolare quelle contenute nel D.M. 21 gennaio 1981 e successive eventuali integrazioni e modifiche concernente "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, secondo le norme per la compilazione dei progetti di opere pubbliche di cui al D.P.R. 207/2010 ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito l'Amministrazione.

In particolare si chiarisce che quanto indicato all'art. 36, comma 1, lettera c) e d) del Regolamento DPR 207/2010, e cioè "tutti i particolari costruttivi e le modalità esecutive di dettaglio deve intendersi tutti quelli che servono ad individuare compiutamente il progetto.

Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del DLgs 163/2006 così come recepito dalla L.R. 12/2012 le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3, 4, 5 dello stesso articolo sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il Responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 insufficienti o eccessive, provvederà alla loro modifica e/o integrazione con atto scritto, da notificarsi al Professionista incaricato entro giorni 30 dalla firma del presente disciplinare. La data di notifica costituisce termine di inizio della prestazione professionale.



Art. 3

Il progetto, oltre gli allegati di cui al D.P.R. 207/2010, dovrà pure comprendere, ove occorra e se richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento, del piano particellare di espropriazione, descrittivo di ciascuno dei terreni ed edifici di cui sia necessaria l'espropriazione, indicandone i confini, la natura, la quantità, il numero di mappa ed il nome e cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali; nonché l'elenco in cui, per i beni da espropriare, sia indicata l'indennità offerta per la loro espropriazione e per ciascun proprietario, determinata sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 4

Il professionista è tenuto a presentare all'Amministrazione il progetto esecutivo, completo di ogni allegato, in originale e n. 4 copie (o di più se necessarie per l'ottenimento di visto di altri Enti) e relativo supporto informatico contenente i grafici progettuali su dischetto, entro giorni 90 (novanta) dalla data in cui viene sottoscritta la presente convenzione o dalla data in cui sono forniti al professionista quegli elaborati, studi, accertamenti, ecc., che non competono allo stesso, quali ad esempio esplorazioni del suolo edificatorio, indagini geologiche, geotecniche, chimico-fisiche, batteriologiche, autorizzazioni, permessi, accertamenti, ecc., competenti a pubblici uffici o affidati ad altri enti o professionisti, indispensabili per la redazione completa del progetto.

Qualora la presentazione degli elaborati del progetto venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale pari allo 0,5% dell'onorario di cui al successivo articolo 8 per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso. Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 90 (novanta) l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta.

Il professionista, potrà avvalersi del subappalto, per la propria area di competenza, limitatamente alle attività relative alle indagini geologiche, geotermiche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle prestazioni professionali. Resta, comunque, impregiudicata la responsabilità del progettista.

Art. 5

Prima dell'approvazione, il Responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il professionista a verificare la conformità del progetto esecutivo secondo quanto previsto dall'art. 52 e seguenti del Codice dei Contratti.

In caso di grave errore o omissione progettuale il professionista, se richiesto dall'Amministrazione, ha l'obbligo di riprogettare i lavori a proprio carico, senza costi ed oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Resta nella facoltà dell'Amministrazione avvalersi della polizza assicurativa che il professionista dovrà stipulare per la copertura di tali errori ai sensi dell'art. 111 del Codice.

Il progettista incaricato della progettazione esecutiva deve essere munito, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi

derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale, fino alla sua produzione.

Il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari, e che ad esso competono, per la approvazione del progetto stesso senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese.

Qualora le modifiche, ecc. comportino cambiamenti nella impostazione progettuale (cambiamenti del suolo edificatorio o della sua originaria conformazione, cambiamenti di tracciato, di manufatti importanti o di altro) determinati da nuove o mutate esigenze autorizzate dall'Amministrazione, intervenute successivamente alla data di presentazione all'Amministrazione del progetto esecutivo, al professionista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera di cui al successivo art. 13.

Il professionista è tenuto a dare la propria collaborazione all'Amministrazione per tutte le seguenti incombenze inerenti l'approvazione o l'ottenimento di nulla-osta di altri Enti, senza che ciò possa comportare maggiorazione di onorario da parte del professionista.

Art. 6

I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del prezzario regionale vigenti alla data di presentazione del progetto.

Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezzario o per eventuali scostamenti di prezzo, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con apposite analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di presentazione del progetto. Nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario unico regionale, prima della indizione della gara, su parere motivato del Responsabile Unico del procedimento, il professionista è obbligato ad aggiornare i prezzi.

In nessun caso tale circostanza può determinare aumento o integrazione dei compensi dovuto al professionista.

Art. 7

L'onorario per lo studio e la redazione del progetto, nonché quello per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, sarà desunto, a seconda delle varie classi e categorie di opere, dalle Tabelle A, B, B1 – B6 del decreto ministeriale 4 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto in esso non previsto, dalla Legge 2 marzo 1949 n. 143 e successivi modifiche ed integrazioni, che approva la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere ed architetto.

A tale scopo ed ai sensi della vigente tariffa professionale si attribuisce presuntivamente all'opera oggetto del presente disciplinare la classe IIIa – IIIb della Tabella A, allegata alla tariffa vigente.

Agli effetti della determinazione degli onorari, le opere verranno suddivise nelle classi e categorie di cui all'articolo 14 della Legge 149/49 e successive modifiche ed integrazioni. Gli onorari, ai sensi dell'art. 14 della Legge 143/49 s.m.i., verranno commisurati separatamente, sugli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente. L'importo definitivo per la liquidazione delle competenze professionali va commisurato ai consuntivi lordi delle varie classi e categorie dell'opera, come indicato all'art. 15 della Legge 143/49, al lordo dei ribassi d'asta, escluse le liquidazioni per spese tecniche. Nel caso che il progetto preveda ripetizione di opere complete di tipo e caratteristiche costruttive identiche, e senza che il complesso d'insieme richieda speciali cure di concezione, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21 agosto 1958 e s. m., l'importo da prendere a base della liquidazione dell'onorario è quello di una sola opera aumentata degli importi delle opere ripetute, ridotti, questi ultimi, ad una aliquota di quelli effettivi che potrà variare da 1/5 ad 1/2 a seconda delle loro caratteristiche e della loro importanza. Nell'onorario per la direzione deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'impresa, e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse. Nel caso di risoluzione o rescissione dei contratti di appalto dei lavori a termine delle vigenti disposizioni, spetterà al professionista l'onorario dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Nessun compenso o indennizzo per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo spetterà al professionista nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque consegnati all'impresa aggiudicataria; nel caso che, avvenuta la consegna, non siano iniziati, spetterà al professionista un rimborso di spese ed onorari a vacazione per le prestazioni effettivamente fornite da sottoporre al visto dell'Ordine professionale di appartenenza.

Art. 8



Il recesso dall'incarico da parte del progettista, nella fase di progettazione, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Art. 9

A rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal professionista e dal suo personale d'aiuto, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate, si provvede ai sensi dell'art. 3 del D.M. 04/04/2001.

Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto restano a completo carico del professionista, ad eccezione soltanto delle spese occorrenti per eventuali trivellazioni, studi geologici, studi geotecnici, accertamenti geognostici, apposizione di termini, capisaldi e simili, carte catastali, topografiche, accertamenti su opere esistenti che implicino impiego di attrezzature e manodopera, analisi di laboratorio, rilascio di autorizzazioni, concessioni, pareri igienico-sanitari, analisi chimico-fisiche e biologiche, previa presentazione di fatture e purchè gli importi non superino le tariffe ed i prezzi correnti.

Art. 10



Oltre al rimborso spese di cui all'art. 9 ed alla corresponsione dell'onorario di cui all'art. 7, null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui all'art. 1 della presente convenzione.

Art. 11

Le somme per onorario e spese dovute per lo studio e la redazione del progetto di cui alla presente convenzione, verranno corrisposte al professionista solo dopo l'ottenimento dei pareri ed autorizzazioni prescritte, l'approvazione in linea tecnica dello stesso e l'ottenimento del visto di congruità dell'Ordine Professionale di appartenenza.

Art. 12

Per la compilazione di progetti stralcio, nel caso che gli onorari e spese del progetto generale vengano inizialmente pagati per intero, valgono le seguenti norme:

per la compilazione dei progetti di stralcio del progetto generale esecutivo redatto dal progettista, che vengano richiesti dall'Amministrazione, successivamente alla presentazione del progetto generale, sarà corrisposto al professionista un compenso pari al 25% della percentuale complessiva dell'importo del progetto di stralcio, applicato sull'importo dello stralcio stesso.

Qualora il professionista venga inizialmente incaricato della progettazione completa (di massima e d'esecuzione) e l'Amministrazione richieda che il progetto esecutivo, anziché in unico elaborato, venga compilato insieme ad un primo lotto, spetta al professionista un compenso suppletivo pari al 15% degli onorari e spese calcolati sull'importo del 1° lotto medesimo; per i lotti successivi vale quanto stabilito al precedente comma.


Art. 13

Per la compilazione di perizie di variante in corso d'opera limitate alla sola redazione di un nuovo computo metrico estimativo per l'assestamento delle partite contabili, spetta al professionista il pagamento delle aliquote e) ed h) della tabella B allegata al D.M. 04/04/2001 ridotta del 25% e computato sull'importo complessivo dei lavori. Se la perizia di variante in corso d'opera prevede variazioni rese necessarie nel progetto, spetta al professionista il pagamento delle aliquote per le prestazioni della tabella B, effettivamente eseguite, valutate sull'importo delle sole opere variate, e ridotte del 25%.

Per la compilazione di perizie suppletive per nuove opere e lavori, spetta al professionista il pagamento delle aliquote della tabella B per le prestazioni effettivamente eseguite, valutate sull'importo delle opere suppletive e ridotte del 25%.

Per la compilazione di perizie di variante e suppletive che prevedono nuove opere o lavori spetta al professionista il pagamento degli onorari e spese valutati con le aliquote della tabella B della tariffa per le prestazioni effettivamente eseguite, applicate sulla somma degli importi delle nuove opere e lavori di variante e suppletivi, con la riduzione del 25%.

Qualora la necessità di introdurre varianti od aggiunte al progetto originario dovesse dipendere da cause addebitabili al professionista nessun compenso è dovuto allo stesso per le necessarie prestazioni, restando salve le derivanti responsabilità.



Art. 14

L'Amministrazione, di concerto con il professionista, potrà fornire allo stesso tipi, disegni, rilievi ed altri elaborati di competenza del professionista, che facilitino il suo compito, per la redazione del progetto.

Nel caso in cui le parti si avvalgono di tale facoltà, sull'onorario relativo alle aliquote delle relative prestazioni, sarà effettuata la riduzione del 15%.

Art. 15

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta, semprechè non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informativi essenziali. Ove necessario il giudizio sull'esistenza di sostanziali modifiche nella parte artistica o architettonica è demandato al competente Ordine Professionale.

Art. 16

L'Amministrazione potrà affidare sin dall'inizio lo studio e la compilazione del progetto esecutivo di parti speciali di una opera a professionista diverso da quello incaricato dello studio del progetto generale dell'opera.

In tal caso il professionista, su richiesta dell'Amministrazione, resta obbligato a mantenere i necessari contatti con l'incaricato della progettazione delle parti speciali, includendo inoltre nella stima generale la valutazione della relativa spesa.

Ai fini del computo dell'onorario spettante al professionista incaricato del progetto generale, l'importo di questo ultimo sarà diminuito dell'80% dell'importo delle opere studiate dal progettista specializzato.


Art. 17

La liquidazione dei compensi spettanti al professionista avverrà su presentazione della parcella vistata dal consiglio dell'Ordine professionale competente.

Art. 18

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione tra gli avvocati dello Stato o tra i componenti dell'Ufficio legislativo e legale della Regione con la qualifica di avvocato, uno dal professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale competente.

Art. 19



Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto, quelle di registrazione e le consequenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Restano a carico dell'Amministrazione le somme da corrispondere all'Ordine professionale per il rilascio del parere sulla parcella, qualora richiesto, nonché quelle dovute al professionista ai sensi dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, l.V.A. professionale e quant'altro dovuto per legge.

Art. 20

In Conformità all'art. 148 del D.P.R. n. 207/2010 rientrano tra i compiti del direttore dei lavori,

1. che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al controllo, provvedendo a curare la redazione del giornale dei lavori;
2. interloquire, in via esclusiva, con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto e delle attività di subappalto;
3. l'accettazione dei materiali usati in cantiere, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi casi come previsto dall'art. 3, comma 2, della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta Legge.
4. verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle Leggi vigenti nei confronti degli operai in materia di collocamento e di istituti previdenziali e delle disposizioni dei contratti di categoria relativi alla manodopera impiegata e le ulteriori incombenze di cui all'art. 18 della legge 19/03/90 n. 55, procedendo a rilasciare apposita certificazione liberatoria in corrispondenza delle emissioni degli stati di avanzamento ed almeno ogni quattro mesi nel corso dei lavori;

Inoltre, riconoscendo allo stesso i compensi previsti dal D.M. 04/04/2001, rientrano tra i compiti del Direttore dei Lavori:

5. curare la verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati ;

Qualora il direttore dei lavori non osservi quanto disposto nel presente articolo e tutte le altre contenute nell'art. 148 del DPR ed ogni altra di legge, l'Amministrazione aggiudicatrice, fermo restando le sanzioni già previste dalla normativa vigente, provvede nei casi di particolare gravità, alla revoca dell'incarico.

Art. 21



Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

L'arch. Sebastiano La Maestra nella qualità come sopra e per ragioni della funzione ricoperta presso il Municipio di Gallodoro Piazza S. Mari n.1;

b) Il professionista presso il proprio studio in Furci Siculo Via Monza .

Il professionista con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara sotto la propria personale responsabilità di non avere rapporti con l'Amministrazione o altri Enti Pubblici che ostino all'esercizio della libera professione, né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto.

Art. 22



Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare, si fa riferimento alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti, e al D.M. 04/04/2001 e successive modifiche ed integrazioni.


Art. 23

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il professionista, ed è soggetta a registrazione presso il competente Ufficio Registro in caso di interesse.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gallodoro li 4/12/2014


Il Professionista



PER L'AMMINISTRAZIONE
(arch. Sebastiano La Maestra)

Si intendono espressamente approvati gli artt. 5, 18, 20, 21 e 23.

Il Professionista



PER L'AMMINISTRAZIONE
(arch. Sebastiano La Maestra)



COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 - email: info@comune.gallodoro.me.gov.it
cod. fisc 87000430832 - P.IVA 00465190833

Ufficio Segreteria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 117	OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI "riqualificazione ed adeguamento impianti scuola elementare comunale di Gallodoro - manutenzione straordinaria e ristrutturazione - stralcio esecutivo" Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva.
Data 29/12/2014	CUP G54H14000610001 CIG 60040456AB

L'anno duemilaquattordici, il giorno 29 del di dicembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Vista** la determina del responsabile del servizio n. 212 dell' 11/11/2014 con la quale è stata indetta gara a procedura negoziata ai sensi dell'articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per i lavori in oggetto;
- **Visti** i Verbali di Gara n.1 del 22/12/2014, ritualmente pubblicato all'Albo Pretorio Comunale, n.2 del 22/12/2014 e n. 3 del 23/12/2014 in seduta riservata, e n.4 del 23/12/2014 anch'esso ritualmente pubblicato all'Albo Pretorio Comunale;
- **Dato atto** che la Ditta VI.SA. Costruzioni s.r.l., P.IVA 05124350876, con sede in Maletto (CT), via Roma n.35, è risultata aggiudicataria provvisoria della gara e che seconda classificata è risultata la L.C.S. Servizi s.r.l., con sede Letojanni (Me) via Montebianco c.da Papali, 02746970835;
- **Preso atto** che il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico è in atto impossibilitato ad operare per sopravvenuta incompatibilità legislativa, in guisa che l'unico soggetto presente nell'Ente ed abilitato a poter adottare il presente atto è il Dott. Antonino Lo Monaco - Segretario Comunale - Responsabile dell'area Amministrativa - Segreteria - Personale - AA. GG.
- **Dato atto** che non sono pervenuti ricorsi e/o opposizioni all'aggiudicazione provvisoria;
- **Visto** il D.Leg vo 163/2006 e succ. mod e integraz.;
- **Visto** il Regolamento DPR 207/2010;
- **Vista** la L.R. 12/2011 e relativo Regolamento attuativo;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;


DETERMINA

Per le suesposte premesse:

- 1) Di approvare i verbali di Gara n.1 del 22/12/2014, ritualmente pubblicato all'Albo Pretorio Comunale, n.2 del 22/12/2014 e n. 3 del 23/12/2014 in seduta riservata, e n.4 del 23/12/2014 anch'esso ritualmente pubblicato all'Albo Pretorio Comunale, per l'affidamento dei lavori in oggetto;

- 2) Dichiarare vincitrice ed aggiudicataria definitiva della gara la Ditta VI.SA. Costruzioni s.r.l., P.IVA 05124350876, con sede in Maletto (CT), via Roma n.35, con il ribasso del 14,2405% sul prezzo posto a base d'asta, per un importo di aggiudicazione, depurato del ribasso, di € **263.357,91** comprensivi di € 15.023,34 per oneri di sicurezza e € 111.305,58 quale costo della manodopera, oltre IVA, con tutti gli oneri derivanti dall'offerta tecnica migliorativa presentata in sede di gara che faranno parte integrante del contratto da stipularsi ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Antonino Lo Monaco

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonino Lo Monaco', is written over a faint circular stamp. The signature is fluid and cursive, extending to the right.

Sulla presente determina il sottoscritto:

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del comma 5, art. 55 Legge 15.05.1977, n° 127 esprime il seguente Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di € _____

All'intervento del bilancio corrente esercizio, Capitolo n° _____

Somma Stanziata	(+) € _____
Variazione in aumento	(+) € _____
Variazione in diminuzione	(+) € _____
Somma già impegnata	(+) € _____
Somma disponibile	(+) € _____

Impegno n° _____

Gallodoro, li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa

All'Albo Pretorio dal _____ al _____

Gallodoro, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

REGIONE SICILIA
 COMUNE DI GALLODORO
 PROVINCIA DI MESSINA

OGGETTO: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE COMUNALE DI GALLODORO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE – STRALCIO ESECUTIVO – CUP G54H14000610001, CIG 60040456AB.

IMPRESA: VI.SA. Costruzioni S.r.l., Via Roma n. 35 - 95035 Maletto (CT)), P.IVA 051243450876.

Contratto: stipulato in data 27/02/2015 in Gallodoro rep. 475 registrato a Taormina il 03/03/2015 n. 5 serie I.

IMPORTO DEI LAVORI	€	286.111,79
Oneri sicurezza	€	15.023,34
Incidenza manodopera	€	111.305,58
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	159.782,87
Ribasso d'asta 14.2405%	€	22.753,88
Importo netto dei lavori	€	137.028,99
Importo di contratto compreso oneri Sicurezza e manod.	€	263.357,91

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art.141 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163

(art. 237 del Regolamento n. 207/2010 – art. 208 del Regolamento n. 554/1999)

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei lavori, il giorno 19/05/2016 alle ore 10:30 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore Sign. Saitta Vincenzo nella qualità di Amministratore unico e Direttore Tecnico dell'impresa "VI.SA. Costruzioni S.r.l., Via Roma n. 35 - 95035 Maletto (CT)), P.IVA 051243450876 e del responsabile unico del procedimento Arch. Sebastiano La Maestra, ha proceduto con la scorta del progetto e degli atti contabili:

- a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:
- sono stati realizzati secondo il progetto salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;

- si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
- sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d'arte;
- b) alla verifica di molte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità;

In seguito alle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto Ingegnere Francesco CRINO' nato a Furci Siculo (ME), il 17/12/56, C.F.: CRN FNC 56T17 D824X e residente a Furci Siculo (ME) in Via Monza n.2, cap 98023, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina col n.1162, direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori corrisponde a quello delle somme autorizzate per lavori;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno **07/03/2016** appurando che i lavori sono stati ultimati entro la scadenza contrattuale (**08/03/2016**);

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa "VI.SA. Costruzioni S.r.l., Via

Roma n. 35 - 95035 Maletto (CT)), P.IVA 051243450876, in base al contratto stipulato in data 27/02/2015 in Gallodoro rep. 475 registrato a Taormina il 03/03/2015 n. 5 serie 1, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza e manodopera	€	286.111,79	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	15.023,34	
A dedurre costo manodopera incluso nei lavori	€	111.305,58	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	159.782,87	159.782,87
Il ribasso d'asta del 14,2405% su € 159.782,87	€		22.753,88
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		137.028,99
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		126.328,92
Lavori a misura al netto	€		263.357,91
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		263.357,91
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati acconto emessi			
N°1 del 30/03/2015 di €.		71.592,90	
N°2 del 04/06/2015 di €.		104.835,38	
N°3 del 05/05/2016 di €.		85.612,84	
SOMMANO	€	262.041,12	
TOTALE A DETRARRE	€		262.041,12
RESTA IL DEBITO NETTO DELL'IMPRESA	€		1.316,79

(diconsi euro milletrecentosedici e centesimi 79)

delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Gallodoro (ME), li 26/05/2016

Il direttore dei lavori



Per conferma

Il responsabile del procedimento



L'Impresa

VISA COSTRUZIONI S.R.L.
Via Roma, 35 - 95035 MALETTO (CT)
Tel./Fax 095 698975
Cod. Fisc./Partita IVA: 05124350876

COMUNE DI GALLODORO

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

n° 4	OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione lavori di riqualificazione e adeguamento impianti scuola elementare comunale di Gallodoro, manutenzione straordinaria e ristrutturazione - stralcio esecutivo.
Data 28/05/2016	CUP G54H14000610001, CIG 60040456AB

L'anno duemilasedici, il giorno 28 del mese di maggio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 3/06/2005 e successiva Determina del Responsabile del Servizio n. 227 del 4/12/2014, è stato conferito incarico all'ing. Francesco Crinò per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di cui in oggetto;
- con parere del 28/03/2014 il RUP Arch. Sebastiano La Maestra, nominato con determina sindacale n. 64 del 09/06/2005, approvava il Progetto esecutivo per un importo complessivo di €385.000,00;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 29/03/2014 è stato approvato Il progetto esecutivo in parola che comporta una spesa di € 385.000,00, di cui € 286.111,79 per lavori ed € 98.888,21 per somme a disposizione dell'amm.ne;
- il progetto è stato finanziato dal MIUR nell'ambito del programma "#scuolesicure" - art. 48 Legge 66 del 2014 e delibera CIPE del 30.06.2014 n.22, con il seguente quadro economico:

A) Lavori a Base d'asta € 286.111,79

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.023,34
Incidenza costi Manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€ 111.305,58
Restano per Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 159.782,87

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

a) - per imprevisti ed arrotondamenti	€ 14.158,77	
b) accantonamenti ex art 26 .4 L109/94	€ 2.861,12	
c) - Spese Tecniche RUP	€ 41.417,87	
g) - spese per accertamenti di laboratorio	€ 418,44	
h) - IVA ed altre Imposte	€ 40.032,01	
SOMMANO	€ 98.888,212	€ 98.888,21

Totale Complessivo € 385.000,00

- con determina a contrarre del Responsabile dell'area tecnica n. 212 dell'11/11/2014 veniva stabilito come modalità di gara d'appalto la procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs 12 Aprile 2006 n. 163 e della L.R. 12 Luglio 2011 n. 12 art.19 comma 6 di recepimento del suddetto decreto e con procedura di aggiudicazione effettuata ai sensi dell'art. 122 comma 1 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e successive mm.e ii. così come introdotto dalla L.R. 12/2001, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la gara ebbe luogo nei giorni 22/12/2014 e 23/12/2014 presso gli uffici comunali ed in base ai risultati della stessa l'appalto è stato aggiudicato all'impresa VI.SA. Costruzioni s.r.l., via Roma n.35 Maletto (CT) P.IVA 051243450876, la quale ha offerto il ribasso del 14,2405%, con verbale di gara approvato in via definitiva con determina dirigenziale n. 117 del' 29/12/2014;
- con contratto stipulato in data 27/02/2015 rep. 475, registrato a Taormina il 3/02/2015 al n.5 serie 1, l'impresa VI.SA. Costruzioni s.r.l., ha assunto l'esecuzione dei lavori in parola per l'importo di €263.357,91, compresi oneri Sicurezza e manodopera, al netto del ribasso d'asta del 14,2405% oltre IVA di legge;

a seguito della gara il quadro economico è risultato il seguente:

A) Lavori a Base d'asta	€ 286.111,79
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.023,34
Incidenza costi Manodopera non soggetti a ribasso d'asta	<u>€ 111.305,58</u>
Restano per Lavori soggetti a ribasso d'asta	<u>€ 159.782,87</u>
Ribasso d'asta 14,2405%	<u>€ 22.753,88</u>
Importo contrattuale comprensivo di oneri sicurezza e manodopera	€ 263.357,91

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

a) - per imprevisti ed arrotondamenti	€ 14.158,77	
b) accantonamenti ex art 26 .4 L109/94	€ 2.861,12	
c) - Spese Tecniche RUP	€ 41.417,57	
g) - spese per accertamenti di laboratorio	€ 418,44	
h) - IVA ed altre Imposte	<u>€ 37.756,92</u>	
SOMMANO	€ 96.612,82	<u>€ 96.612,82</u>

Economie di gara (ribasso +IVA)	€ 25.029,27	€ 25.029,27
Totale generale		€ 385.000,00

- con verbale del 29/12/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge;
- Oltre al progetto principale è stata presentata una perizia di assestamento finale in data 10/03/2016, ai sensi dell'articolo 161, comma 10 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e dell'art. 132 (comma 3 II^ periodo) della Legge 163/2006 dell'importo complessivo di euro 286.111,79 approvata con delibera di G.M. n.25 del 18/03/2016 della quale segue il quadro economico:

A) Lavori a Base d'asta	€ 286.111,79
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.023,34
Incidenza costi Manodopera non soggetti a ribasso d'asta	<u>€ 111.305,58</u>
Restano per Lavori soggetti a ribasso d'asta	<u>€ 159.782,87</u>
Ribasso d'asta 14,2405%	<u>€ 22.753,88</u>
Importo contrattuale comprensivo di oneri sicurezza e manodopera	€ 263.357,91

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

a) - per imprevisti ed arrotondamenti	€ 176,27
---------------------------------------	----------

b) accantonamenti ex art 26 .4 L109/94	€ 2.861,12	
c) spese per commissione giudicatrice	€ 3.045,12	
d) spese per interventi di ripristino	€ 10.000,00	
e) spese per discarica	€ 928,00	
e) spese Tecniche RUP	€ 39.833,23	
f) spese tecniche incentivo ex art. 92 163/2006	€ 2.002,78	
g) - IVA ed altre Imposte	<u>€ 37.766,30</u>	
SOMMANO	€ 96.612,82	€ 96.612,82

Economie di gara (ribasso +IVA)	€ 25.029,27	€ 25.029,27
Totale generale		€ 385.000,00

- Visto il certificato di ultimazione dei lavori redatto dalla D.L. in contraddittorio con L'impresa in data 7/03/2016 con il quale si certifica che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale;
- Visti gli atti di contabilità finale trasmessi dalla D.L.;
- Visto lo stato finale trasmesso dalla D.L. che certifica l'esecuzione complessiva dei lavori per € 263.357,91, e cioè entro i limiti della spesa autorizzata;
- Visti i seguenti Certificati di pagamento relativi ai SAL:

Certificato n.1 emesso il 30/03/2015	€ 71.592,90
Certificato n.2 emesso il 04/06/2015	€ 104.835,38
Certificato n.3 emesso il 26/05/2016	<u>€ 85.612,84</u>
TOTALE	€ 262.041,12

- Visto il Certificato di Regolare esecuzione emesso dalla D.L. in data 26/05/2016 con il quale si certifica l'avvenuta regolare esecuzione dei lavori sulla base del contratto e di tutti gli atti tecnico amministrativi corrispondenti, riconoscendo all'Impresa il credito residuo di € 1.316,79 corrispondente alle trattenute dello 0,50% relative ai vari SAL corrisposti e che possono essere pagate all'Impresa;

Vista la LR 12/2011;

Visto il D.Leg.vo 163 come recepito dalla LR 12/2011;

Visto il Regolamento 207/2010;

Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella regione Siciliana;

D E T E R M I N A

Per le suesposte premesse:

- 1) Approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di riqualificazione e adeguamento impianti scuola elementare comunale di Gallodoro, manutenzione straordinaria e ristrutturazione - stralcio esecutivo trasmessi dalla D.L. dai quali si certifica l'esecuzione dei lavori per € 263.357,91, e cioè entro i limiti della spesa autorizzata;
- 2) Approvare il Certificato di regolare esecuzione emesso dalla D.L. in data 26/05/2016 con il quale si certifica l'avvenuta regolare esecuzione dei lavori sulla base del contratto e di tutti gli atti tecnico amministrativi corrispondenti;
- 3) Riconoscere e liquidare all'Impresa il credito residuo di € 1.316,79 corrispondente alle trattenute dello 0,50% relative ai vari SAL corrisposti e che possono essere pagate all'Impresa;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Sebastiano La Maestra

COMUNE DI GALLODORO

Pres. n. 2021 del 26 MAG. 2016

COMUNE DI GALLODORO
(Provincia di MESSINA)

Oggetto: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE COMUNALE DI GALLODORO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE – STRALCIO ESECUTIVO – CUP G54H14000610001, CIG 60040456AB.

IMPRESA: VI.SA. Costruzioni S.r.l. P.IVA 051243450876, Maletto (CT) Via Roma n.35.

Contratto: stipulato in data 27/02/2015 in Gallodoro rep. 475 registrato a Taormina il 03/03/2015 n. 5 serie I.

IMPORTO DEI LAVORI	€	286.111,79
Oneri sicurezza	€	15.023,34
Incidenza manodopera	€	111.305,58
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	159.782,87
Ribasso d'asta 14.2405%	€	22.753,88
Importo netto dei lavori	€	137.028,99
Importo di contratto compreso oneri Sicurezza e manod.	€	263.357,91

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(art. 199 del Regolamento n. 207/2010)

L'anno **2016** il giorno **07 (sette)** del mese di **Marzo**, il Sottoscritto Ingegnere Francesco Crinò con studio sito in Furci Siculo (ME), Via Monza s.n., iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina col N° 1162, direttore dei lavori,
- Visto l'articolo 199 del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010;
- Considerato che i lavori sono stati consegnati il **29/12/2014** come risulta da apposito verbale per cui il tempo utile per l'ultimazione dei lavori veniva fissato per il giorno **28/06/2015** (gg. 180 tempo utile fine lavori); visto la Sospensione Lavori n.1 del **29/05/2015**; Ripresa Lavori n.1 del **08/02/2016** (gg.255); Nuovo termine di ultimazione dei lavori è il **08/03/2016**;
- Vista la nota dell'impresa allegata alla presente con la quale si è comunicata la fine dei lavori del 07/03/2016;
in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio dell'Impresa e visto il giornale dei lavori;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno **07/03/2016** e quindi entro il tempo utile di fine lavori contrattuale.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come appresso.

L'Impresa appaltatrice

VI.SA. COSTRUZIONI s.r.l.

Via Roma, 35 - 095035 MALETTO (CT)
tel./fax 095 698975

Cod. Fisc./Partita IVA: 05124350876

Il direttore dei lavori



Visto: Il responsabile del procedimento

Arch. Sebastiano Maestra

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 17

Da: ITCRNFNC56T17D824X a: UFK61X
Formato: SDI11

Mittente: Francesco Crinò
Partita IVA: IT02772750838
Codice fiscale: CRNFNC56T17D824X
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Via Monza - 98023 - Furci Siculo IT

Cessionario/committente: Comune di Gallodoro
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00465190833
Codice Fiscale: 87000430832
Sede: Piazza S. Maria - 98030 - Gallodoro IT

COMUNE DI GALLODORO

PARCELLA NR. 7/PA DEL 27/05/2016

Vol. 2016
30 MAG. 2016

Importo totale documento: 7.439,04 (EUR)
Importo da pagare entro il 27/05/2016: 6.266,43 (EUR)
Ritenuta persone fisiche di 1.172,61 (EUR)(20.00%)- Causale di pagamento A(decodifica come da modello 770S)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Ritenuta
1	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA ELEMETARE COMUNALE DI GALLODORO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE-STRALCIO ESECUTIVO CIG 60040456AB -SALDO PROGETTAZIONE E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	5.863,05	5.863,05	22,00%	SI

Cassa previdenziale

Cassa	Aliquota	Imp. contrib. (EUR)	Aliq. IVA
Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.	4.00%	234,52	22.00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	1	227	04/12/2014	G54H14000610001	60040456AB

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	6.097,57	1.341,47	Immediata

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	6.266,43	27/05/2016	IT25R0200816519000300462039

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 18

Da: ITCRNFNC56T17D824X a: UFK61X
Formato: SDI11

Mittente: Francesco Crinò
Partita IVA: IT02772750838
Codice fiscale: CRNFNC56T17D824X
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Via Monza - 98023 - Furci Siculo IT

Cessionario/committente: Comune di Gallodoro
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00465190833
Codice Fiscale: 87000430832
Sede: Piazza S.Maria - 98030 - Gallodoro IT

PARCELLA NR. 8/PA DEL 27/05/2016

Importo totale documento: 1.910,23 (EUR)
Importo da pagare entro il 27/05/2016: 1.609,12 (EUR)
Ritenuta persone fisiche di 301,11 (EUR)(20,00%)- Causale di pagamento A(decodifica come da modello 770S)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Ritenuta
1	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA ELEMETARE COMUNALE DI GALLODORO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE-STRALCIO ESECUTIVO CIG 60040456AB -SALDO DL SICUREZZA IN FASE DI DIREZIONE E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	1.505,54	1.505,54	22,00%	SI

Cassa previdenziale

Cassa	Aliquota	Imp. contrib. (EUR)	Aliq. IVA
Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.	4.00%	60,22	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	1	227	04/12/2014	G54H14000610001	60040456AB

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	1.565,76	344,47	Immediata

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	1.609,12	27/05/2016	IT25R0200816519000300462039

COMUNE DI GALLODORO**Piazza SS Maria 1****Gallodoro****P.I. 00465190833****OGGETTO: Legge 13.08.2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" - Art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" - Art. 6 "Sanzioni".**

Il/la sottoscritto/a Francesco Crinò nato/a a Furci Siculo il 17/12/1956 Codice Fiscale CRN FNC 56T17D824X in qualità di titolare studio tecnico di ingegneria con sede in Furci Siculo via Monza Partita IVA 02772750836, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, consapevole delle sanzioni penali dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA

di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

COMUNICA

- che i pagamenti a favore di questa ditta relativi all'affidamento della fornitura del servizio:
LAVORI PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE COMUNALE DI GALLODORO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE STRALCIO ESECUTIVO - CUP G54H14000610001, CIG 60040456AB
Dovranno essere eseguiti tramite bonifico:
 bancario Unicredit Ag.3 Messina IBAN IT25R200816519000300462039
 postale
- che il conto corrente sopraindicato è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- che le persone delegate ad operare sui suddetti conti sono le seguenti:

N.D.	Generalità complete	Codice Fiscale
.....	Francesco Crinò	CRN FNC 56T17 D824X
.....
.....
.....
.....

SI IMPEGNA

- a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione dei dati e delle dichiarazioni rilasciate con la presente;
- a riportare il CIG, comunicato da codesta stazione appaltante sulla, fattura emessa per la fornitura in oggetto.

Li 05/02/2015



Cognome..... **CRINO**.....
 Nome..... **FRANCESCO**.....
 nato il..... **17-12-1956**.....
 (atto n. **00039** ^P **1** S. **A** 1956)
 a **FURCI SICULO (ME)**.....
 Cittadinanza..... **Italiana**.....
 Residenza **FURCI SICULO (ME)**.....
 Via..... **MONZA 2**.....
 Stato civile.....
 Professione..... **INGEGNERE**.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... **177**.....
 Capelli..... **Brizzolati**.....
 Occhi..... **Castani**.....
 Segni particolari.....




Firma del titolare..... *Francesco Crino*
 **FURCI SICULO** **19-07-2016**
 impronta del dito
 l'indice sinistro
 IL SINDACO
Antonio Gallo


Scadenza : **17-12-2026**
 Diritti : **10,58**



AY 1692513



REPVBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
FURCI SICULO

CARTA D'IDENTITA'
N° AY 1692513

DI
CRINO FRANCESCO


[Autorità](#) | [Servizi](#) | [Attività dell'Autorità](#) | [Comunicazione](#)
[Home](#) | [Servizi](#) | [Servizi ad Accesso Riservato](#) | [Servizio Simog](#)
[schede](#) | [Elenco CIG acquisiti](#) | [Lista CIG/CUP da integrare](#) | [Rubrica Operatori Economici](#) | [Rubrica incaricati](#) | [Guida al Servizio](#)

 Fonte: **La Maestra Sebastiano** Profilo corrente: **RUP**

COMUNE DI GIARDINI NAXOS COMUNE DI GALLODORO

Dettaglio Gara

SIMOG LOTTO 020 - Inserimento del lotto completato CIG [60040456AB]

- [Informazioni gara e lotti](#)
- [Gestione dei requisiti](#)

Informazioni gara e lotti

informazioni sulla gara

Stazione Appaltante

Amministrazione Competente	COMUNE DI GALLODORO
Codice Fiscale Amministrazione Competente	87000430832
ID Stazione Appaltante	EE0535C0-CA8F-4235-A8BE-9373DD886D86
Denominazione SA	COMUNE DI GALLODORO AREA TECNICA
RUP che ha in gestione la Gara	LMSST62C07A0281

Numero Gara	5821452 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)
--------------------	--

Oggetto della Gara	Riqualificazione ed adeguamento impianti scuola elementare comunale di Gallodoro - manutenzione straordinaria e ristrutturazione - stralcio esecutivo
---------------------------	---

Data Creazione	11/11/2014
-----------------------	------------

Importo complessivo Gara	N.D.
---------------------------------	------

Importo contributo SA	Il valore sarà calcolato ad esito della conferma dei dati
------------------------------	---

Numero totale dei Lotti	1
--------------------------------	---

Settore del contratto	Ordinario
------------------------------	-----------

Modalità di indizione	
------------------------------	--

Modalità di realizzazione	Contratto d'appalto
----------------------------------	---------------------

CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce	
--	--

Stato gara	In Definizione
-------------------	----------------

Data Cancellazione	
---------------------------	--

Data perfezionamento bando	
-----------------------------------	--

Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini AVCPass	NO
--	----

[Modifica Gara](#) | [Aggiungi lotto](#) | [Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando](#)
[Inizio elenco](#) | [Precedenti](#) | [Successive](#) | [Fine elenco](#)

Visualizzati 1/1 Elementi

informazioni sui lotti componenti

Lotto CIG [60040456AB]


Oggetto	Riqualificazione ed adeguamento impianti scuola elementare comunale di Gallodoro - manutenzione straordinaria e ristrutturazione - stralcio esecutivo
Esecuzione di lavori di somma urgenza (ex art. 176 DPR 207/2010)	N
Importo del lotto	C 286.111,79

di cui per attuazione della sicurezza	€ 15.023,340
Importo contribuito per il partecipante	€ 0,00
Data Cancellazione Lotto	
Data inibizione di pagamento	
Data scadenza pagamenti	
Ora scadenza pagamenti	
Data pubblicazione	
CPV	45454100-5 Lavori di restauro
Scelta del contraente	Procedura negoziata senza previa pubblicazione
Oggetto principale del contratto	Lavori
Contratto escluso	No
Esclusione ai sensi dell'articolo	
Categoria Prevalente	OG 1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
Triennio anno inizio	
Triennio anno fine	
Progressivo nell'ambito del triennio	
Cui assegnato dal sistema	
Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT)	083031
Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS)	
L'appalto prevede ripetizioni	No
Ripetizione di precedente contratto	No
CIG contratto originario	
L'appalto è finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali è prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L. 3/2003 e ss.mm.?	Si
(E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, con risorse Comunitarie)	

Categorie scorporabili • OG 11 - IMPIANTI TECNOLOGICI

[Visualizza altri dati](#) | [Modifica](#) | [Cancella](#)

[Inizio elenco](#) | [Precedenti](#) | [Successive](#) | [Fine elenco](#)



Spett.le
COMUNE DI GALLODORO
UFFICIO TECNICO
PIAZZA S. MARIA, 1
98030 GALLODORO ME

Oggetto: **certificato di regolarità contributiva (D.Lgs. n.50/2016).**

In relazione alla richiesta di certificazione in oggetto del 19/07/2016, riferita al Dott. Ing. FRANCESCO CRINO' nato/a a FURCI SICULO ME il 17/12/1956 codice fiscale CRNFNC56T17D824X, matricola 197728, si segnala che il professionista non è attualmente iscritto ad Inarcassa; pertanto la verifica della regolarità riferita alla contribuzione soggettiva, dovuta soltanto dagli iscritti alla Cassa, deve essere richiesta alla gestione previdenziale presso cui il professionista è assicurato.

Relativamente agli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, si certifica che il professionista alla data odierna risulta **in regola** per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

Il rilascio del presente certificato, prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge, ha validità quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Fabrizio Fiore)

A handwritten signature in black ink that reads 'Fabrizio Fiore'.