



# COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 - email: [info@comune.gallodoro.me.gov.it](mailto:info@comune.gallodoro.me.gov.it)  
cod. fisc 87000430832 - P.IVA 00465190833

Ufficio di Segreteria

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° <b>202</b>	OGGETTO: Liquidazione 1° e 2° SAL per "lavori di riqualificazione ed adeguamento impianti scuola elementare Comunale di Gallodoro - manutenzione straordinaria e ristrutturazione - stralcio esecutivo."
Data <b>16/10/2015</b>	CIG - <b>60040456AB</b> - CUP <b>G54H14000610001</b>

L'anno duemilaquindici, il giorno 16 del mese di Ottobre nel proprio Ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- **Che** con D. A. n° 31GAB/2013 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha concesso al Comune di Gallodoro un finanziamento di € **380.000,020** per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto;
- **Che** con Determina Sindacale n. 64 del 09/06/2005 è stato nominato R.U.P., l'arch. Sebastiano La Maestra, attuale Dirigente dell'Area Tecnica Manutentiva di questo Comune;
- **Che** con Delibera di Giunta Comunale n.30 del 29/03/2014 è stato approvato in linea Amministrativa il progetto esecutivo;
- **Visto** il contratto stipulato in data 27/02/2015 n° rep. 475 registrato all'agenzia delle Entrate di Taormina il 03/03/2015 n° 5 serie 1;
- **Visto** il verbale di consegna lavori in data 29/12/2014;
- **Visto** lo stato avanzamento n° 1 presentato dalla D.L. in data 30/03/2015 per la liquidazione degli importi maturati al 26/03/2015, pari a netti € **71.952,66**;
- **Visto** il certificato di pagamento n° 1 con il quale si certifica l'importo pagabile all'Impresa pari a € **71.835,38** al netto delle ritenute ed oltre IVA di legge;
- **Vista** la fattura n° 1 del 30/03/2015 prodotta dalla Ditta VI.SA. Costruzioni S.r.l. per complessivi € **78.752,19** di cui € **71.592,90** quale Imponibile ed € **7.159,29** per IVA al 10 %;
- **Visto** lo stato avanzamento n° 2 presentato dalla D.L. in data 04/06/2015 per la liquidazione degli importi maturati al 06/05/2015, pari a netti € **177.314,85**;
- **Visto** il certificato di pagamento n° 2 con il quale si certifica l'importo pagabile all'Impresa pari a € **104.318,92** al netto delle ritenute ed oltre IVA di legge;
- **Vista** la fattura n° 2 del 05/06/2015 prodotta dalla Ditta VI.SA. Costruzioni S.r.l. per complessivi € **115.318,92** di cui € **104.835,38** quale Imponibile ed € **10.483,54** per IVA al 10 %;
- **Dato atto** che le somme complessivamente maturate ammontano ad € 194.071,11 di cui € 191.550,70 da porre a carico del finanziamento ricevuto con imputazione al cap. \_\_\_\_\_ ed € 2.520,41 da imputare al capitolo di bilancio \_\_\_\_\_, quale quota di cofinanziamento Comunale.
- **Vista** la Certificazione di regolarità contributiva (DURC) acquisita d'Ufficio;
- **Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- **Accertata** la regolarità della fattura e ritenuto di dovere daré corso alla sua liquidazione;
- **Preso atto** che il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico è in atto impossibilitato ad operare per sopravvenuta incompatibilità legislativa, ex art. 35bis del D. L.gs. 30/03/2001, n° 16, in guisa che l'unico soggetto presente nell'Ente ed abilitato a poter adottare il presente atto è il Dott. Antonino Lo Monaco - Segretario Comunale - Responsabile dell'area Amministrativa - Segreteria - Personale - AA. GG:
- **Si da Atto** che viene applicato l'art. n° 1, comma 632, 2° periodo della Legge 190/2014, relativo alla scissione del pagamento;

# LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SEVIZIO FINANZIARIO

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale,
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari.

Accertati che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

## AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di € **194.071,11** a favore della ditta creditrice come

sopra indicate, sull'intervento n° \_\_\_\_\_, Cap. \_\_\_\_\_, dell'esercizio

Finanziario n° \_\_\_\_\_ (impegno n° \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, GALLODORO LI \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\_\_\_\_\_

Emesso mandato n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

\_\_\_\_\_

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa All'Albo

Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Gallodoro, \_\_\_\_\_

IL MESSO NOTIFICATORE

\_\_\_\_\_



UFFICIO DEL GABINETTO

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio di Gabinetto*

COMUNE DI GALLODICE

Oggetto: #scuolesicure – assegnazione finanziamento per l'edilizia scolastica.

378  
16 SET. 2014

Gentile Sindaco, Gentile Presidente,

ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge n. 66 del 2014 e con successiva delibera CIPE del 30 giugno 2014 il Governo in carica ha destinato 400 milioni di euro per finanziare le amministrazioni locali che erano rimaste escluse dalla graduatoria iniziale di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013, c.d. decreto del Fare, come predisposta dalle Regioni e trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 15 ottobre 2013.

La tabella riepilogativa allegata mostra gli interventi, suddivisi per Regioni, ammessi al finanziamento.

Poiché tali graduatorie in alcune Regioni non sono esaurite si comunica che gli ulteriori interventi non immediatamente ammessi in questa fase, saranno finanziati con le economie derivanti dalle procedure di gara già effettuate o da attivare.

Nelle more della registrazione della citata delibera CIPE, gli enti locali ricompresi nella graduatoria degli ammessi sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, con pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori.

Ai sensi della delibera CIPE, l'affidamento dei lavori deve infatti avvenire entro il 31 dicembre 2014, pena la revoca del finanziamento. Gli enti locali interessati avranno cura di comunicare al Ministero il relativo affidamento entro 15 giorni dall'adozione dei provvedimenti.

Ai fini delle presenti procedure, si applica l'art. 18 del decreto-legge n. 69 del 2013 e i Sindaci e i Presidenti delle Province operano in qualità di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente come previsto dal DPCM 22 gennaio 2014.

Le risorse saranno assegnate agli enti locali a partire da gennaio 2015 e dovranno essere utilizzate nello stesso anno al fine di non essere conteggiate nel computo del patto di stabilità. Le risorse assegnate sono pari all'importo richiesto e indicato nelle delibere e graduatorie regionali al netto del ribasso d'asta operato.

Le eventuali economie derivanti dal ribasso d'asta, infatti, non sono nelle disponibilità degli enti per eventuali ulteriori spese.

Roma, 9 settembre 2014

Ufficio di Gabinetto  
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
F.to Vice Capo di Gabinetto Vicario

INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATI AI SENSI DELL'ART. 48 D.L. 66/2014 - DELIBERA CIPE DEL 30.6.2014  
- REGIONE SICILIA

ENTE RICHIEDENTE	PROV.	TIPO DI INTERVENTO	FINANZIAMENTO ASSEGNATO
Piazza Armerina	EN	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della scuola elementare L. Sciascia"	€ 646.246,16
Riesi	CL	Lavori di adeguamento alle vigenti disposizioni di sicurezza ed igiene del lavoro scuola elementare "S. Domenico Savio"	€ 393.238,25
Chitusa Sciatani	PA	Ristrutturazione dell'Istituto Comprensivo statale Giuseppe Reina- CUPB11H13000780002	€ 964.000,00
Bompietro	PA	Lavori di manutenzione (Riqualificazione e messa in sicurezza) per la eliminazione della copertura in amianto e adeguamenti impianti della scuola elementare di Bompietro centro- corpo Palestra	€ 100.000,00
Castellana Sicula	PA	Incremento sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche nell'edificio scolastico sito in piazza Alcide de Gasperi	€ 349.200,00
Montallegro	AG	Manutenzione straordinaria edilizia scolastica sull'Istituto Giovanni Palumbo nel Comune di Montallegro	€ 1.011.600,00
Ferla	SR	Lavori di adeguamento della scuola elementare	€ 470.000,00
Brolo	ME	Lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare di P.zza Roma e della Scuola Elementare "Ex Media" del Comune di Brolo.	€ 520.000,00
Tremestieri Etneo	CT	Lavori di messa in sicurezza e manutenzione degli edifici scolastici - Scuola Settebello Sud.	€ 331.378,22
Patti	ME	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il risanamento del plesso scolastico scuola elementare della frazione Gallo.	€ 100.000,00

11	Marsala	TP	Progetto per la messa in sicurezza e per la manutenzione straordinaria degli edifici comunali, scuola elementare sita in c.da Giardinello e scuola materna sita in c.da Fontanelle di Marsala.	€ 240.000,00
12	Corleone	PA	Ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico G. Vasi adibito a Scuola Media. CUP : G61B13000530001	1.000.000,00
13	Marsala	TP	Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria degli edifici comunali Scuola Elementare e Materna "Pestalozzi" sita nella Piazza Caprera del Comune di Marsala.	€ 280.000,00
14	Palazzo Acreide	SR	Adeguamento sismico e normativo plesso scolastico di via Milano- 1° stralcio funzionale	€ 499.550,00
15	Marsala	TP	Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza ai sensi della legge n. 626/1994 nella Palestra della Scuola Media Statale "On.le S. Pellegrino" in C.da Paolini del Comune di Marsala.	€ 270.000,00
16	Roccapalumba	PA	Lavori di adeguamento a norma per la messa in sicurezza dell'Istituto "Don Lorenzo Milani" - corpo palestra	€ 301.437,50
17	Pantelleria	TP	Lavori di manutenzione straordinaria della scuola media Dante Alighieri	€ 1.430.000,00
18	Flumedinisi		Messa in sicurezza e ristrutturazione della scuola elementare.	€ 345.385,12
19	Gualtieri Sicaminò	ME	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza scuola media di Gualtieri Sicaminò- CUPB96D13000270002	€ 99.845,00
20	Cammarata	AG	Lavori di adeguamento impianto termico, idrico e fognario-adequamento alle norme di prevenzione incendi, opere di manutenzione ed impianto fotovoltaico da eseguirsi nella scuola elementare Papa Giovanni XXIII*	€ 438.103,29

1	Trecastagni	CT	Lavori di manutenzione straordinaria , ristrutturazione edile e delle reti di distribuzione del calore, centrale termica e degli elementi illuminanti, ai fini del miglioramento della sicurezza e dell'efficiamento energetico e utenze energetiche, nell'ambito del progetto di adeguamento alle norme di prevenzione incendi, abbattimento barriere architettoniche e ex legge 626/94 del plesso della scuola elementare comunale sita in Via Martiri di Via Fani.	1.388.600,00
2	Callanissetta	CN	Lavori ed interventi finalizzati alla messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della scuola primaria e dell'infanzia S. Petronilla	€ 380.000,00
3	Ustica	PA	Intervento di recupero e risanamento conservativo dei plessi scolastici del Comune di Ustica	€ 4.330.000,00
4	Patti	ME	Messa in sicurezza dell'impianto elettrico per il contenimento del consumo energetico. Frazione Scala.	€ 85.000,00
5	Castellammare del Golfo	TP	Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del Plesso scolastico denominato "Falcone e Borsellino"	€ 240.000,00
6	San Pier Niceto	ME	Ristrutturazione e messa in sicurezza dell'edificio scolastico "Papa Luciani" sede della scuola elementare.	€ 488.000,00
7	Reitano	ME	Lavori di consolidamento manutenzione straordinaria ed adeguamenti alle norme tecniche in materia di sicurezza delle scuole "materna, elementare e media"	1.604.886,21
8	Cefalù	PA	Opere di recupero e interventi migliorativi delle strutture scolastiche atte ad assicurare una migliore utilizzazione dei plessi scuola media R. Porpora e scuola elementare N. Botta	€ 992.359,98
9	Castellammare del Golfo	TP	Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del plesso scolastico denominato "Don Bosco" di Castellammare del Golfo.	€ 195.000,00
10	Pantelleria	TP	Manutenzione straordinaria della scuola elementare di Kamma	€ 1.550.000,00

31	Solarino	RG	Lavori di adeguamento della scuola media statale "Archimede" alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza ed igiene del lavoro ed alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche..	830.000,00
32	Spadafora	ME	Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'edificio scolastico G. Verdi.	775.000,00
33	Ragalna	CT	Adeguamento sismico nella scuola elementare Madonna del Carmelo III° lotto di completamento- CUP E47E06000100002	760.000,00
34	Regalbuto	EN	Manutenzione straordinaria della scuola elementare G.F. Ingrassia	€ 1.500.000,00
35	Godrano	PA	Lavori di adeguamento a norma della scuola media Giovanni XXIII	€ 208.700,00
36	Trecastagni	CT	Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edile e delle reti di distribuzione del calore, centrale termica e degli elementi illuminanti, ai fini del miglioramento della sicurezza e dell'efficientamento energetico e utenze energetiche, nell'ambito del progetto di adeguamento alle norme di prevenzione incendi, abbattimento barriere architettoniche e ex legge 626/94 del plesso della scuola media comunale sita in via Machiaveli.	€ 1.221.600,00
37	Gibellina		lavori di ristrutturazione della scuola elem. "San Francesco"	€ 1.059.025,63
38	Partanna	TP	Lavori di riqualificazione finalizzato all'efficientamento energetico dell'Edificio scolastico di via Messina n.2	€ 368.964,00
39	Capo D'Orlando	ME	Lavori per la manutenzione straordinaria con completamento e riqualificazione energetica dell'edificio destinato a scuola elementare sito in località Vina. CUP : C11H13000320002	€ 516.000,00
40	Marsala	TP	Messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di proprietà comunale. Scuola elementare e materna Ventrischi Novi, sita nella Contrada Ventrischi; Scuola materna Ventrischi Montenero, sita nella Contrada Ponte Fiumarella.	€ 180.000,00


33	Piraino	ME	Lavori di ristrutturazione, con adeguamento degli impianti alla L. 46/90 (aggiornamento al D.M. 37/08) e alle norme di cui al D.Lgs. 628/94 e s.m.i. (aggiornamento al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'edificio destinato a scuola elementare sito in località Zappardino"	€ 792.634,00
34	Naso	ME	Interventi di messa in sicurezza ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobili adibiti all'uso scolastico. CUPF77E13000210002	€ 475.000,00
35	Sinagra	ME	Lavori di manutenzione straordinaria del Plesso Scolastico "Sinagra Centro" destinato a Scuola Primaria finalizzato anche al contenimento del consumo energetico. CUP : C61H13001060002	€ 504.288,00
36	Borgetto	PA	Lavori di consolidamento strutturale dell'istituto omnicomprensivo del Comune di Borgetto, plesso scolastico a tre sezioni guardioi	€ 1.870.000,00
37	Mirto	ME	Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria al fine del contenimento energetico dell'edificio della scuola primaria del Comune di Mirto (ME)	€ 321.401,24
38	Alla	PA	Lavori di riqualificazione energetica della scuola media "Francesco Orestano"	€ 917.200,00
39	Castelmola	ME	Manutenzione straordinaria del plesso scolastico scuola elementare e materna in località giardino.	€ 420.000,00
40	Raddusa	CT	lavori di completamento e manutenzione straordinaria della scuola elementare per n. 5 aule di Via G. Rossini - Via Enna	€ 333.000,00
41	Campofiorito	PA	Lavori di adeguamento sismico manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme antinfortunistiche degli edifici scolastici: III° lotto funzionale	€ 1.139.750,53
42	Tripi	ME	Lavori di ristrutturazione ed ammodernamento del fabbricato destinato a scuola materna ed elementare sito in Tripi frazione Campogrande CUPH27E13000120001	€ 675.000,00



31	Perino	ME	Lavori di ristrutturazione, con adeguamento degli impianti alla L. 46/90 (aggiornamento al D.M. 37/08) e alle norme di cui al D.Lgs. 628/94 e s.m.i. (aggiornato al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'edificio destinato a scuola elementare sito in località Zappardino"	€ 792.634,00
32	Naso	ME	Interventi di messa in sicurezza ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobili adibiti all'uso scolastico. CUPF77E13000210002	€ 476.000,00
33	Sinagra	ME	Lavori di manutenzione straordinaria del Plesso Scolastico "Sinagra Centro" destinato a Scuola Primaria finalizzato anche al contenimento del consumo energetico. CUP : C61H13001060002	€ 504.288,00
34	Borgetto	PA	Lavori di consolidamento strutturale dell'istituto omnicomprensivo del Comune di Borgetto, plesso scolastico a tre sezioni guardioii	€ 1.870.000,00
35	Mirto	ME	Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria al fine del contenimento energetico dell'edificio della scuola primaria del Comune di Mirto (ME)	€ 321.401,24
36	Alia	PA	Lavori di riqualificazione energetica della scuola media "Francesco Orestano"	€ 917.200,00
37	Castelnola	ME	Manutenzione straordinaria del plesso scolastico scuola elementare e materna in località giardino.	€ 420.000,00
38	Raddusa	CT	lavori di completamento e manutenzione straordinaria della scuola elementare per n. 5 aule di Via G. Rossini - Via Enna	€ 333.000,00
39	Campofiorito	PA	Lavori di adeguamento sismico manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme antinfortunistiche degli edifici scolastici: III° lotto funzionale	€ 1.139.750,53
40	Tripi	ME	Lavori di ristrutturazione ed ammodernamento del fabbricato destinato a scuola materna ed elementare sito in Tripi frazione Campogrande CUPF127E13000120001	€ 675.000,00

60	Vita	TP	Lavori di adeguamento strutturale ed alle norme di sicurezza della scuola media statale "Vito Sicomo" opere di completamento	€ 760.934,00
61	Giardini Naxos	ME	Protezione e risanamento delle aree di pertinenza della Scuola Materna di Calcarone.	€ 306.500,00
62	Marsala	TP	Adeguamento alla normativa CEI della scuola Elementare "Cavour" di via Cavour e della scuola Elementare "Verdi" di via Verdi.	€ 270.000,00
63	Mongiuffi Melia	ME	Messa in sicurezza e miglioramento della qualità della vita scuola materna di Mongiuffi Melia (ME).	€ 498.835,49
64	Alcanto	TP	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della scuola media "Navarra"	€ 285.600,00
65	Galodoro	CT	Riqualificazione ed adeguamento impianti scuola elementare comunale di Galodoro-manutenzione straordinaria e ristrutturazione-siralcio esecutivo	€ 380.000,00
66	Sant'Alessio Siculo	ME	Costruzione di una scuola media II° stralcio- opere di completamento	€ 2.029.950,00
67	Canicattini Bagni	SR	Adeguamento strutturale e ristrutturazione impianti dell'edificio scolastico comunale plesso "G.Mazzini"	€ 599.480,00
68	Licodia Eubea	CT	Adeguamento strutturale per la messa in sicurezza della scuola media "E.Fermi"	€ 3.446.313,36
69	Marsala	TP	Messa in sicurezza e manutenzione dell'edificio comunale Giardino di infanzia "Guido Baccelli", sito in via Whitaker.	€ 286.000,00

70	Castelbuono	PA	Adeguamento alle norme di sicurezza igienico e sanitario ed abbattimento delle barriere architettoniche S. Mina Palumbo Via Sandro Pertini/Via Isnello.	€ 198.000,00
71	Gaiati Mamertino	ME	Lavori di manutenzione straordinaria interna ed esterna della scuola elementare centro Nino Ferrau	€ 403.000,00
72	Campofelice di Roccella	PA	Adeguamento antincendio e sanitario della scuola materna ed elementare di Cida Stretto.CUPD77E13000230002	€ 100.000,00
73	Petrosino	TP	Lavori di adeguamento norme di sicurezza ed opere di rifacimento infissi esterni scuola media statale G. Nosengo	€ 637.972,25
74	Marsala	TP	Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell'Edificio Comunale scuola media V. Pipitone	€ 218.000,00
<b>Totale finanziato</b>				<b>€ 51.872.580,93</b>



COMUNE DI GALLODORO  
Provincia di Messina

Registro delib.

N. 30  
29.03.2014

COPIA DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Approvazione in linea amministrativa del Progetto Esecutivo dei Lavori di riqualificazione ed adeguamento Impianti Scuola Elementare Comunale di Galloodoro – Manutenzione Straordinaria e Ristrutturazione – Stralcio Esecutivo.

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **14.00** nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la **Giunta Comunale** convocata nelle forme di legge.  
Presiede l'adunanza il Prof. Filippo Alfio Currenti nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente, presenti e assenti i signori:

COMPONENTI	INCARICO	P	A
PROF. FILIPPO ALFIO CURRENTI	SINDACO	X	
SIGNOR ANTONINO PEDALE	ASSESSORE VICE SIND.	X	
DOTT.SSA GIOVANNA CACOPARDO	ASSESSORE	X	
SIGNOR GAETANO LUCA	ASSESSORE	X	
SIGNOR OTTAVIO PUZZOLO	ASSESSORE	X	

Fra gli assenti sono giustificati i signori (art. 173 dell'O.EE.LL.):

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Antonino Lo Monaco

Il presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L. R. 11 Dicembre 1991, n. 48 sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica parere **FAVOREVOLE**
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere \_\_\_\_\_

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"Approvazione in linea Amministrativa del Progetto Esecutivo dei Lavori di Riqualificazione ed adeguamento Impianti Scuola Elementare Comunale di Gallodoro – Manutenzione Straordinaria e Ristrutturazione - Stralcio Esecutivo"**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Fattone proprio il contenuto formale e sostanziale;

Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;

Preso atto dei pareri espressi ai sensi di legge dai responsabili dei servizi interessati;

Visto l'art. 35, della Legge 142 / 90, per come recepito in Sicilia dall'art. 1, lettera e) della Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

#### DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"Approvazione in linea Amministrativa del Progetto esecutivo dei Lavori di riqualificazione ed adeguamento Impianti Scuola Elementare Comunale di Gallodoro – Manutenzione Straordinaria e Ristrutturazione - Stralcio Esecutivo"**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 12, comma 2°, della Legge Regionale n. 44 / 91 stante l'urgenza.

REGIONE SICILIANA - Comune di Gallodoro

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

PROPONENTE  
IL SINDACO



SERVIZIO INTERESSATO  
UFFICIO TECNICO

<b>OGGETTO</b>	Approvazione amministrativa del progetto esecutivo di riqualificazione ed adeguamento impianti scuola elementare comunale di Gallodoro - manutenzione straordinaria e ristrutturazione - stralcio esecutivo				
Cap. _____ ? Competenze ? Residui	Somma stanziata	(+) L.			
	Variazioni in aumento	(+) L.			
	Variazioni in diminuzione	(-) L.			
	Somme già impegnate	(-) L.			
	Somma disponibile	L.			
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita " Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto "	Data _____ Il Responsabile del Servizio Finanziario				
<b>ATTESTA</b> Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di L. _____					

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ( come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, per come modificato dall'art. 12, comma 1° della legge regionale 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:

" Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione in entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile "

sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere _FAVOREVOLE_		
	Data <u>29.05.05</u> Il Responsabile 		
<b>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere		
	Data _____ Il Responsabile _____		
Data della seduta	ordine del giorno numero	DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	IL VERBALIZZANTE
<u>29.05.05</u>	<u>2</u>	<u>ATTUALITÀ</u>	

DELIBERAZIONE  
NUMERO  
30

## IL SINDACO

### Premesso che

- con Delibera di G.M. n. 59 del 3/06/2005 è stato conferito incarico per la progettazione esecutiva dei lavori di *riqualificazione ed adeguamento impianti scuola elementare comunale di Gallodoro*, all'ing. Francesco Crinò;
- Vista la determina Sindacale n. 64 del 09/06/2005 con la quale è stato nominato l'arch. Sebastiano La Maestra, responsabile dell'UTC, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L.R. 7/2002 e succ. mod. e integrazioni per il progetto di che trattasi;
- Vista la Delibera di GM n. 60 del 10/06/2005 con la quale è stato approvato il progetto generale di cui il presente costituisce stralcio;
- Considerato che il Sindaco pro-tempore, con nota 2655 del 10/06/2005, ha avanzato richiesta all'Assessorato competente per il finanziamento dell'opera, e che la suddetta istanza non ha avuto esito;
- Visto l'art. 9 del Decreto 23/12/2013 – Avviso pubblico interventi per l'edilizia scolastica- Delibera CIPE 94/2012 – pubblicato sulla GURS del 10/01/2014;
- Considerato che permanendo le ragioni a supporto della necessità di eseguire opere di adeguamento degli impianti della scuola elementare è stato chiesto al progettista di approntare uno stralcio esecutivo, aggiornato alle norme e prezzi intanto intervenuti, al fine di avanzare richiesta di finanziamento come previsto nel sopraccitato Avviso e Decreto Assessoriale;
- Visto il progetto stralcio esecutivo presentato dal progettista che comporta una spesa di € 385.000,00, di cui 279.237,29 per lavori ed € 98.888,21 per somme a disposizione dell'amm.ne;
- Vista la Determina 60 del 28/03/2014 del Responsabile del Servizio di approvazione del progetto stralcio;
- Dato Atto che il progetto è incluso del Programma triennale vigente delle OO.PP. 2013-2015 approvato con Delibera di GC n. 66 del 14/08/2013;
- Dato atto che il progetto è meritevole di approvazione amministrativa;

visto il D.Leg.vo 163/2006;

Visto il Regolamento DPR 207/2010;

Vista la LR 12/2012 e suo regolamento di attuazione;

Visto L'OAEELL vigente nella regione siciliana

## PROPONE

per le suesposte premesse:

- 1) di approvare, unitamente a tutti gli elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità, il progetto esecutivo di riqualificazione ed adeguamento impianti scuola elementare comunale di Gallodoro – manutenzione straordinaria e ristrutturazione – stralcio esecutivo, che comporta una spesa complessiva di € 385.000,000 di cui €279.237,29 per lavori ed €98.888,21 per somme a disposizione dell'amm.ne, con il seguente quadro economico:

**QUADRO ECONOMICO PROGETTO 2014**

Importo esecuzione delle lavorazioni, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

A misura	
Progetto Originario	€ 286.111,79
A corpo	
In economia	
Totale	€ 286.111,79

Importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Progetto Originario	€ 6.874,50
---------------------	------------

Costo manodopera € 113.613,41

L'importo esecuzione dei lavori soggetto a ribasso è pertanto

Progetto Originario	€ 165.623,88
---------------------	--------------

Somme a disposizione della stazione appaltante per

Lavori in economia ristrutturazione opere di presa. Iva compresa

Rilievi, accertamenti e indagini (Rilievo Topografico e Indagini Geotecniche)	€ -	Studio geologico ed indagini	€ -
---	-----	------------------------------	-----

Acquisizione Aree o Immobili

€ -

Imprevisti ed arrotondamenti 2,27 % € 6.489,66

€ -

Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti, competenze per il Responsabile del Procedimento e dei Collaboratori al R. U. P.

€ 49.942,41

prog preliminare	€ -
prog definitiva	
<b>prog esecutiva</b>	
direzione lavori	
misura e contabilità	
Prof. ambientale	
<b>Prime indic sicurezza</b>	
Resp sicurezza prog e direz	
Coordi sicurezza fase prog	
Coordi sicurezza fase direz	€ 47.939,63
rup	€ 2.002,78

Collaudo Amministrativo

I.V.A. ed eventuali altre imposte (contributi Casse e Visti Ordini professionali)

€ 42.456,14

Iva al 10% sui lavori	€ 28.611,18
Iva su competenze e cassa	10968,59
Vidim competenze	958,79
Cassa previdenza	1917,59

Spese per contenzioso

Somma € 98.888,21

Totale Complessivo € 385.000,00



- 2) Autorizzare il Sindaco ad avanzare apposita istanza di finanziamento corredata di tutti gli elaborati tecnici amministrativi previsti nel Bando;
- 3) Dare atto dell'impegno dell'Ente a cofinanziare l'opera per un importo di €19.275,00, pari al 5% della spesa, in caso di esito positivo dell'istanza di finanziamento;
- 4) Dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ex art. 12, 2° comma, della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n° 44 stante l'urgenza.

Letto e sottoscritto

**L'ASSESSORE ANZIANO**

F. to Ottavio Puzzo

**IL SINDACO**

F.to Filippo Alfio Currenti

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F. to Dr. Antonino Lo Monaco

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55 , comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L. R. n. 48 / 1991.

Lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

<p>Lì _____</p> <p>Copia conforme, per uso amministrativo</p> <p>Visto: IL SINDACO _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE _____</p>	<p>Lì 16.04.2014 R. P. N. 349</p> <p>La presente deliberazione, è pubblicata all'albo comunale Dal 31.03.2014 Al 15.04.2014</p> <p><b>IL MESSO</b></p> <p>F.to Sig. Ardizzone Mario</p>
--	---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L. R. 3 Dicembre 1991, n. 44 :

è stata affissa all'albo dal 31.03.2014  
x sarà per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art.11,comma1)

con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
è stata trasmessa al Capigruppo consiliari (art. 15, commi 3 e 4 )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dr. Antonino Lo Monaco**

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA :

- a) ai sensi dell'art. 12, comma 1-2 (\*) della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.
- b) in quanto, a seguito del controllo di legittimità del CO.RE.CO. , esercitato per gli effetti dell'art. 15, comma 1-2-3 5 (\*) della L.R. 44'1991, si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 6-7-10 (\*) della medesima legge
- c) ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.
- d) ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44
- e) in quanto, a seguito del controllo di legittimità del CO.RE.CO. , esercitato per gli effetti dell'art. 17, comma 3. della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 6-7-9-10 (\*), della medesima legge

Lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

(\*) Cancellare ciò che non interessa

Lì \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO**  
E' copia conforme all'originale

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Visto: **IL SINDACO**

\_\_\_\_\_

La presente deliberazione è stata trasmessa , per l'esecuzione All'ufficio \_\_\_\_\_

Lì \_\_\_\_\_

In esecuzione della presente deliberazione , sono stati emessi i seguenti mandati:  
N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di €.

Lì \_\_\_\_\_ **IL RAGIONIERE**

\_\_\_\_\_

# REPUBBLICA ITALIANA

## REGIONE SICILIANA

Comune di GALLODORO ( ME )

N. 475 Repertorio

### CONTRATTO DI APPALTO

COMMITTENTE: Comune di GALLODORO (ME)

**OGGETTO : LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE COMUNALE DI GALLODORO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE – STRALCIO ESECUTIVO - CUP G54H14000610001 – CIG 60040456AB**

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno ventisette (27) del mese di Febbraio in Gallodoro (ME) presso la sede del Comune innanzi a me Dott. Antonino Lo Monaco nella qualità di Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nelle forme pubbliche amministrative nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 89, del T.U. 03. 03. 1934, n. 383, della Legge Comunale e Provinciale e dell'art. 97, dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana, approvato con Legge Regionale 15. 03. 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, senza l'assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso

#### SONO PRESENTI

Da una parte: il Sig. Arch. Sebastiano La Maestra nato ad Acireale il 07. 03. 1962 domiciliato in Gallodoro il quale interviene alla stipula del presente atto non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza dell'Ente appaltante, Comune di Gallodoro con sede in Gallodoro Piazza S. Maria, n. 1 C. F. 87000430832 - P. IVA n. 00465190833 di seguito nel presente atto denominato semplicemente ENTE,

Dall'altra: il Sig. Saitta Vincenzo nato a Bronte (CT) il 10 / 01 / 1987 e residente in Maletto (CT) Via Pietro Nenni, n. 7 - C.F. STT VCN 87A10 B202U il quale interviene alla stipula del presente atto in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell'Impresa VI. SA. Costruzioni s.r.l. con sede in Maletto (CT) Via Roma, n. 35 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 05124350876 di seguito nel presente atto denominato semplicemente APPALTATORE.

Detti comparenti della cui identità io Segretario Comunale rogante sono certo.

#### PREMESSO

Che, con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 29. 03. 2014 è stato approvato il progetto ESECUTIVO di cui al titolo, redatto dall'Ing. Francesco Crinò conformemente all'incarico ricevuto il cui importo totale ammonta ad €.385.000,00 di cui €.286.111,79 per lavori ed €.98.888,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in somme soggette a ribasso, pari ad €.159.782,87 ed in somme relative agli oneri di sicurezza pari ad €. 15.023,34 e somme per la manodopera pari ad €. 111.305,58 ( non soggette a ribasso ).



Che, con Determina del Responsabile del Servizio n. 182 dell'11. 10. 2014 è stata scelta quale modalità di gara per l'appalto dei lavori in oggetto la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del Decreto Legislativo 163 / 2006 e s. m. i. e contestualmente approvata la lettera di invito.

Che, a tal fine, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, è stato pubblicato avviso all'albo pretorio " *on line* " del Comune e sul profilo del committente, al fine di espletare indagine di mercato per la predisposizione di un elenco di imprese, tra le quali individuare un minimo di cinque operatori economici da invitare a presentare offerte alla negoziazione.

Che, all'esito della procedura di selezione, avvenuta per sorteggio, con Determina del Responsabile del Servizio n. 225 del 04. 12. 2014 sono stati individuati i 5 soggetti da invitare alla gara ;

che, con Verbale di Gara della 4<sup>a</sup> seduta in data 23 Dicembre 2014 è risultata aggiudicataria provvisoria l'Impresa **VI. SA. Costruzioni s.r.l.** con il punteggio totale di **81,33** costituito dalla somma dei punteggi ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica, espressa dal ribasso del **14,2405%** sul prezzo a base di gara di **€. 159.782,87** ;

Che, l'importo dei lavori al netto del ribasso offerto è pari ad **€. 136.171,40** al quale vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza pari ad **€. 15.023,34** e gli oneri relativi al costo della manodopera pari ad **€. 111.305,58** ( *non soggetti a ribasso* ) e quindi per un importo complessivo dell'appalto pari ad **€. 263.357,91** ;

Che il Verbale di Gara è stata pubblicato All'Albo Pretorio " *on line* " del Comune e che, nei termini di pubblicazione, non sono pervenuti ricorsi e / o opposizioni, in guisa che, l'aggiudicazione è divenuta definitiva.

Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal Bando ed è stata comprovata l'idoneità dell'Appaltatore a contrarre, in rapporto ai lavori di che trattasi.

Che, è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di certificazione, confermata da comunicazione della Prefettura di Catania, circa la inesistenza, alla data odierna, nei confronti dell'Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell'Impresa **VI. SA Costruzioni s.r.l.**, e dell'Impresa **SAE Società Appalti Edili s.r.l.**, avvalente, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67, del Decreto Legislativo 6 Settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;

Che è stato acquisito dall'Ente il Documento Unico di Regolarità Contributiva ( DURC ) per stipula contratto di appalto che, è risultato regolare alla data di stipula del presente ;

#### **TUTTO CIO PREMESSO**

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i componenti convengono e stipulano quanto segue:

##### **Art. 1**

##### *Oggetto del Contratto*

L'ENTE, come sopra rappresentato, concede all'APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di cui al titolo. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, con relativi allegati e riferimenti.

##### **Art. 2**

##### *Norme regolatrici del contratto*

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni:

- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109;
- D.M. LL. PP. 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

- Legge Regionale 21 Agosto 2007, n. 20 ;

### Art. 3

#### *Documenti facenti parte del contratto*

Fanno parte del contratto, oltre alle leggi ed ai decreti citati nel precedente art. 2, anche i seguenti documenti che si allegano :

- a) Il Verbale di Gara;
- b) La Polizza Fideiussoria;
- c) L'Elenco Prezzi;

Fanno altresì parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non allegati, le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme CEI ed i testi citati nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché tutti gli esecutivi di progetto.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i relativi prezzi, con riguardo alla parte di lavoro "a corpo" (ove prevista). È altresì estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto all'art. 5, il computo metrico estimativo allegato al progetto.

### Art. 4

#### *Ammontare del contratto*

L'importo contrattuale ammonta ad €. 263.357,91 (dicasi duecentosessantatretrecentocinquantesette / 91 euro ) al netto del ribasso del 14,2405% offerto in sede di gara, comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad €. 15.023,34 e costo della manodopera pari ad €. 111.305,58, non soggetti al ribasso d'asta. Il contratto è stipulato "a misura" i prezzi unitari (offerti o previsti in elenco) costituiscono prezzi contrattuali.

### Art. 5

#### *Variazioni al progetto ed al corrispettivo*

Qualora l'ENTE, per il tramite della Direzione lavori, richiedesse ed ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto della disciplina di cui all'art. 132 del Codice dei Contratti (e successive modifiche ed integrazioni) le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo " a corpo " mediante il concordamento di eventuali nuovi prezzi. In questo caso trova applicazione la disciplina di cui all'art. 163 del Regolamento n. 207 / 2010.

### Art. 6

#### *Cauzione definitiva*

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza Fideiussoria n. 673356 in data 31. 12. 2014 emessa dalla Compagnia ELBA ASSICURAZIONI S. p. A. Agenzia Grasso di Catania – Codice Agenzia 026 - per l'importo di € 39.504,00 (dicasi trentanovemilacinquecentoquattro / 00 euro ) pari al 15,00 % dell' importo del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, del Codice dei Contratti.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come appositamente certificata. Detta garanzia deve essere integrata ogni volta che l'ENTE abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

**Art. 7**  
*Responsabilità verso terzi*

L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 129, del Codice dei Contratti a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'ENTE a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori; questo per la somma stabilita nel bando di gara.

La polizza deve inoltre assicurare l'ENTE contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori. Il massimale per tale assicurazione è pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro.

L'Appaltatore trasmette all'ENTE copia della polizza di cui al presente articolo almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. Per il resto si richiama l'art. 125 del Regolamento 207/2010.

**Art. 8**  
*Invariabilità dei prezzi - Prezzo chiuso*

Per i lavori di cui al presente contratto non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

**Art. 9**  
*Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale*

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, è fissato in giorni **180** naturali successivi e continui decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 145 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura dell' 1% dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dalla Direzione dei lavori, saranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.

**Art. 10**  
*Programma dei lavori*

L'Appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il relativo crono programma di progetto.

**Art. 11**  
*Sospensioni e riprese dei lavori*

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre analoghe circostanze impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma dell'art. 24 del Capitolato Generale d'Appalto e dell'art. 158 del Regolamento, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando saranno cessate le cause che l'hanno determinata. Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati all'art. 27 del Capitolato Speciale. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle stabilite dal citato art. 24 del Capitolato Generale saranno considerate illegittime e daranno diritto all'Appaltatore, a norma dell'art. 25 dello stesso Capitolato, ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.



**Art. 12**  
*Oneri a carico dell'Appaltatore*

Gli oneri a carico dell'Appaltatore sono in linea generale previsti nei diversi articoli del Capitolato Speciale allegato, in corrispondenza delle disposizioni amministrative e tecniche.

L'Appaltatore resta inoltre onerato dell'esecuzione di tutte le opere indicate quali migliorie nell'offerta tecnica in sede di gara.

**Art. 13**  
*Premio di accelerazione*

Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori, sotto condizione che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, non verrà riconosciuto all'Appaltatore alcun premio di accelerazione

**Art. 14**  
*Contabilizzazione dei lavori*

Sarà effettuata con le specifiche modalità riportate al Capo 17 dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

**Art. 15**  
*Pagamenti in acconto ed a saldo*

In conformità a quanto disposto dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto e dagli artt.141 e 143 del Regolamento ( D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ) all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di € 70.000,00 (Euro Settantamila/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all'art.4 dello stesso Regolamento. Tale importo minimo, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato.

La contabilità dei lavori viene effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula  $[SAL * (1-IS) * R]$  (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto).

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione dei lavori, come prescritto.

La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fideiussoria e previa attestazione da parte dell'Appaltatore del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione dell'accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

**Art. 16**  
*Termini di collaudo*

A prescindere da collaudi parziali che potranno essere disposti dall'ENTE, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi 1 (uno) dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi 3 (tre) dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti a (stesso Ente od altra amministrazione).

Nel caso sia prevista la certificazione di "regolare esecuzione", la stessa sarà emessa entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) ha carattere provvisorio ed assumerà

carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorso tale termine, ove l'Ente non provveda alla relativa approvazione nel tempo di due mesi, il collaudo si riterrà tacitamente approvato.

L'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all'ENTE prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale. Si richiama l'art. 159 del Regolamento.

#### **Art. 17**

##### *Subappalto*

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione dell'ENTE, e nel rispetto dell'art. 170 del Regolamento 207/2010 i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti ed i modi previsti dal Capitolato Speciale di appalto e dal Regolamento. In ogni caso l'ENTE non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.

#### **Art. 18**

##### *Trattamento e tutela dei lavoratori*

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nel tempo in cui opera il contratto che si sottoscrive. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18, comma 7, della Legge n. 55/90 e dall'art. 9, comma 1, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi riportati al precedente capoverso, l'ENTE potrà effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore in conto lavori e procedere, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

#### **Art. 19**

##### *Definizione delle controversie*

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisirà immediatamente la relazione scritta del Direttore dei lavori e, ove costituito, dall'Organo di collaudo e, sentito l'Appaltatore, formulerà all'Amministrazione, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla superiore proposta, delibererà in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall'Appaltatore; tale sottoscrizione determinerà la definizione di ogni contestazione insorta fino a tale momento. La procedura di accordo bonario potrà avere luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall'Appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungeranno nuovamente l'importo fissato dalla Legge. Le riserve e le pretese dell'Appaltatore che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario, saranno esaminate e valutate dall'Amministrazione entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 234 del Regolamento.

Si richiamano sull'argomento l'art. 240 del Decreto Legislativo n. 163 / 2006.

#### **Art. 20**



*Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari*

L'appaltatore Sig. Saitta Vincenzo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. All'uopo ha presentato apposita dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa a lavori pubblici / servizi o forniture, ex art. 3, Legge 13 Agosto 2010, n. 136, indicando :

- a) il conto corrente bancario dedicato all'appalto in oggetto;
- b) l'Istituto bancario c / o il quale è intrattenuto ;
- c) i soggetti delegati ad operare sullo stesso.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura -- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Messina della notizia dell'inadempimento della propria controparte ( subappaltatore / subcontraente ) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Art. 21**

*Spese di contratto e trattamento fiscale*

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.), sono a totale carico dell'Appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 %, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del D. Lgs. 163 / 06. Atto redatto da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici, il quale consta di n. 7 pagine a video, da me letto alle parti, le quali, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati, avendo esse stesse affermato di conoscerne il contenuto, da me espressamente interpellate, hanno dichiarato essere il tutto conforme allo loro volontà ed approvandolo, insieme con me e alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, di cui si attesta la validità e conformità dei certificati di firma al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. lgs. n. 82 / 2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale ( CAD )

Per l'ENTE il Responsabile dell'Ufficio Tecnico - F.to Arch. Sebastiano La Maestra- firma acquisita digitalmente ;

L'Appaltatore F.to Sig. Vincenzo Saitta - firma acquisita mediante scannerizzazione ;

Il Segretario Comunale F.to Dott. Antonino Lo Monaco -- firma acquisita digitalmente .

REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CATANIA  
IN DATA 03.03.2015 - NUMERO 5 - SERIE 1<sup>a</sup> -  
ESATTO € 200,00 -



IL SEGRETARIO  
(Dott. A. Lo Monaco)

24 DIC 2014

## COMUNE DI GALLODORO

(Prov. di Messina)

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.Leg.vo 163/2006 per l'affidamento dei lavori di "riqualificazione ed adeguamento impianti scuola elementare comunale di Gallodoro - manutenzione straordinaria e ristrutturazione - stralcio esecutivo".

CUP: G54H14000610001 - CIG: 60040456AB

### VERBALE DI GARA 4° SEDUTA

Il giorno 23 del mese di dicembre 2014 alle ore 17,50, presso i locali dell'UTC del Comune di Gallodoro (ME), in prosecuzione della seduta riservata, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice della gara per l'affidamento dei lavori in oggetto così composta:

1. dott. Antonino Lo Monaco, Presidente;
2. avv. Sabina Giunta, componente esperto in materie giuridiche;
3. ing. Giovanna Baratta, componente esperto con specifica competenza in relazione all'oggetto del contratto;

sono presenti il sig. Lombardo Carmelo, socio della Ditta concorrente LCS Servizi s.r.l. munito di delega e il sig. Saitta Vincenzo amministratore unico della Ditta VI.SA. Costruzioni s.r.l.

Il presidente procede alla lettura dei punteggi relativi alla valutazione dell'offerta tecnica riassunti nella seguente tabella:

	Criterio 1	Criterio 2	Criterio 3	Totale
VI.SA.Costruzioni s.r.l.	10,00	10,00	21,33	41,33
L.C.S. Servizi s.r.l.	3,33	3,75	40,00	47,08

A questo punto il presidente procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica



ed alla lettura dei ribassi offerti:

Ditta VI.SA.Costruzioni s.r.l. offre il ribasso del 14,2405%;

Ditta L.C.S. Servizi s.r.l. offre il ribasso del 12,0821%;

Il Presidente fa presente che il punteggio relativo al parametro offerta economica sarà attribuito secondo la seguente formula:  $P = \text{peso} * Ri / R_{\text{max}}$ .

Dall'applicazione della suddetta formula, tenuto conto che il peso è pari a 40 risulta il seguente punteggio:

	ribasso	Punteggio
VI.SA.Costruzioni s.r.l.	14,2405%	40,00
L.C.S. Servizi s.r.l.	12,0821%	33,9373

Pertanto si procede alla compilazione della graduatoria finale che risulta dalla sommatoria dei punteggi del parametro offerta tecnica ed offerta economica:

	Offerta Tecnica	Offerta Economica	Punteggio Totale
VI.SA.Costruzioni s.r.l.	41,33	40,00	81,33
L.C.S. Servizi s.r.l.	47,08	33,9373	81,02


A questo punto il Presidente fa constatare che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta quella della Ditta VI.SA. Costruzioni s.r.l., PIVA 05124350876, con sede in Maletto (CT) via Roma n.35. Constatato che l'offerta non è da considerarsi anomala e pertanto la Commissione dichiara la Ditta VI.SA. Costruzioni s.r.l.; aggiudicataria provvisoria della procedura negoziata.

Il Presidente, alle ore 18,15 dichiara chiusa la seduta; consegna al RUP tutta la documentazione di gara per il proseguo del procedimento, viene letto e sottoscritto il presente verbale composto da 3 pagine.

COMPONENTE: avv. Sabina GIUNTA

COMPONENTE: ing. Giovanna BARATTA

IL PRESIDENTE: dott. Antonino LO MONACO





# Elba Assicurazioni S.p.A.

## POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

(ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 109/94 e dell'art. 113 del Dlgs n. 163 del 12/04/06)



\* 1 0 0 0 6 7 3 3 5 6 \*

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 123 del 12/03/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce il formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste dallo Schema Tipo. Ad integrazione dell'art. 4 dello Schema Tipo 1.2 il garante dichiara di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché all'escussione di cui all' art. 1957 comma 2 C.C. e dichiara che la garanzia è operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Garanzia fideiussoria n	Codice controllo	Rilasciata da Agenzia di	<b>GRASSO - Catania</b>
<b>73356</b>	<b>92</b>	Cod. <b>026</b> Prov. <b>CT</b> Subag. <b>026</b>	Codice rischio <b>118</b>

Contrattante (Obbligato Principale)	Codice Fiscale/P.Iva
<b>V.SA.COSTRUZIONI SRL</b>	<b>05124350876</b>

Indirizzo	Cap	Prov.
<b>VIA ROMA N.35</b>	<b>95035</b>	<b>CT</b>

Stazione appaltante (Beneficiario)	Codice Fiscale/P.Iva
<b>COMUNE DI GALLODORO-PROV. DI MESSINA</b>	

Indirizzo	Cap	Prov.
<b>PIAZZA SANTA MARIA N.1</b>	<b>98030</b>	<b>ME</b>

Descrizione opera  
**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE COMUNALE DI GALLODORO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE-STRALCIO ESECUTIVO.**  
 U.P. : G54H14000610001-CIG : 60040456AB.

Luogo di esecuzione **COM.DI GALLODORO-SCUOLA ELEM.MAT.DI VIA MATTEOTTI**

Costo complessivo previsto opera	Ribasso d'asta	<b>7,953 %</b>	Somma garantita	<b>15,000 %</b>
<b>286.111,79</b>	importo aggiudicato		costo opera	
	€ <b>263.357,91</b>		€ <b>39.504,00</b>	
Costo duecentoottantaseimilacentoundici/79	Euro duecentosessantatremilatrecentocinquantasette/91		Euro trentanovemilacinquecentoquattro/00	

Data inizio garanzia fideiussoria: v. art.2 Schema Tipo 1.2	Data cessazione garanzia fideiussoria: v. art.2 Schema Tipo 1.2
---	---

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal **2/1/2015** al **2/1/2016** con tasso lordo **0,810 %**

Frazionamento proroghe: **Annuale** Sono operanti i seguenti allegati:

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale euro
<b>PREMIO</b>	<b>237,03</b>	<b>47,41</b>	<b>0,00</b>	<b>284,44</b>	<b>35,56</b>	<b>320,00</b>
<b>PROROGHE</b>	<b>237,03</b>	<b>47,41</b>	<b>0,00</b>	<b>284,44</b>	<b>35,56</b>	<b>320,00</b>

Il Contraente  
**V.SA.COSTRUZIONI s.r.l.**  
 Via Roma, 35 - 95035 MALETTO (CT)  
 Tel./Fax 095 698975  
 C.F./Partita IVA: 05124350876

Il Garante  
**ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.**  
 L'AGENTE  
**ANGELO GRASSO**

Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il **31/12/2014**





# Elba Assicurazioni S.p.A.

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA 673356

(D.M. 123 del 12/03/2004)

S.

D

## Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subito in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè:

- le maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

## Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

- cecorre dalla data di stipula del contratto;
- cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante del relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica e con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 30 comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

## Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita della fideiussione, così come previsto dall'art. 30, comma 2, della Legge, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari al:

- 10% dell'importo dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 20%;
- 10% dell'importo dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 8, comma 11-quater, della Legge, la somma garantita indicata alle lettere a) e b) del primo comma è ridotta al 50%.

## Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in conformità del successivo art. 7 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

## Art. 5 - Surrogazione

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

## Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

## Art. 7 - Premio o Commissione

Il premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio o commissione dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite al Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

## Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

## Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Elba Assicurazioni S.p.A.

L'AGENTE  
ANGELO GRASSO




Elba - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.  
Sede Sociale e Direzione Generale: Via Mecenate, 90 - 20138 Milano (MI) Tel. 02 92885700 Fax 02 92885749  
Cap. Soc. Euro 6.680.000,00 - C.F./Partita IVA n. 05850710962 - R.E.A. 1878095

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008, iscrizione Albo delle imprese n. 1.00167  
www.elbassicurazioni.it - www.elbassicurazioni.com

S. T. I.

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA

DOTT. ING. Francesco CRINO'



oiti in 101

tratto

za di a dei

ata di della

con dotta

ione t per

ri ed

ltera

hé il

ima



STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA

Comune di **GALLODORO**  
 PROVINCIA DI MESSINA

**Oggetto:**  
 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO  
 IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE COMUNALE DI  
 GALLODORO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E  
 RISTRUTTURAZIONE - STRALCIO ESECUTIVO

TAVOLA:

**5.2**

Allegato:

**ELENCO DEI PREZZI**

SCALA:

File:

Comune di GALLODORO (ME)

Provincia  
MESSINA

## ELENCO PREZZI

OGGETTO: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI  
SCUOLA ELEMENTARE COMUNALE DI GALLODORO. MANUTENZIONE  
STRORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE - STRALCIO ESECUTIVO

COMMITTENTE

GALLODORO (ME)

IL PROGETTISTA






C.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit.
		Voci finite senza Analisi		
15.8		Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di la scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regola escluso il sottofondo, compreso la boiacatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura.  EURO QUARANTANOVE/90	€/metro quadrato	49,90
25.9		Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di la scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.  EURO CINQUANTA/70	€/metro quadrato	50,70
35.12.1		Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, collocato all'interno degli edifici.  EURO DICIASSETTE/80	€/metro quadrato	17,80
45.12.2		Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, collocato all'esterno degli edifici.  EURO UNDICI/70	€/metro quadrato	11,70
55.16.2		Foratura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L., compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a sguiscia 15x20 cm s = 8 mm.  EURO VENTINOVE/60	€/metro	29,60
59.1.1		Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinforzo, da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150+200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  EURO VENTI/10	€/metro quadrato	20,10
59.1.3		Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, le suggellature all'incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a		

N.I.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		perfetta regola d'arte. EURO QUINDICI/10	€ metro quadrato	15,10
89.1.7		Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafllo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 + 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali ed orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO VENTIQUEATTRO/90	€ metro quadrato	24,90
99.2.1		Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni isolante termico ed acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, resine e solventi ed aggregati radioemissivi che lo rendono idoneo per interventi di bioedilizia; dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm. Composto da un primo strato di rinzafllo d'aggrappo traspirante con un diametro massimo dell'inerte di 1,5 mm, a base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy ed acido tartarico, dotato di elevata traspirabilità; un secondo strato di intonaco minerale plurifunzione e macroporoso fratazzato applicato con predisposti sest, a base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy, carbonato di calcio, acido tartarico, sali di ammonio perlite espansa, farina di sughero e fibre naturali, presenterà elevate caratteristiche igroscopiche, traspiranti ( $\mu=9$ ), elevate prestazioni di isolamento termico/acustico con conduttività termica di $\lambda = 0,056 \text{ W/m}^2\text{K}$ , dato in opera con macchina intonacatrice. Il materiale conforme alla direttiva CEE 89/106, secondo le indicazioni del produttore, su pareti verticali compreso l'onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO SESSANTADUE/10	€ metro quadrato	62,10
109.2.4		Fornitura e posa in opera di strato di finitura per interni in tonachino naturale, traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a base di grassello di calce stagionato e farine di botticino come finitura idonea al completamento su intonaco isolante minerale per interni, idonea negli interventi bioedili; dello spessore complessivo non superiore a 3 mm. Il tonachino a base di grassello di calce e pigmenti naturali, avrà elevate capacità antimuffa ed antibatterica, traspirabilità elevata, resistenza alla diffusione del vapore $S_d = 0,0177$ (con spessore di 2500 micron), permeabilità all'acqua $w = 0,46$ ( $\text{kg/m}^2 \cdot \text{h} \cdot 0,5$ ), presa di sporco $< 3$ (UNI 10792). L'applicazione potrà avvenire mediante frattazzo metallico ed a spugna; in due mani. Data in opera, a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni del produttore. EURO TRENTAUNO/20	€ metro quadrato	31,20
111.3.1		Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. EURO DIECI/80	€ metro quadrato	10,80
111.4.1		Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore $S_d = 0,013$ (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua $w = 0,23$ ( $\text{kg/m}^2 \cdot \text{h} \cdot 0,5$ ), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		

EP	Codice Art	DESCRIZIONE	Unita Misura	Prezzo Unit
			EURO DIECI/02	
			€ metro quadrato	10,02
13	1.1.1	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
			EURO SETTE/85	
			€ metro quadrato	7,85
14	2.1.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.		
			EURO VENTIQUATTRO/70	
			€ metro cubo	24,70
14	2.1.3	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliester, questo del peso non inferiore a 0.15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresi spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.		
			EURO QUATTORDICI	
			€ metro quadrato	14,00
15	4.1.2.1	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale al centro del locale, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, il conduttore di protezione dai contatti indiretti, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1.5 mm²		
			EURO VENTIQUATTRO/60	
			€ cadauno	24,60
14	1.3.1	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Compresa le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1.5 mm²		
			EURO TRENTATRE/50	
			€ cadauno	33,50
17	1.4.1	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione a vista del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione a vista con grado di protezione minimo IP44, completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di copri		



N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unita Misura	Prezzo Unit.
		<p>Foro, placca IP55 con membrana anti-UV, montato entro contenitore da parete per tre moduli di serie civile. Compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm<sup>2</sup></p>	€ cadauno	40,70
	1814.1.10.1	<p>Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione a vista dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 25; grado di protezione minimo IP44, cassetta di derivazione a vista di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, scatola rettangolare da parete per tre moduli di serie civile, placca IP55 con membrana anti-UV e copri foro. Compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm<sup>2</sup></p>	€ cadauno	38,60
	1914.1.11.1	<p>Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10.16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo PI741, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm<sup>2</sup></p>	€ cadauno	40,10
	2014.1.20	<p>Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa telefonica di consegna del segnale dell'Ente gestore e costituita da: linea telefonica in permuta normalizzata di colore bianco rosso entro canalizzazioni sottotraccia in tubo di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio con coperchio, presa telefonica modulare di serie civile del tipo RJ11 completa di supporto a placca nonché di scatola rettangolare da incasso a tre moduli di serie civile, compreso l'apertura delle tracce, la successiva copertura con malta cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p>	€ cadauno	77,60
	2114.1.21	<p>Punto presa d'antenna televisiva di attestamento con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente, compresa aliquota colonna discendente completa di derivatori e partitori, cassette di derivazione ad incasso di tipo modulare rettangolare con coperchio in plastica quadrato o rettangolare di adeguate dimensioni, presa coassiale televisiva del tipo modulare di serie civile completa di supporto, placca e scatole d'incasso a tre moduli, compreso il cavo televisivo da 75 OHM, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p>	€ cadauno	72,40
	2214.4.1.1	<p>Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsetteria. Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit.
		<p>foro, placca IP55 con membrana anti-UV, montato entro contenitore da parete per tre moduli di serie civile. Compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere.</p> <p>Conduttori sezione 1.5 mm<sup>2</sup></p> <p style="text-align: right;">EURO QUARANTA/70</p>	€ cadauno	40,70
18	14.1.10.1	<p>Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione a vista dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 25; grado di protezione minimo IP44, cassetta di derivazione a vista di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, scatola rettangolare da parete per tre moduli di serie civile, placca IP55 con membrana anti-UV e copri foro. Compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere.</p> <p>Conduttori sezione 1.5 mm<sup>2</sup></p> <p style="text-align: right;">EURO TRENTAOTTO/60</p>	€ cadauno	38,60
19	14.1.11.1	<p>Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri-fore, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le curve ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria e la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere.</p> <p>Conduttori sezione 2.5 mm<sup>2</sup></p> <p style="text-align: right;">EURO QUARANTA/10</p>	€ cadauno	40,10
20	14.1.20	<p>Presca telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa telefonica di consegna del segnale dell'Ente gestore e costituita da: linea telefonica in permuta normalizzata di colore bianco rosso, entro canalizzazioni sottotraccia in tubo di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a 16 mm; completa di cassette di intilaggio con coperchio; presa telefonica modulare di serie civile del tipo RJ11 completa di supporto a placca e scatole d'incasso a tre moduli, compreso il cavo televisivo da 75 OHM, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO SETTANTASETTE/60</p>	€ cadauno	77,60
21	14.1.21	<p>Punto presa d'antenna televisiva di attestamento con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente, compresa aliquota colonna discendente completa di derivatori e partitori, cassette di derivazione ad incasso di tipo modulare rettangolare con coperchio in plastica quadrato o rettangolare di adeguate dimensioni, presa coassiale televisiva del tipo modulare di serie civile completa di supporto, placca e scatole d'incasso a tre moduli, compreso il cavo televisivo da 75 OHM, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO SETTANTADUE/40</p>	€ cadauno	72,40
22	14.1.1	<p>Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettieria. Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di</p>		

E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit.
		<p>montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, l'apertura delle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio.</p> <p>Dimensione 6 moduli DIN</p> <p style="text-align: right;">EURO VENTISEI/10</p>	€ cadauno	26,10
23	14.5.4.5	<p>Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio a soffitto, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassa luminanza, fissata a scatto, equipaggiata con fusibile di protezione, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>Con lampade FL 2x58 W</p> <p style="text-align: right;">EURO CENTOSESSANTA</p>	€ cadauno	160,00
24	14.5.7.1	<p>Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in policarbonato bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il funzionamento "Solo Emergenza (S.E.)", dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 3 h, tempo di ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>Con lampada FE 8 W</p> <p style="text-align: right;">EURO CENTOVENTIUNO/10</p>	€ cadauno	121,10
25	18.5.1.3	<p>Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilpropileno sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, tipo unipolare FG7R 0,6/1 kV in opera fascettati su fune d'acciaio già predisposta, in formazione da due o più cavi, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>sez. 1 x 4 mm<sup>2</sup>.</p> <p style="text-align: right;">EURO DUE/46</p>	€ metro	2,46
26	18.5.1.5	<p>Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilpropileno sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, tipo unipolare FG7R 0,6/1 kV in opera fascettati su fune d'acciaio già predisposta, in formazione da due o più cavi, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>sez. 1 x 10 mm<sup>2</sup>.</p> <p style="text-align: right;">EURO TRE/88</p>	€ metro	3,88
27	21.1.6	<p>Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.</p> <p style="text-align: right;">EURO DIECI/60</p>	€ metro quadrato	10,60
28	21.1.9	<p>Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.</p> <p>- per ogni m<sup>2</sup> e per ogni cm di spessore.</p> <p style="text-align: right;">EURO UNO/74</p>	€ metro quadrato	1,74
29	1.1.1.11	<p>Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm.</p>		

ME P. Codice An

DESCRIZIONE

Unità Misura Prezzo Unit

eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

EURO DIECI 50

C metro quadrato

10.50

3024111

Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione di acqua calda avente le seguenti caratteristiche: superficie lorda da 2,5 m2; superficie di apertura utile da 2,15 m2; superficie effettiva assorbitore da 2,15 m2; assorbitore in rame straluminato per il massimo rendimento con finitura selettiva; assorbimento energetico non inferiore al 95%; emissione non superiore al 5%; tubazioni in rame saldate ad ultrasuoni; piastra per il trasferimento del liquido termovettore acqua-glicole; collegamenti e collettori in rame; attacchi idraulici da 1"; isolamento in lana di roccia di spessore non inferiore a 50 mm; isolamento laterale; vasca di contenimento in alluminio stampata in un unico pezzo per garantire affidabilità e tenuta; vetro temperato a sicurezza antiriflesso e antigrandine da almeno 3,2 mm; guarnizione in epoxi in un unico pezzo; pozzetto in rame per sonda di temperatura; temperatura massima non superiore a 230 °C; pressione massima di esercizio non inferiore a 10 bar; conformi alle norme EN12975. Compreso il tiro in alto, i mezzi di sollevamento, l'installazione su appositi supporti, l'allacciamento idraulico, la prova di tenuta, la pulizia e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Il collettore solare installato su copertura piana o inclinata compresa l'installazione del kit relativo su struttura predisposta

EURO MILLEQUATTROCENTOTRENTASETTE

€/caadauno

1.137,00

3124331

Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a pompa di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche:

- installazione a parete, a vista, con ventilatore controllato ad inverter e costituita da scocca esterna in materiale plastico e con frontale removibile con colorazione neutra e di dimensioni compatte;
- griglia di mandata con deflettore automatico;
- attacchi refrigerante e scarico condensa sul lato posteriore;
- pannello di controllo con interruttore di tipo on/off sul fronte macchina;
- ventilatore a flusso incrociato, velocità a 5 gradini e in modalità automatica;
- scambiatore di calore con tubi di rame e alette in alluminio;
- filtri facilmente lavabili;
- bacinella condensa completa di scarico isolato;
- microcomputer per il controllo della temperatura ambiente;
- morsettiere a 3-cavi più terra per l'alimentazione dell'unità e il collegamento alla sezione esterna;
- sensore di movimento persone;
- telecomando ad infrarossi con display. L'unità esterna sarà costituita da:
  - compressore ermetico rotativo swing con controllo digitale ad DC inverter;
  - carrozzeria di lamiera zincata e verniciata;
  - batteria di scambio costituita da tubi di rame e alette in alluminio con trattamento anti-corrosione;
  - ventilatore di tipo elicoidale con motore elettrico ad induzione accoppiato direttamente;
  - valvola di espansione motorizzata;
  - circuito frigorifero completo di filtri, pressostati di minima e di massima, e accessori di sicurezza;
  - alimentazione 230 V. monofase, 50 Hz. Conforme alla direttiva 93/68/CEE (marcatura CE); conforme alla direttiva 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica). Compresa le opere murarie per il fissaggio dell'unità, le staffe e supporti antivibranti il sollevamento fino a quota di tre metri sul piano di campagna, la realizzazione delle linee idrauliche ed elettriche per una distanza massima tra unità interna ed esterna di 3-5 metri, la realizzazione delle condotte di scarico di condensa realizzata in tubo di materiale plastico flessibile installato con pendenza minima del 1,5% e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Resa frigorifera non inferiore a 2 kW (T.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - T.E. 35°C b.s.); - Resa termica non inferiore a 2,7 kW (T.I. 20°C - T.E. 6°C b.u.); -

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 Agenzia Entrate  
 MARCA DA BOLLO €16,00  
 SEDI/CL/00  
 00928956 00000573 00703001  
 00014483 24/02/2019 19:18:31  
 4578-08088 E51CCAC828E6445F  
 IDENTIFICATIVO 192833967  
 0112


E.P. Codice Art	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
	C.O.P. in condizioni nominali: non inferiore a 4,2; - E.E.R. in condizioni nominali: non inferiore a 4,2; - Portata d'aria unità interna: 540 m3/h; - Pressione sonora unità interna a 1 metro e alla massima velocità di funzionamento non superiore a: 38 dB(A). - Pressione sonora unità esterna a 1 metro di distanza non superiore a: 47 dB(A). EURO MILLE DUECENTOSETTANTA	€ cadauno	1.270,00
3324.4.1.5	Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio policristallino, struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, telaio in vetro con carichi resistenti fino a 5,4 kN/m <sup>2</sup> . Scatola di connessione piatta IP 65, con 3 diodi di by-pass, completa di cavo e connettori multicontact MCType con segno + e -. Numero di celle per modulo: 60. Dimensioni della cella: 156 x 56 mm <sup>2</sup> . Tensione massima di sistema SKII: 1000 Vdc. Tensione a vuoto (Voc): da 36,1 V a 36,8 V. Tensione a massima potenza (Vmpp): da 28,3 V a 29,5 V. Corrente di cortocircuito (Isc): da 7,70 A a 8,17 A. Corrente a massima potenza (Impp): da 7,07 A a 7,63 A. Caratteristiche termiche: NOCT: 46°C, TKIsc: 0,034%/K, TK Voc: 0,34%/K. Connettore MCType4. Classe di protezione: II. Tolleranza sulla potenza di picco (solo positiva): 0/+3%. Certificazione: IEC 61215. Resa della cella fotovoltaica: >14,2%. Decadimento sulla potenza di picco: = 20% in 25 anni = 12% in 10 anni. Per moduli policristallino: 220 Wp EURO MILLESETTANTAUNO	€ cadauno	1.071,00
3324.4.5.15	Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione (inverter). Range di tensione FV. MPPT (Umpp): 200 - 750 V. Ripple di tensione CC (Upp): <10%. Dispositivo di separazione CC: sezionatore o dispositivo elettronico Electronic Solar Switch. Varistori controllati termicamente. Monitoraggio della dispersione di terra. Protezione contro l'inversione di polarità: diodo di cortocircuito. Tensione nominale CA (Ucc, nom): 220V / 240V. Frequenza nominale CA (fca, nom): 50Hz. Resistenza ai cortocircuiti, regolazione corrente. Collegamento alla rete: morsetto CA. Grado di rendimento: 93% fino a 98%. Grado di protezione: IP65. Display integrato. 3000 Wp EURO QUATTROMILASETTECENTOTRENTACINQUE	€ cadauno	4.735,00
3324.4.7.2	Fornitura e posa in opera di quadro di campo per protezione CC, con interruttore isolante, scaricatore con 2 poli. Conduttori L+ ed L- protetti da un elemento per la sovratensione con indicatore di insufficienza. Tensione massima: 600 V / 1000 V. Categoria di rischio: C. Perdita Corrente di sovraccarico classificata: 15 kA / 20 kA. Massima dispersione del flusso di corrente: 36 kA / 40 kA. Livello di protezione Up: = 2,5 kV / = 4,0 kV. Livello di protezione a 5 kA: = 2 kV / = 3,5 kV. Tempo di risposta: = 25 ns Quadro con 2 sezionatore EURO SETTECENTOOTTANTA/90	€ cadauno	780,90
3324.4.8.1	Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato della classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. Tensione di utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV DC. Tensione di utilizzo: Uo/U 1,8/3,0 kV AC. Temperatura di utilizzo: -40° / +105° per posa fissa. Temperatura di utilizzo: -25° / +90° per posa mobile. Temperatura di utilizzo: 250° in caso di corto circuito. Tensione di prova: 8 kV sezione pari a 4 mm <sup>2</sup> . EURO UNO/83	€ metro	1,83
3324.4.9	Fornitura e posa in opera di connettori multicontact per sezionamento lato CC. sezione 2-6 mm <sup>2</sup> . Tensione max di sistema: 1000 V. Grado di protezione: IP67. Temperatura di esercizio: -40° / +90°. Resistenza all'estrazione: > 50 N. Classe di protezione: II. Tensione: 6,6 kV - Connettore con segno + o con segno - EURO DIECI/50	€ cadauno	10,50



M.E.P. Codice Mt.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
3724.4.10	Fornitura e posa in opera di sistema di acquisizione dati, per il monitoraggio dell'impianto da PC o da quadro sinottico attraverso interfaccia RS485/232 o tramite porta ethernet, con possibilità di utilizzo di modem GSM/ISDN. Completo di 8 ingressi analogici ed 8 digitali per sensori temperatura, irraggiamento, vento. Display LCD con tastiera: adatto a gestire fino a 50 inverters. EURO MILLEOTTOCENTOOTTANTANOVE	€/cadauno	1.889,00
3824.4.11.1	Fornitura e posa in opera di interfaccia RS485/232 per comunicazione tra gli inverters, comunicazione inverters/sistema di acquisizione dati, comunicazione sistema acquisizione dati/ PC o sinottico interfaccia RS485/232 EURO CENTOOTTANTA/80	€/cadauno	189,80
3924.4.12	Fornitura e posa in opera di sistema sinottico per la visualizzazione dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico. Display a LED per la lettura con indicati i dati di produzione attuale di kWh, produzione totale di kWh, risparmio in CO2. Interfaccia RS485/232 integrata, grado di protezione IP65. EURO QUATTROMILANOVECENTOVENTIQUATTRO	€/cadauno	4.924,00
4024.4.13.2	Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli su superfici piane o inclinate, completo di puntello triangolare regolabile a 30°, 35°, 40°, profilo trasversale, angolare di giunzione, morsetto medio, morsetto terminale, calotta terminale, viti e bulloneria. Per tetti inclinati per ogni kWp EURO DUECENTOQUARANTASEI/20	€/cadauno	246,20

N.E.P.	Codice Art	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<b>Voci Finite con Analisi</b>		
11	AP 1	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di lampada di emergenza con cartello segnalatore con protezione IP40 con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- corpo in policarbonato infrangibile autoestinguente di colore grigio stabilizzato con i raggi UV con caratteristica antingiallimento</li> <li>- diffusore in policarbonato trasparente infrangibile, autoestinguente.</li> <li>- lampada collegata al circuito in emergenza che rimane accesa in caso di black-out, con autonomia di 60 min. Ricarica automatica della batteria.</li> </ul> <p>Il tutto corredato di portalamпада, neon e quantaltro necessario per la perfetta e regolare posa in opera secondo le vigenti normative. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO NOVANTADUE/85</p>	€/cadauno	92,85
42	AP 2	<p>Fornitura, trasporto e messa in opera di apparecchio illuminante 1x36W IP 65 ad una canna, stampato ad iniezione in policarbonato trasparente autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, di estrema flessibilità e resistenza, con prismature longitudinali e micro satinatura interna per anti abbagliamento.</p> <p>Il tutto corredato di riflettore, portalamпада, neon e quantaltro necessario per la perfetta e regolare posa in opera secondo le vigenti normative. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO CINQUANTAOTTO/16</p>	€/cadauno	58,16
43	AP 3	<p>Sovrapprezzo da utilizzarsi durante la posa del Massetto di sottofondo per pavimentazioni per l'utilizzo in quantità non inferiore al 30 % di materiale inerte ottenuto da riciclo.</p> <p style="text-align: right;">EURO DUE/65</p>	€/metro quadrato	2,65
44	AP 4	<p>Rimozione, accatastamento, imballo, predisposto per il successivo trasporto e smaltimento nelle discariche autorizzate di manufatti contenenti amianto in matrice solida quali: canne, tubazioni etc., in posizione verticale, orizzontale o interrata, anche confinate. Prezzo comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- confinamento area d'intervento;</li> <li>- redazione degli avvisi e comunicazioni di legge;</li> <li>- rimozione a qualunque piano del fabbricato, dei manufatti contenenti amianto;</li> <li>- imballo direttamente nel luogo di rimozione dei materiali da smaltire;</li> <li>- smontaggio ad avvenuta restituibilità delle strutture predisposte.</li> </ul> <p>comprensiva della predisposizione, la redazione e consegna all'ASP del piano di lavoro e in caso di eventuali rettifiche o integrazioni richieste dalle autorità di verifica e controllo.</p> <p>Il prezzo è comprensivo degli oneri di acquisizione dell'occorrente documentazione attestante la natura delle fibre da rimuovere, i sopralluoghi e quant'altro necessario, sino al parere favorevole rilasciato dalla competente A.S.P. . Compresa la fornitura e posa della nuova tubazione di scarico fumi della caldaia esistente. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO MILLESEICENTOVENTITRE/19</p>	€/cadauno	1.623,19
45	AP 5	<p>Fornitura di Pedana amovibile Superamento barriere architettoniche delle dimensioni: lunghezza: cm 128; larghezza: cm 95; altezza: cm 2,7. Spazio minimo: cm 250x300x200(h). Area di caduta: cm 250x300. Caratteristiche tecniche</p> <p>Materiali e sezione degli elementi principali:</p> <p>HDPE (high density polyethylene) termoformata: buona resistenza meccanica e rigidità, resiste ad acidi, alcali, soluzioni saline ed a solventi organici. Ha proprietà meccaniche molto vicine a quelle del prodotto di partenza. L'HDPE riciclato da post-consumo ha un'ottima stabilità dimensionale ed è utilizzabile senza problemi di fragilità e rotture da -20°C a +100°C; Con l'HDPE non esistono problemi di colorazione. Personalizzazione con loghi stampati su adesivo garantito per esterni, resistente agli UV con garanzia 10 anni. Facilità d'installazione e rimozione ed un maneggevole trasporto grazie alla presenza</p>		

N.E.P. Codice Art	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
	<p>di maniglie e ruote Caratteristiche tecniche della struttura: Zincatura elettrolitica della struttura in acciaio. Ingombri e ostacoli: Questa pedana, grazie alle caratteristiche sopra elencate, risolve i problemi rispetto alle pedane comunemente costruite con comuni assi appoggiati ai gradini in condizioni precarie che recano intralcio alla circolazione. Per un non vedente la pedana non risulta un ostacolo grave. Se il non vedente procede solo in un marciapiede, in genere si avvicina ad un riferimento, ad esempio le costruzioni ove possono essere presenti locali o negozi, quindi può incontrare nel cammino la pedana. Camminando e non strisciando i piedi la pedana viene agevolmente superata, quindi non presenta grave ostacolo, o causa di inciampo. Per un ipovedente la colorazione gialla re la possibilità di individuare un ostacolo, quindi evitarlo: è facilmente individuabile e contrasta con il grigiore dei marciapiedi. Dimensioni totali della parte più grande: cm 128x95x2,7; Massa della parte più pesante: la pedana viene fornita già montata, Kg 17.</p> <p style="text-align: center;">EURO TRECENTONOVANTACINQUE/65</p>	€/cadauno	395,65
46AP.6	<p>Fornitura, trasporto e posa di Cestini portarifiuti per raccolta differenziata.</p> <p style="text-align: center;">EURO QUATTORDICI/75</p>	€/cadauno	14,75
47AP.7	<p>Fornitura e installazione di riduttori di flusso da applicarsi nelle cassette scarico w.c. con compreso nel prezzo ogni onere e magistero per dare il riduttore perfettamente installato e funzionante.</p> <p style="text-align: center;">EURO CINQUE/28</p>	€/cadauno	5,28
48AP.8	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di Vasca per il riuso ed il riutilizzo di acque piovane, il tutto composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n 1 Vasca di accumulo cilindrica in c.a. monolitico qualità B45 totalmente interrata da 4 mc di volume nominale (caratteristiche costruttive come da schema allegato), provvista di chiusura pedonabile classe A, giunti elastomerici e filtro tubolare di acciaio inox;</li> <li>- n 1 pompa sommersa da 110 l/min completa di 20 ml di cavo, prevalenza max 52 m; pressione max 5.2 bar, dislivello max 20 m, tensione allacciamento 230 V AC/50 Hz, assorbimento standby 3W. Il tutto compreso di accessori e quant'altro occorre per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola d'arte.</li> </ul> <p style="text-align: center;">EURO MILLECENOVEVENTIUNO/46</p>	€/cadauno	1.121,46
49AP.9	<p>Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, con lampada a LED a elevato risparmio energetico, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark light ad alveoli a doppia parabola in alluminio speculare 99,9% antiriflesso ed antiridescante a bassa luminanza, fissata a scanso equipaggiata con fusibile di protezione, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: center;">EURO DUECENTOSESSANTATRE/03</p>	€/cadauno	263,03
50AP.10	<p>Fornitura, trasporto e installazione di pannelli educativi da porre all'interno dei servizi igienici per indirizzare il comportamento degli utenti al risparmio idrico ed elettrico.</p> <p style="text-align: center;">EURO VENTICINQUE/52</p>	€/cadauno	25,52
51AP.11	<p>Fornitura, trasporto e installazione di temporizzatore, programmabile a decine di minuti, da 10' a 90', gestito interamente da un microcontrollore e provvisto di un display che, istante per istante, indica il tempo trascorso: il dispositivo è molto semplice, compatto, si usa senza difficoltà, e dispone di un'uscita a relè utile per controllare carichi elettrici di vario genere, quindi adatta anche per dare e togliere tensione ad un televisore. A riposo, i contatti del relè di uscita, risultano chiusi, permettendo di alimentare il carico collegato a valle; una volta avviato il timer, allo scadere del tempo, i contatti del relè si aprono,</p>		



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
**€16,00**  
 Agenzia Entrate  
 SEDI C1/UC


00026956 00000573 46703001  
 00014488 24/02/2015 19:12:06  
 4578-00088 DB448774AD605CF  
 IDENTIFICATIVO : 81121928333912

E.P. Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
	interrompendo il circuito dell'utilizzatore.		
	EURO TRENTAUNO 70	C cadauno	31,70

M.P.	Codice Art	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<b>Oneri Sicurezza</b>		
5223	1.1.1.1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3.50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del P.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane; munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2.	EURO SETTE/11 €/metro quadrato	7,11
5323	1.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.	EURO TRE/25 €/metro quadrato	3,25
5623	1.3.2	Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.	EURO DICIASSETTE €/metro quadrato	17,00
5723	1.4.2	Imbracatura elastica di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 2 punti di aggancio, con cintura di posizionamento ergonomica integrata realizzata in materiale di alta densità e dotata di anelli di posizionamento - Cinghie in poliammide da 45 mm, regolabili con fibbie di aggancio - Gambali e spallaacci imbottiti.	EURO CENTOCINQUANTANOVE/10 €/cadauno	159,10
5823	1.4.9	Antiscivolo a norma UNI EN 353/2 scorrevole su fune di diametro 14 mm, completo di cordino di espansione e moschetto automatico a norma UNI EN 362 - Corpo in acciaio inossidabile - Funzione di bloccaggio automatico o manuale - Resistenza alla rottura del sistema: > 15 kN.	EURO CENTO €/cadauno	100,00
5923	2.6	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.	EURO QUARANTASEI/30 €/cadauno	46,30
5023	3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di		

N.E.P.	Codice An	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60		
		EURO CINQUANTAQUATTRO/50	€ cadauno	54,50
60	23.1.1.2	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni al m2.		
		EURO UNO/02	€ metro quadrato	1,02
61	23.3.2.1	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità, e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		
		Varie raffigurazioni in PVC-rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.		
		EURO CINQUANTAUNO/40	€ cadauno	51,40
62	23.3.4	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		
		EURO VENTIQUEATTRO/40	€ cadauno	24,40
63	23.5.1.2	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		
		Da kg 9 classe 34A 233BC		
		EURO SESSANTASEI/40	€ cadauno	66,40
64	23.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.		
		EURO CINQUE/70	€ cadauno	5,70


M.F. P. 1 Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
6523.6.2	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc. forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. EURO QUINDICI/90	€ cadauno	15,90
6623.6.4	Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica d'uso durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. EURO DUE/60	€ cadauno	2,60
6723.6.8	Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio. EURO DUE/30	€ cadauno	2,30
6823.7.1.1	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia del locale, delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. - per il primo mese d'impiego. EURO TRECENTOOTTANTADUE/40	€ cadauno	382,40
6923.7.1.2	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. - Per ogni mese successivo al primo EURO CENTODICIANNOVE/50	€ cadauno	119,50
70R1	Riunione periodica di prevenzione e protezione rischi: EURO DUECENTO	€ cadauno	200,00
71R2	Sorveglianza e controlli dei requisiti di sicurezza: EURO TRENTA	€ cadauno	30,00
72R3	Direzione delle attività di sicurezza del cantiere: EURO DIECI	€ cadauno	10,00
73T1	Progettazione e Verifica impianti di messa a terra cantiere. EURO QUATTROCENTOTRENTATRE/02	€ cadauno	33,02



Ministero delle Infrastrutture e delle Finanze  
**MARCA DA BOLLO**  
 € 16,00  
 Agenzia Entrate  
 08026956 08000571 00703001  
 00014484 24/02/2015 19:10:42  
 4578-00088 90792F8758F538FA

GAI FODORO (M.F.)

IL PROGETTISTA



Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



**COMUNE DI GALLODORO**  
(Provincia di MESSINA)

**Oggetto:** PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE COMUNALE DI GALLODORO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE – STRALCIO ESECUTIVO – CUP G54H14000610001, CIG 60040456AB.

**IMPRESA:** VI.SA. Costruzioni S.r.l. P.IVA 051243450876, Maletto (CT) Via Roma n.35.

**Contratto:** contratto di appalto in corso di stipula

<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	€	286.111,79
Oneri sicurezza	€	15.023,34
Incidenza manodopera	€	111.305,58
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	159.782,87
Ribasso d'asta 14,2405%	€	22.753,88
Importo netto dei lavori	€	137.028,99
Importo di contratto compreso oneri Sicurezza e manod.	€	263.357,91

**PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA**

(artt. 153 e 154 del Regolamento n. 207/2010 in via d'urgenza e sotto le riserve di legge)

L'anno duemilaquattordici il giorno 29 del mese di **Dicembre**,

- Vista la nota prot. n. 4906 del 29/12/2014 con la quale il responsabile del procedimento autorizzava la consegna dei lavori;
- Visti gli articoli 153 e 154 del Regolamento n. 207/2010;

il sottoscritto Ing. Francesco CRINO', direttore dei lavori, previo avviso telefonico dato all'Impresa appaltatrice, è convenuto sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori ed alla presenza degli intervenuti:

- 1) Arch. La Maestra Sebastiano, Responsabile Unico del Procedimento;
- 2) Geom Saitta Vincenzo Amministratore unico e legale rappresentante della VI.SA. Costruzioni S.r.l.;

ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, il sottoscritto direttore dei lavori:

- ha verificato la corrispondenza tra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali;
- ha illustrato i lavori da eseguirsi;
- ha indicato i siti d'impianto delle principali opere da eseguire, riferendosi alle norme del Capitolato speciale reggente l'appalto, sul quale ha fornito ampi chiarimenti in relazione, specialmente, alla struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare, aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune;
- ha dichiarato che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;

Geom Saitta Vincenzo Amministratore unico e legale rappresentante della VI.SA.

Costruzioni S.r.l, nella qualità summenzionata, fornita già di copia degli allegati, dichiara di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale consegna dei lavori in epigrafe che, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto dovranno essere compiuti in n. 180 giorni consecutivi decorrenti dalla data del presente verbale, per cui l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno **28/06/2015**

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

L'Impresa appaltatrice

Il direttore dei lavori

**VISA COSTRUZIONI s.r.l.**

Via Roma, 35 - 95035 MALETTO (CT)  
Tel/Fax 095 898975

Cod. Fisc./Partita IVA: 05124350876

Visto: Il responsabile del procedimento

# GALLODORO (ME)

COMUNE DI GALLODORO

Stazione GALLODORO (ME)

Prov. n. SS/17 Cat. Paes.

Appaltante :

30 MAR 2015

Lavori di : PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARI COMUNALE DI GALLODORO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE STRALCIO ESECUTIVO - CUP G54H14000610001, CIG 60040456AB.

Impresa : VI. SA. Costruzioni S.r.l., Via Roma n. 35 - 95035, Maletto (CT)

## STATO AVANZAMENTO N°1 dei lavori eseguiti a tutto il 26/03/2015

**Contratto:** stipulato in data 27/02/2015 in gallodoro rep. 475 registrato a Taormina il 03/03/2015 n. 5 serie 1.

Importo Progetto Originario	€	286.111,79
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 14,2405%	€	263.357,91
Importo ribasso d'asta	€	22.753,88
Oneri sicurezza e inc. manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€	126.328,92

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :		Tempi
Imprevisti :	€ 6.489,66	
Spese Tecniche:	€ 49.942,41	Data consegna parziale
IVA ed eventuali altre imposte	€ 42.456,14	Data della consegna
		29/12/2014
		Data di inizio dei lavori
		02/02/2015
		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori
		28/06/2015
		I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile
		Giorni impiegati in più
		Giorni impiegati in meno
Fondo a disposizione della Amministrazione	€ 98.888,21	

Num. Ord.	Articoli Elenco Prezzi	DI SEGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
102.1.1		Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamen	m <sup>2</sup>	285,63	7,85	2.242,20
212.1.3		Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta	m <sup>2</sup>	285,63	14,00	3.998,82
321.1.11		Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il	m <sup>2</sup>	917,758	10,50	9.636,46
421.1.26		Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi	m <sup>3</sup>	48,858	24,70	1.206,79
521.1.6		Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o	m <sup>2</sup>	296,016	10,60	3.137,77
621.1.9		Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.-	m <sup>2</sup>	1.999,410	1,74	3.478,97
723.1.1.1.1		Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,	m <sup>2</sup>	875,62	7,11	6.225,66
823.1.1.2		Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno	m <sup>2</sup>	1.751,240	1,02	1.786,26
923.1.3.2		Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a	m <sup>2</sup>	20,00	17,00	340,00
1023.3.1.1		Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora	cad	2,000	54,50	109,00
1123.3.2.1		Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in				
		A RIPORTARE				32.161,93

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DI.SIGNAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale	
		RIPORTO			32.161,93	
		opera. Sono compresi: l'uso p				
		cad	2,000	51,40	102,80	
1223.7.1.1		Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico per il p	cad	1,00	382,40	382,40
1323.7.1.2		Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico Per ogni	cad	2,00	119,50	239,00
1424.3.3.1		Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a pompa di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche: - installazione a parete, a vista, con ventilatore controllato	cad	2,00	1.270,00	2.540,00
152.12.2		Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo c	m²	285,630	11,70	3.341,87
162.16.2		Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo BI conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondent...:battiscopa a sguccia 15x20 cm s = 8 mm.	m	88,15	29,60	2.609,24
172.8		Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di	m²	285,63	49,90	14.252,94
182.17		Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con	m²	874,787	24,90	21.782,20
19AP.3		Sovrapprezzo da utilizzarsi durante la posa del Massetto di sottofondo per pavimentazioni per l'utilizzo in quantità non inferiore al 30 % di materiale inerte ottenuto da riciclo.	m²	285,63	2,65	756,92
		<b>Totale ....</b>			78.169,30	
					78.169,30	
		<b>A RIPORTARE</b>			78.169,30	

Importo lavori a misura compresa sicurezza e manodopera	€	78.169,30	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	1.104,56	
A dedurre costo manodopera incluso nei lavori	€	30.410,07	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	43.654,67	43.654,67
Il ribasso d'asta del 14,2405% su € 43.654,67	€		6.216,64
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		37.438,03
Importo Oneri di sicurezza e incidenza manodopera inclusi nei lavori	€		34.514,63
Lavori a misura al netto	€		71.952,66
<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>	€		<b>71.952,66</b>

GALLODORO (ME) li 30/01/2015  
 Il Direttore dei lavori  
 Ing. Urino Francesco

GALLODORO  
 Ufficio  
 Il Responsabile del procedimento  
 Arch. Sebastiano La Maestra

COMUNE DI GALLODORO (ME)

Provincia MESSINA

Comune di Galloodoro  
741.0. 517 Cat. Pass.  
~~30 MAR. 2015~~

Lavori di : PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE COMUNALE DI GALLODORO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE STRALCIO ESECUTIVO CUP G54H14000610001, CIG 60040456AB.

Impresa : VLSA. Costruzioni S.r.l., Via Roma n. 35 – 95035, Maletto (CT), P.IVA 051243450876.

Contratto: stipulato in data 27/02/2015 in Galloodoro rep. 475 registrato a Taormina il 03/03/2015 n. 5 serie 1.

CERTIFICATO N°1 per il pagamento della prima rata di € 71.592,90  
Per I.V.A. 10% € 7.159,29  
Importo da pagare € 78.752,19

CERTIFICATI  
Spediti precedentemente  
N° Data Importo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 263.357,91 al netto del ribasso d'asta del 14,2405 %.  
Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 71.592,90 ,cioè:

Per lavori e somministrazione	37.438,03	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
Sommano €.	37.438,03	
Per oneri afferenti la sicurezza e inc. Manodopera	34.514,63	
Sommano €.	71.952,66	71.952,66
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	359,76	
L'ammontare dei certificati precedenti		
Totale deduzioni €.	359,76	359,76
<b>Risulta il credito dell'Impresa in Euro</b>	<b>71.592,90</b>	

Totale €

Certifica che ai termini dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di euro 71.592,90 .  
Diconsi euro settantaunomilacinquecentonovantadue/90.

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: INAIL Catania n. 022037021 decorrenza 02/02/2015 al 31/12/2015.

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Crinò Francesco



Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Crinò Francesco  
La Maestra  
Atto n. 517/2015

GALLODORO (ME) - 30/03/2015

◆ ✓ ◆ **VI.SA. Costruzioni S.r.l.**

Via Roma, 35 - 95035 Maletto (CT)  
Cod.Fisc. e P. IVA: 05124350876  
Tel e Fax: 095/698975  
visacostruzioni@tiscali.it  
P.E.C.: visa.costruzioni@pec.it

COMUNE DI GALLODORO  
Pres. n. 33/18  
Data 30 MAR 2015

Cliente

Nr. Fattura 1/PA del 30/03/2015

COMUNE DI GALLODORO  
PIAZZA S. MARIA N. 1  
98030 GALLODORO (ME)

Ccd. cliente

Part.IVA/Cod.fisc.

00465190833

Pagamento

BONIFICO

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA IBAN: IT 88 W 05036 83890 CC0481420531

Descrizione	Importo	Iva
V/s dare a saldo relativo al 1° S.A.L. inerente i "Lavori di riqualificazione ed adeguamento impianti scuola elementare comunale di Gallodoro - Manutenzione straordinaria e ristrutturazione - stralcio esecutivo". - C.U.P.: G54H14000610001 - C.I.G.: 60040456AB	71.592,90	10%

Iva Scissione dei pagamenti (art. 17-ter D.P.R. 633/72)

Imponibile	71.592,90
Imposta IVA 10%	7.159,29
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b><u>78.752,19</u></b> Euro



# GALLODORO (ME)

Pres. E. *[Signature]* Gov. *[Signature]* F. Ass. *[Signature]*  
 5 GIU. 2015

Stazione GALLODORO (ME)  
 Appaltante :

Lavori di PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE COMUNALE DI GALLODORO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE STRALCIO ESECUTIVO CUP G54H14000610001, CIG 60040456AB.

Impresa : VI. SA. Costruzioni S.r.l., Via Roma n. 35 - 95035, Maletto (CT)

## STATO AVANZAMENTO N°2 dei lavori eseguiti a tutto il 06/05/2015

Contratto: stipulato in data 27/02/2015 in gallodoro rep. 475 registrato a Taormina il 03/03/2015 n. 5 serie I

Importo Progetto Originario	€	286.111,79
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 14,2405%	€	263.357,91
Importo ribasso d'asta	€	22.753,88
Oneri sicurezza e inc. manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€	126.328,92

		Tempi
PER SPESE TECNICHE, così distribuite :		
Imprevisti :	€ 6.489,66	
Spese Tecniche:	€ 49.942,41	Data consegna parziale
IVA ed eventuali altre imposte	€ 42.456,14	Data della consegna 29/12/2014
		Data di inizio dei lavori 02/02/2015
		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori . . . . . 28/06/2015
		I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile
		Giorni impiegati in più
		Giorni impiegati in meno
Fondo a disposizione della Amministrazione	€ 98.888,21	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. Importo Totale	
1	2.1.1	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamen	m <sup>2</sup>	285,63	7,85	2.242,29
2	2.1.3	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m <sup>2</sup> , posta	m <sup>2</sup>	285,63	14,00	3.998,82
3	1.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il	m <sup>2</sup>	917,758	10,50	9.636,46
4	1.1.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi	m <sup>3</sup>	48,858	24,70	1.206,79
5	1.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o	m <sup>2</sup>	296,016	10,60	3.137,77
6	1.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.-	m <sup>2</sup>	1.999,410	1,74	3.478,97
7	3.1.1.1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,	m <sup>2</sup>	875,62	7,11	6.225,66
8	3.1.1.2	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno	m <sup>2</sup>	1.751,240	1,02	1.786,26
9	3.1.3.2	Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a	m <sup>2</sup>	20,00	17,00	340,00
10	3.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora	cad	2,000	54,50	109,00
11	3.3.2.1	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in				
A RIPORTARE						32.161,93

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale	
		RIPORTO			32.161,93	
		opera Sono compresi: l'uso p				
		cad	2,000	51,40	102,80	
12	3.7.1.1	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico per il p	cad	1,00	382,40	382,40
13	3.7.1.2	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico Per ogni	cad	2,00	119,50	239,00
14	4.3.3.1	Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a pompa di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche: - installazione a parete, a vista, con ventilatore controllato	cad	2,00	1.270,00	2.540,00
15	12.2	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo e	m²	285,630	11,70	3.341,87
16	16.2	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo BI conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondent...:battiscopa a sguscia 15x20 cm s - 8 mm.	m	88,15	29,60	2.609,24
17	8	Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di	m²	285,63	49,90	14.252,94
18	1.7	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinforzo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con	m²	874,787	24,90	21.782,20
19	AP.3	Sovrapprezzo da utilizzarsi durante la posa del Massetto di sottofondo per pavimentazioni per l'utilizzo in quantità non inferiore al 30 % di materiale inerte ottenuto da riciclo.	m²	285,63	2,65	756,92
		<b>Totale ....</b>			<b>78.169,30</b>	
20	1.3.1	Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali	m²	951,825	10,80	10.279,71
		<b>A RIPORTARE</b>			<b>88.449,01</b>	

num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale	
		RIPORTO			88.449,01	
21	1.4.1	Integgiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e	m <sup>2</sup>	873,04	10,02	8.747,85
22	1.1.1	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il	m <sup>2</sup>	951,825	10,50	9.994,16
23	1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o	m <sup>2</sup>	286,100	10,60	3.032,66
24	1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.-	m <sup>2</sup>	1.656,725	1,74	2.882,70
25	1.1.2	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno	m <sup>2</sup>	875,620	1,02	893,13
26	1.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base	m <sup>2</sup>	875,62	3,25	2.845,77
27	1.4.7	Imbracatura elastica di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 2 punti di aggancio con cintura di posizionamento ergonomica integrata realizzata in materiale di alta densità e dotata di anelli di posizi	cad	2,000	159,10	318,20
28	1.4.9	Anticaduta a norma UNI EN 353/2 scorrevole su fune di diametro 14 mm, completo di cordino o fettuccia di espansione e moschettone automatico a norma UNI EN 362 - Corpo in acciaio inossidabile -	cad	2,000	100,00	200,00
29	2.6	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l'im	cad	1,00	46,30	46,30
30	3.4	lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase ch	cad	2,000	24,40	48,80
31	5.1.2	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede a				

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale
		RIPORTO			117.458,59
		cad	1,000	66,40	66,40
3223.6.1		Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor			
		cad	2,000	5,70	11,40
3323.6.2		Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc			
		cad	2,000	15,90	31,80
3423.6.4		Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono comprese			
		cad	2,000	2,60	5,20
3523.6.8		Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati d			
		cad	2,000	2,30	4,60
3623.7.1.2		Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico Per ogni			
		cad	3,00	119,50	358,50
3724.3.3.1		Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a pompa di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche: - installazione a parete, a vista, con ventilatore controllato			
		cad	1,00	1.270,00	1.270,00
385.12.1		Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo e			
		m²	236,675	17,80	4.212,82
395.16.2		Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondenti...battiscopa a sguscia 15x20 cm s... 8 mm.			
		m	148,90	29,60	4.407,44
405.8		Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di			
		m²	236,66	49,90	11.809,33
415.9		Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la			
		m²	36,360	50,70	1.843,45
429.1.1		Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non			

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 5
		RIPORTO			141.479,53	
		superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150:2	m <sup>2</sup>	951,84	20,10	19.131,98
43	2.1	Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni isolante termico ed acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, resine e solventi ed aggregati radioemissivi che lo re	m <sup>2</sup>	331,865	62,10	20.608,82
44	2.4	Fornitura e posa in opera di strato di finitura per interni in tonachino naturale, traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a base di grassello di calce stagionato e farine di bott	m <sup>2</sup>	331,865	31,20	10.354,19
45	AP.3	Sovrapprezzo da utilizzarsi durante la posa del Massetto di sottofondo per pavimentazioni per l'utilizzo in quantità non inferiore al 30 % di materiale inerte ottenuto da riciclo.	m <sup>2</sup>	236,66	2,65	627,15
46	11	Progettazione e Verifica impianti di messa a terra cantiere.	cad	1,00	433,02	433,02
		<b>Totale ....</b>			114.465,39	
					192.634,69	
		A RIPORTARE			192.634,69	

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

## Trasmissione nr. 1

Da: IT05124350876 a: UFK61X  
Formato: SDI11

Mittente: VI.SA. COSTRUZIONI S.R.L.  
Partita IVA: IT05124350876  
Regime fiscale: Ordinario  
Sede: Via Roma n. 35 - 95035 - MALETTO IT  
Iscrizione nel registro delle imprese  
Provincia Ufficio Registro Imprese: CT  
Numero di iscrizione: 05124350876  
Capitale sociale: 31500 00  
Più soci  
Stato di liquidazione: non in liquidazione  
Riferimento amministrativo: Carmelo D'Agostino

Cessionario/committente: COMUNE DI GALLODORO  
Codice Fiscale: 87000430832  
Sede: Piazza S. Maria n. 1 - 98030 - Gallodoro IT

VI.SA. COSTRUZIONI  
Sede: Via Roma n. 35 - 95035 - MALETTO IT  
8 GIU 2015

## FATTURA NR. 2/PA DEL 05/06/2015

Importo totale documento:

115.318,92 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	V/s dare a saldo relativo al 2° S.A.L. inerente i "Lavori di riqualificazione ed adeguamento impianti scuola elementare comune di Gallodoro - Manutenzione straordinaria e ristrutturazione - stralcio esecutivo". - C.U.P.: G54H14000610001 - C.I.G.: 600040456AB.	104.835,38	104.835,38	10,00%

## Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	1	475	27/02/2015	G54H14000610001	60040456AB

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	104.835,38	10.483,54	Scissione dei pagamenti

Programma #scuolesicure

Interventi di edilizia scolastica finanziati ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 – delibera Cipe del 30 giugno 2014.

Ente Beneficiario	Comune di Gallodoro
Codice Unico di Progetto	G54H14000610001
Titolo Progetto	Riqualificazione ed adeguamento impianti scuola elementare comunale di Gallodoro; manutenzione straordinaria e ristrutturazione – stralcio esecutivo
Responsabile Unico del Procedimento	Arch. Sebastiano La Maestra

**CERTIFICAZIONE DEL R.U.P. SULLE SOMME MATURATE N. 1 ALLA DATA DEL 25/08/2015**

Il sottoscritto Sebastiano La Maestra ai sensi del D.P.R. 445/2000 dichiara che le somme maturate alla data del 06/05/2015 (IISAL), per le quali si richiede l'erogazione del contributo, ammontano complessivamente ad Euro 191.550,70 (euro centonovantaunomilacinquecentocinquanta/70).

Tali somme si compongono come segue:


Descrizione Voce	Importo
A.1 importo lavori soggetti a ribasso	€ 92.259,52
A.2 costo manodopera non soggetto a ribasso	€ 74.940,35
A.3 oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.114,98
A detrarre ritenute dello 0,50% su I e II SAL	- € 886,57
TOTALE A.1 + A.2 + A.3 – ritenute dello 0,50%	€ 176.428,28
B.6 IVA sui Lavori 10%	€ 17.642,83

<b>TOTALE SOMME MATURATE</b>	<b>€ 194.071,11</b>
------------------------------	---------------------


di cui:

<b>A carico del MIUR</b>	<b>€ 191.550,70</b>
Cofinanziamento comunale	€ 2.520,41

Data 25/08/2015







Ministero del Lavoro

Prot. n. 2783

del 29 LUG. 2015

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_460999	Data richiesta	06/07/2015	Scadenza validità	03/11/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VI.SA. COSTRUZIONI S.R.L.
Codice fiscale	05124350876
Sede legale	VIA ROMA, 35 95035 MALETTO (CT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



**VI.SA.** Costruzioni S.r.l.

**COMUNICAZIONE RELATIVA AL CONTO CORRENTE DEDICATO  
AD APPALTI/COMMESSE PUBBLICHE**

(ART. 3 COMMA 7 LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

Comune di Gallodoro  
Piazza S. Maria n. 1  
98030 Gallodoro (ME)

Il sottoscritto **Saitta Vincenzo** nato a **Bronte (CT)** il **10/01/1987** residente a **Maletto (CT)** via **Pietro Nenni n. 7** in qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della Ditta **VI.SA. Costruzioni S.r.l.** con sede legale a **Maletto (CT)** via **Roma n. 35** e-mail **visacostruzioni@tiscali.it** e-mail PEC **visa.costruzioni@pec.it** iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di **Catania** al n. **05124350876** n. REA **345033**

**DICHIARA**

in ottemperanza al disposto dell'art. 3, comma 7 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della L. 136/2010 e successive modificazioni che la Ditta sopra specificata utilizza il sotto riportato conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti derivanti dall'esecuzione dei: **"Lavori di riqualificazione ed adeguamento impianti scuola elementare comunale di Gallodoro – manutenzione straordinaria e ristrutturazione – stralcio esecutivo"**.

C.I.G. €0040456AB – C.U.P. G54H14000610001.

Banca **BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA** Agenzia/Filiale **BRONTE (CT)**

**IBAN IT 88 W 05036 83890 CC0481420531**

- 
- Che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono:
    - a. Sig. **Saitta Vincenzo** nato a **Bronte (CT)** il **10/01/1987** residente a **Maletto (CT)** Via **Pietro Nenni n. 7** c.f. **STT VCN 87A10 B202U**  
operante in qualità di **Amministratore Unico e Legale Rappresentante** della ditta **"VI.SA. Costruzioni S.r.l."** (specificare ruolo e poteri)
  - Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13.08.2010 n.136 e s.m.i.;
  - Di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla Legge 136/2010 per il mancato rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti;
  - Di impegnarsi a comunicare con immediatezza ogni eventuale sopravvenuta modifica relativa ai dati trasmessi.

Maletto li 29/12/2014

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

**VI.SA. COSTRUZIONI S.r.l.**

Via Roma 35 - 95035 MALETTO (CT)

Tel./Fax 095 698975

C./Fisc./Partita IVA: 06124350876

---



Sede Legale Via Roma n. 35 – 95035 MALETTO (Catania) - Tel. e Fax 095.698.975

Partita IVA e Cod. Fisc.: 05124350876


Cognome **SAITTA**  
 Nome **VINCENZO**  
 nato il **10-01-1987**  
 (atto n. 13 pl. ... SA 1987 )  
 a **BRONTE (CT)** ( ... )  
 Cittadinanza **Italiana**  
 Residenza **MALETTO (CT)**  
 Via **P. NENNI 7**  
 Stato civile \_\_\_\_\_  
 Professione **IMPRENDITORE**  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura **175**  
 Capelli **Castani**  
 Occhi **Castani**  
 Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare... *Saitta Vincenzo*  
**MALETTO** il **23-10-2012**  
 Impronta del... **Funzionario incaricato dal Sindaco (Russo Giuseppe)**  


Scadenza : **10-01-2023**  
 Diritti : **5,40**  
  
**AS 7447867**  


REPUBBLICA ITALIANA  
 COMUNE DI **MALETTO**  
**CARTA D'IDENTITÀ**  
 N. AS **7447867**  
 DI **SAITTA VINCENZO**

REPUBBLICA  
  
 CODICE FISCALE **STTVCN87A10B202U**  
 COGNOME **SAITTA**  
 NOME **VINCENZO** SESSO **M**  
 LUOGO DI NASCITA **BRONTE**  
 PROVINCIA **CT** DATA DI NASCITA **10/01/87**  
 4000