



COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 – email: info@comune.gallodoro.gov.me
cod. fisc 87000430832 – P.IVA 00465190833

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 49	OGGETTO LAVORI DI “ MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI” . Approvazione variante in corso d’opera.
Data 28/03/2017	CIG: Z7E1B37CD3

L’anno duemila diciassette, il giorno 28 del mese di settembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con Determina Sindacale n.9 del 1/09/2016 è stato nominato R.U.P., per l’intervento in oggetto, l’arch. Sebastiano La Maestra, Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva di questo Comune;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 2/09/2016 è stata approvata la perizia di spesa dei lavori in oggetto redatta dall’UTC, che prevede una spesa complessiva di € 9.999,79 di cui € 1.803,24 per IVA al 22%, ed assegnati l’obiettivo e le risorse al RUP per la realizzazione dell’intervento;
- con Determina del Responsabile del Servizio n.80 del 29/11/2016, a seguito esito gara, sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta CA.VI. di Caserta Vincenzo - via XV Traversa n.43, Belpasso (CT), P.IVA 04060850874, per un importo di € 5.728,32 oltre IVA al netto del ribasso offerto del 30,113%;
- in data 3/02/2017 sono stati consegnati i lavori all’impresa aggiudicataria;

DATO ATTO che nel corso dei lavori il D.L., a seguito della constatazione di sopraggiunte necessità non previste e non prevedibili in sede di redazione del progetto ha approntato una variante accettata dall’impresa esecutrice il cui nuovo quadro economico è il seguente :

	Perizia originaria	Perizia di variante
Lavori	€ 8.196,54	€ 13.666,46
ribasso 30,113%	€ 2.468,22	€ 4.115,38
netto	€ 5.728,32	€ 9.551,08
IVA 22%	€ 1.260,23	€ 2.101,24
TOTALE INTERVENTO	€ 6.988,55	€ 11.652,32

VISTO il D.Leg.vo 50/2016;

VISTO l’art. 24 della L.R.17 maggio 2016 n.8;

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

- 1) approvare la variante in corso d'opera dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI n parola, di cui al quadro economico in premessa, che comporta il nuovo importo contrattuale di €9.551,08;
- 2) Finanziare il maggior importo di € 4.663,77 con i fondi del cap 20620101 per € 3.010,23, del cap. 10810301 per € 1.534,14 e del cap. 10150301 per € 119,40;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Sebastiano La Maestra



Sulla presente determina il sottoscritto:

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del comma 5, art. 55 Legge 15.05.1977, n° 127 esprime il seguente Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di €4.663,77

All'intervento del bilancio corrente esercizio, Capitolo n° _____

Somma Stanziata	(+) € _____
Variazione in aumento	(+) € _____
Variazione in diminuzione	(+) € _____
Somma già impegnata	(+) € _____
Somma disponibile	(+) € _____

Impegno n° _____

Gallodoro, lì, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa

All'Albo Pretorio dal _____ al _____

Gallodoro, _____

IL MESSO NOTIFICATORE
