



COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 - email: info@comune.gallodoro.me.gov.it
cod. fisc 87000430832 - P.IVA 00465190833

Ufficio di Segreteria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 229	OGGETTO: Liquidazione a saldo dei lavori "per la realizzazione di collettore acque meteoriche da realizzarsi su tratto di sede stradale interessato dai lavori di
Data 25/11/2015	riqualificazione per recupero e valorizzazione turistica del centro Urbano di Gallodoro. CIG: Z5B14B000C - CUP- G51B14000260001.

L'anno duemilaquindici, il giorno 25 del mese di Novembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Premesso che:

- **Che** con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 470 del 27/12/2013, ed in seguito a sottoscrizione del Disciplinare n. 2929 del 03/06/2014, nell'ambito del Programma 6000 Campanili, promosso dallo stesso Ministero, è stato concesso al Comune di Gallodoro un finanziamento di **€ 581.747,13** per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto;
- **Che** con Determina Sindacale n. 14 del 13/09/2013 è stato nominato R.U.P., l'arch. Sebastiano La Maestra, attuale Dirigente dell'Area Tecnica Manutentiva di questo Comune;
- **Che** con Delibera di Giunta Comunale n.25 del 30/03/2015 è stata approvata la variante e suppletiva dei lavori di riqualificazione turistica del centro Urbano di Gallodoro;
- **Che** con Determina Dirigenziale dell'U.T.C. n° 4 del 22/05/2015 è stata approvata la perizia per la realizzazione di collettore acque meteoriche da realizzarsi su tratto di sede stradale interessato dai lavori di riqualificazione per recupero e valorizzazione turistica del centro Urbano di Gallodoro;
- **Vista** la scrittura privata stipulata in data 21/07/2015 per la realizzazione di collettore acque meteoriche da realizzarsi su tratto di sede stradale interessato dai lavori di riqualificazione per recupero e valorizzazione turistica del centro Urbano di Gallodoro;
- **Visto** il verbale di consegna lavori in data 22/07/2015;
- **Visto** lo stato finale dei lavori con il quale si certifica l'importo pagabile all'Impresa pari a **€ 25.085,81** al netto delle ritenute ed oltre IVA di legge;
- **Vista** la relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale del 17/09/2015 per la liquidazione degli importi maturati a saldo al 20/08/2015, pari a netti **€ 25.085,81**;
- **Vista** la fattura n° 9 del 17/09/2015 prodotta dalla Ditta L.C.S. Servizi s.r.l. per complessivi **€ 30.604,69** di cui **€ 25.085,81** quale Imponibile ed **€ 5.518,88** per IVA al 22%;
- **Vista** la fattura n° 10 del 17/09/2015 prodotta dalla Ditta L.C.S. Servizi s.r.l. per complessivi **€ 1.800,00**, per oneri di conferimento in discarica;
- **Vista** la Certificazione di regolarità contributiva (DURC) acquisita d'ufficio;
- **Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- **Accertata** la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;
- **Preso atto** che il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico è in atto impossibilitato ad operare per sopravvenuta incompatibilità legislativa, ex art. 35bis del D. L.gs. 30/03/2001, n° 16, in guisa che l'unico soggetto presente nell'Ente ed abilitato a poter adottare il presente atto è il Dott. Antonino Lo Monaco - Segretario Comunale - Responsabile dell'area Amministrativa - Segreteria - Personale - AA. GG:
Si da Atto che viene applicato l'art. n° 1, comma 632, 2° periodo della Legge 190/2014, relativo alla scissione del pagamento;

DETERMINA

- 1) liquidare, per quanto in relazione, la ditta L.C.S. Servizi s.r.l. il saldo dei lavori e la realizzazione di collettore acque meteoriche da realizzarsi su tratto di sede stradale interessato dai lavori di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro:

n° D.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		n° Fattur.	DATA		
1	L.C.S. Servizi s.r.l.	10/A	17/09/2015	Imponibile € 25.085,81	
				Erario € 5.518,88	
		11/A	17/09/2015	Imponibile € 1.475,41	
				Erario € 324,59	
TOTALE				€ 32.404,69	



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Lo Monaco

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SEVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale,
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari.

Accertati che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di € **32.404,69** a favore della ditta creditrice come

sopra indicate, sull'intervento n° _____, Cap. _____, dell'esercizio

Finanziario n° _____ (impegno n° _____, anno _____).

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, GALLODORO LI _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Emesso mandato n° _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa All'Albo

Pretorio dal _____ al _____

Gallodoro, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. E02P7

Da: IT01892540830 a: UFK61X

Formato: SDI11

Telefono: 090713023

E-mail: fatturepa@enya.it

Mittente: L.C.S. SERVIZI SRL

Partita IVA: IT02746970835

Codice fiscale: 02746970835

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA MONTE BIANCO C.DA PAPAIE - 98037 -

LETOJANNI (ME) IT

Stabile organizzazione: VIA MONTE BIANCO C.DA PAPAIE

- 98037 - LETOJANNI (ME) IT

Recapiti:

Telefono: 3398127142

E-mail: mauro.soraci@poste.it

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01892540830

Codice Fiscale: 01892540830

Cessionario/committente: Comune di Gallodoro -

Uff_eFatturaPA

Codice Fiscale: 87000430832

Sede: Piazza S. Maria, 1 - 98030 - Gallodoro (ME) IT

COMUNE DI GALLODORO

36/2

- 9 OTT 2015

FATTURA NR. 10/A DEL 17/09/2015

Importo totale documento:

30.604,69 (EUR)

Importo da pagare entro il 16/10/2015:

25.085,81 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Realizzazione collettore acque meteoriche da realizzare su tratto di sede stradale interessato da lavori di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro. STATO FINALE	1.00	25.085,81	25.085,81	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	1	G57H15000480001	Z5B14B000C

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	25.085,81	5.518,88	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dai	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	25.085,81	17/09/2015	16/10/2015	IT33Z0200882220000102660120	02008	82220

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. E02P9

Da: IT01892540830 a: UFK61X

Formato: SDI11

Telefono: 090713023

E-mail: fatturepa@enya.it

Mittente: L.C.S. SERVIZI SRL

Partita IVA: IT02746970835

Codice fiscale: 02746970835

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA MONTE BIANCO C.DA PAPAIE - 98037 -

LETOJANNI (ME) IT

Stabile organizzazione: VIA MONTE BIANCO C.DA PAPAIE

- 98037 - LETOJANNI (ME) IT

Recapiti:

Telefono: 3398127142

E-mail: mauro.soraci@poste.it

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01892540830

Codice Fiscale: 01892540830

Cessionario/committente: Comune di Gallodoro -
 Uff_eFatturaPA
 Codice Fiscale: 87000430832
 Sede: Piazza S. Maria, 1 - 98030 - Gallodoro (ME) IT

Comune di Gallodoro
 Prof. n. 3072 del. Fisc.
 - 9 OTT. 2015

FATTURA NR. 11/A DEL 17/09/2015

Importo totale documento:

1.800,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 16/10/2015:

1.475,41 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	REALIZZAZIONE COLLETTORE ACQUE METEORICHE DA REALIZZARE SU TRATTO DI SEDE STRADALE INTERESSATO DA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL CENTRO URBANO DI GALLODORO. ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA	1.00	1.475,41	1.475,41	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	1	G57H15000480001	Z5B14B000C

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura


IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	1.475,41	324,59	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	1.475,41	17/09/2015	16/10/2015	IT33Z0200882220000102660120	02008	82220

Stampa di CALIBRO
Pres. di 1265
24 NOV. 2015



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1521389	Data richiesta	13/11/2015	Scadenza validità	12/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L.C.S. SERVIZI S.R.L.
Codice fiscale	02746970835
Sede legale	VIA MONTE BIANCO C.DA PAPALI 98037 ME

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

- I.N.P.S.
- I.N.A.I.L.
- Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture i sistemi informativi e statistici
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI
Div. IV

SEGRETERIA DI DIREZIONE
PEC: *2581* *8* LUG. 2014

Da citare nella risposta.
Cod. intervento. 0225

Al Sindaco del Comune di GALLODORO
(Messina)
pec: protocollo:galodoro@pec.it

Oggetto: Primo Programma "6000 Campanili" - Comunicazione di esecutorietà del Disciplinare

Comune di GALLODORO

Importo finanziato € 581.747,13

Disciplinare n. 2929 del 06/03/2014

D.M. di approvazione del Disciplinare n. 3684 del 17/03/2014

Registrato alla Corte dei Conti il 12/06/2014 Reg. 1 Fg. 2506

Con la presente si comunica che il Decreto in oggetto, con il quale è stato approvato il disciplinare stipulato con codesto Comune ed assunto il relativo impegno di spesa, è stato registrato presso gli organi di controllo. Pertanto si comunica che il Disciplinare in oggetto è esecutivo a tutti gli effetti di legge.

A far data dalla presente nota decorrono i termini, come previsto dall'articolo 4 lett.b) e dall'articolo 6 comma 2 della Convenzione stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'ANCI:

- A. per la pubblicazione del bando di gara nella forma prevista dalla procedura adottata da codesto Comune ai sensi del codice degli appalti;
- B. per la consegna dei lavori.

Le relative comunicazioni dovranno pervenire a questo Ufficio, tramite PEC e sottoscritte digitalmente dal rappresentante di codesto Comune, all'indirizzo dg.edilizia-div.4@pec.mit.gov.it inderogabilmente:

- A. la prima entro **45 giorni** dalla data della presente nota. Tale comunicazione dovrà contenere:
 - 1. la data ed gli estremi di pubblicazione del bando di gara nella forma prevista dalla procedura adottata ai sensi del codice degli appalti;
 - 2. l'importo a base d'asta.
- Alla comunicazione dovrà essere altresì allegata copia del bando di gara nella forma prevista dalla procedura adottata da codesto Comune ai sensi del codice degli appalti, controfirmata digitalmente *per copia conforme*.

B) In secondo luogo, riguardante la consegna dei lavori, entro i successivi 70 giorni. Tale comunicazione dovrà contenere:

- 1 Importo contrattuale €
- 2 Ribasso percentuale offerto ...%
- 3 Estremi del contratto n..... del.....
- 4 Impresa appaltatrice
- 5 Estremi approvazione contratto (se già approvato)
- 6 Data del verbale di consegna dei lavori
- 7 Quadro economico rimodulato secondo il seguente schema:

a - Lavori:

Importo contrattuale	€	
IVA	€	_____
Totale		€ _____

b - Somme a disposizione dell'Amministrazione:

-	€	
-	€	_____
Totale		€ _____

c - economie di gara € _____

TOTALE GENERALE (a + b + c) € 581 747,13

A tale comunicazione dovrà essere allegata copia del verbale di consegna dei lavori controfirmata digitalmente "per copia conforme".

Si ricorda che ai sensi del citato articolo 6 comma 2 della Convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANCI il mancato rispetto dei suddetti termini comporta la decadenza dal finanziamento.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione, il Logo identificativo del Programma "6000 Campanili" dovrà essere inserito sui cartelli dei cantieri ed in ogni altra iniziativa strettamente collegata all'attuazione del programma.

Si richiede infine a codesto Comune di voler inserire sul proprio sito web istituzionale una apposita pagina, consultabile anche dal sito di questo Ministero, contenente una presentazione del progetto ed un aggiornamento periodico (circa ogni mese) della sua attuazione corredate di documentazione fotografica e quant'altro possa essere utile per una migliore comprensione dell'intervento e dei benefici che da esso potranno derivare alla collettività.

Dott. Ing. Corrado Loschiavo

Contatti:

Arch. Caterina Grio - tel. 06.4412.4473

LOSCHIAVO
CORRADO
ANTONIO CARLO
08/07/2014 09:52



Corte dei Conti

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Si attesta che il provvedimento numero 3684 del 17/03/2014, emanato da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pervenuto con posta elettronica certificata (PEC) a questo Ufficio di controllo di legittimità il 09-05-2014, munito del visto di registrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, dell'Ufficio centrale di bilancio presso il suddetto Ministero in data 09-05-2014, è stato protocollato in arrivo con prot. n. 14324-14/05/2014-SCCLA-Y30PREV-A ed è stato ammesso alla registrazione il 12/06/2014 **registro n. 1 foglio n.2506.**

Il Magistrato Istruttore

Cons. Giuseppa Maneggio

(Firmato digitalmente)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali – Div. IV

Il Direttore Generale

VISTA la legge 27.12.2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”;

VISTA la legge 27.12.2013, n. 148, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014 – 2016”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27.12.2013, n. 106303, recante la “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014 – 2016”;

VISTA la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’attività amministrativa e la gestione del 31.12.2013, n. 472, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l’anno 2014 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento del 13.01.2014, n. 218, di attribuzione ai Dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale degli obiettivi strategici ed operativi e di assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l’anno 2014;

VISTO il comma 9 dell’articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che destina l’importo di 100 milioni di euro alla realizzazione del primo Programma “6000 Campanili” concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI, nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2013, n. 317, registrato in data 13 settembre 2013 al Reg. 9, Fgl. 217 presso la Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della cui pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 237 del 9 ottobre 2013, con il quale è stata approvata la Convenzione stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’A.N.C.I. prot. n. 14010/2013 del 29 agosto 2013 disciplinante i criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse degli interventi che faranno parte del Primo Programma “6000 Campanili”;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 settembre 2013, n. 355, registrato in data 30 settembre 2013 al Reg. 10, Fgl. 21 presso la Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale è stato approvato l’Atto aggiuntivo alla suddetta Convenzione stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’A.N.C.I. prot. n. 16264 del 25 settembre 2013, pubblicato, unitamente all’Atto aggiuntivo ed alla Convenzione originaria, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 237 del 9 ottobre 2013;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2013, n. 470, registrato in data 25 febbraio 2014 al Reg. 1, Fgl. 1184 presso la Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale è stato approvato il Programma degli interventi che accedono

al finanziamento risultati conformi in termini di completezza e regolarità della documentazione e coi contenuti nei contenuti con le tipologie d'interventi ammissibili, risultando compreso in detto Programma quello proposto dal Comune di GALLODORO (Messina) avente per oggetto "Progetto di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro" per un importo ammesso a finanziamento di € 581.747,13;

VISTO il Disciplinare Prot. n. 2929 in data 06/03/2014 che regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali e il Comune di GALLODORO in relazione al suddetto finanziamento, predisposto sulla base dello schema di Disciplinare allegato alla Convenzione prot. n. 14010/2013 del 29 agosto 2013 sopraccitata ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, unitamente alla Convenzione, con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 agosto 2013, n. 317 e dal Comune di GALLODORO con la delibera di Giunta Comunale n. 79 del 18/10/2013 resa esecutiva;

VISTO che detto Disciplinare è stato sottoscritto con firma digitale dal rappresentante del Comune di GALLODORO in data 13/02/2014 e trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Pec n. opec275.20140213171951.03427.01.2.15@pec.aruba.it del 13/02/2014 e successivamente è stato sottoscritto con firma digitale dal rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 06/03/2014;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, con cui è stato emanato il "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3";

VISTO il DPCM del 15.10.2013, registrato presso la Corte dei Conti in data 18 dicembre 2013 al reg. 13, fogl. 284, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali all'Ing. Giovanni Guglielmi;

VISTO l'art. 18 del D.L. n. 83 del 22 06 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, dato atto che il Programma degli interventi tra i quali è inserito quello oggetto del presente decreto è stato pubblicato sul sito Internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sarà inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all'esito positivo dei controlli dei competenti organi si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi all'approvazione dei titoli e di assunzione del relativo impegno di spesa;

VISTA la legge 14.01.1994 n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di controllo della Corte dei Conti";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alla dipendenza delle pubbliche amministrazioni";

DECRETA

ARTICOLO 1

È approvato il Disciplinare prot. n. 2929 in data 3/6/2014 che regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali e il Comune di GALLODORO per la realizzazione dell'intervento avente per oggetto "Progetto di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro" per un importo ammesso a finanziamento di € 581.747,13 inserito nel Programma degli interventi approvato con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2013, n. 470, in attuazione del Primo Programma "6000 Campanili" di cui all'articolo 18, comma 9 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98

ARTICOLO 2

E' autorizzato l'impegno della spesa di € 581.747,13 a favore del Comune di GALLODORO, ai sens. del Disciplinare n. 2929 del 3/6/2014, sul capitolo 7543 "Somme da assegnare per interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici - Programma "6.000 Campanili" di questo Ministero in conto competenza esercizio finanziario corrente - piano gestionale 1.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E INTERVENTI SPECIALI

DISCIPLINARE

TRA:

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - rappresentato dal Dott. Ing. Corrado Antonio Carlo Loschiavo - domiciliato per la carica presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – CF 97439910585 - Via Nomentana, 2 – Roma.

E

Il Comune di **Gallodoro** (Prov. di Messina) rappresentato dal Sindaco Prof. Filippo Currenti domiciliato per la carica presso il Comune di Gallodoro – C.F. 87000430832 - Piazza Santa Maria, 1.

Premesso:

- che il comma 9 dell'art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge n° 98 del 09 agosto 2013 destina l'importo di 100 milioni di euro alla realizzazione del primo Programma "6.000 Campanili" concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- che, in ottemperanza al suddetto comma sono stati stipulati apposita convenzione ed atto aggiuntivo alla stessa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali e il Personale – - Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - e l'ANCI, approvati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicati sulla G.U.R.I del 9 ottobre 2013, con i quali

sono stati disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del primo Programma "6000 Campanili";

- che al finanziamento del suddetto Programma si è provveduto mediante l'iscrizione dell'importo di 100 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali ed il Personale Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, per l'anno 2014 a valere sul fondo istituito ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, in deroga alle procedure di cui al comma 2 dello stesso articolo;
- che, nell'ambito del primo programma "6000 Campanili", il Comune di Gallodoro (ME) ha presentato istanza di finanziamento per l'intervento di **"PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL CENTRO URBANO DI GALLODORO"** per l'importo di €. 581.747,13;
- che tale richiesta risulta inserita nell'elenco di quelle ammesse al finanziamento approvato con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 470 in data 27.12.2013;
- che è necessario stipulare il presente atto per disciplinare i reciproci impegni tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali e il Comune di Gallodoro;
- che il presente disciplinare è sottoscritto in forma digitale dalle parti ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 ;

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

Art. 2 – Condizioni generali

Il disciplinare regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali (d'ora in poi Ministero) e il Comune di Gallodoro (Me) (d'ora in poi Comune) in relazione al finanziamento relativo all'intervento: di **"PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL CENTRO URBANO DI GALLODORO"** così come individuato nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di approvazione dell'elenco degli interventi finanziati dal primo programma "6000 Campanili".

Art. 3 - Importo del finanziamento

1. L'importo del finanziamento concesso è pari ad € 581.747,13.
2. E' a carico del Comune ogni e qualsiasi maggiore onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata a qualunque titolo nei suoi confronti.
3. Il Comune si impegna ad utilizzare, per le somme oggetto di finanziamento, evidenze contabili distinte, in modo da facilitare la verifica delle spese da parte del Ministero e a conservare agli atti la documentazione di spesa.

Art. 4 – Erogazione dei finanziamenti

1. All'atto dell'approvazione del Contratto di appalto da parte del Comune beneficiario, il Comune stesso provvederà ad inviare il provvedimento di approvazione, contestualmente al Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta, direttamente al Ministero dandone informazione all'ANCI.
2. Il contributo finanziario sarà erogato dal Ministero, successivamente al perfezionamento delle procedure di messa a disposizione delle risorse sul capitolo di competenza ed al successivo impegno contabile delle stesse, secondo le seguenti modalità:
 - **60%** dell'importo risultante dal Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta alla presentazione da parte del Comune del processo verbale di consegna lavori di cui all'articolo 154 del DPR 207/2010, che dovrà avvenire nel termine indicato all'art. 4 lettera b) linea 2) della Convenzione tra Ministero ed ANCI;
 - **35%** entro 60 gg. dalla richiesta da parte del legale rappresentante del Comune che attesti sotto la propria responsabilità l'avvenuto utilizzo di almeno l'80% delle somme già accreditate;
 - **saldo 5%** alla presentazione del provvedimento di approvazione degli atti di collaudo previa verifica della spesa effettuata sulla scorta della relazione del Responsabile del procedimento.
3. I ribassi d'asta o altre economie di spesa, potranno essere utilizzati dal Comune per le eventuali perizie di variante che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera e che, redatte ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, dovranno trovare copertura economica nell'ambito del Quadro Economico finanziato nonché per eventuali ulteriori spese tecniche riconducibili alla gestione dell'intervento.
4. In relazione ad un'eventuale perizia di variante in aumento sarà erogata, su richiesta del Comune, una rata corrispondente al maggiore importo pari alla differenza tra il Quadro Economico rimodulato a seguito di tale perizia ed il precedente risultante dal ribasso d'asta.
5. Eventuali maggiori costi eccedenti il finanziamento erogato dal Ministero a valere sul fondo per il Programma "6000 Campanili", sono a carico del Comune.
6. Non sono ammessi pagamenti relativi a contenziosi.

Art. 5 – Esecuzione dei lavori

L'intervento oggetto del finanziamento da parte del Programma "6000 Campanili" dovrà essere realizzato in conformità alla proposta presentata e finanziata, nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 6 – Verifiche

1. Il Ministero si riserva la facoltà di effettuare, mediante propri funzionari, verifiche sull'esecuzione delle opere.

2. Il Comune dovrà consentire l'accesso alla documentazione ed ai cantieri e, in particolare, dovrà assicurare tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.
3. Tali verifiche non sollevano comunque il Comune dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e del rispetto delle procedure di legge.

Art. 7 – Collaudo

1. I lavori previsti nell'intervento saranno sottoposti a collaudo nei limiti e nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge a partire dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Il Comune comunica l'avvenuta approvazione degli atti di collaudo al Ministero, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto del disciplinare è ultimato e collaudato in ogni sua parte.
3. Al formale affidamento dell'incarico di collaudo provvederà il Comune che ne assumerà il relativo eventuale onere con le somme appositamente indicate nel Quadro Economico dell'intervento.

Art. 8 - Condizioni specifiche

Il Comune assicura che non sussistono impedimenti di sorta all'esecuzione delle opere anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

Art. 9 – Durata del disciplinare

Il disciplinare dura fino alla definizione dei rapporti finanziari con il Comune.

Art. 10 -- Rapporti con i terzi

1. Il Comune agisce in nome e per conto proprio ed è, pertanto, responsabile di qualsiasi danno che terzi dovessero subire in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse ed in nessun modo potrà pretendere di rivalersi nei confronti del Ministero.
2. Il Ministero rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione degli interventi oggetto del presente disciplinare.

Art. 11 – Accreditamento delle erogazioni

Le somme erogate a qualsiasi titolo secondo le scadenze stabilite dall'art. 4 saranno accreditate dal Ministero presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Messina sul c/c di Tesoreria avente il seguente codice IBAN: IT 05 K0100003245514300305433;

Art. 12 - Esecutorietà del disciplinare

Si dichiara espressamente che il presente disciplinare, è vincolante fin da ora per il Comune e diverrà impegnativo per il Ministero solo dopo essere stato approvato e reso esecutivo nei modi di legge ed avrà efficacia successivamente all'impegno dei fondi che ne garantiscono la copertura economica.

Art. 13 – Conservazione degli atti

Il presente disciplinare è sottoscritto dall'Amministrazione in forma digitale e sarà conservato in apposita banca dati.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

Dott. Ing. Corrado Antonio Carlo Loschiavo

Il Sindaco del Comune di Gallodoro

Prof. Filippo Currenti

REGIONE SICILIANA Comune di GALLODORO
 DETERMINAZIONE SINDACALE AI SENSI DELLA L.R. 6.04.1996, N. 22
 E DELLA L.R. 19.10.1997, N. 39

AREA FUNZ. PROP. TE		FIRMA DEL PROPONENTE	
OGGETTO : Nomina dell'arch. Sebastiano La Maestra Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 163/2006 e succ. mod. e integraz. per il progetto DI RIQUALIFICAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL CENTRO URBANO DI GALLODORO			
Cap. _____	! ! Competenze ! ! Residui	Somma stanziataL. _____	
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario :		Somma già impegnataL. _____	
ATTESTA		Somma disponibileL. _____	
come da prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di L. _____		Data _____ Il Responsabile del Servizio Finanziario	
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera l della legge regionale 11 dicembre 1191 n. 48), sulla determinazione si esprime parere di cui al seguente prospetto :			
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere :			
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	_____	IL RESPONSABILE	_____
Data	_____		
Sotto il profilo della legittimità esprime parere :			
IL SEGRETARIO COMUNALE	_____	IL SEGRETARIO COMUNALE	_____

ATTESATO DI PUBBLICAZIONE :	
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la superiore Determina è rimasta affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____, per gg. 15 consecutivi .	
Data	IL MESSO COMUNALE

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 16 DEL 13 SET. 2013
 PROT. N. 3768 DEL 19 SET. 2013

Viste le Leggi Regionali n. 21/85, n. 10/93, n. 4/96, n. 22/96 e n. 39/97 ;
 Visti i Decreti Legislativi n. 157 e 158 del 17/03/1995 ;
 Visto lo Statuto Comunale ;
 Vista la Legge 8/6/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 ;
 Vista la L.R. n. 44/91 ed il Decreto Leg.vo n. 77/95

IL SINDACO

- **Considerato** che il Comune di Gallodoro intende promuovere un intervento di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano in adesione all'iniziativa Programma 6000 Campanili, di cui all'art. 18 comma 9 del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 convertito nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013 pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 – SO n. 63 entrata in vigore il 21 agosto 2013;
- **Dato Atto** che occorre predisporre il progetto per i lavori di cui al detto intervento;
- **che** ai sensi dell'art. 10 del dlgs 163/2006 e succ. mod. e integrazioni è necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento;
- **Visto** che Tecnico Comunale responsabile dell'UTC è l'arch. Sebastiano La Maestra che possiede i requisiti per assumere l'incarico di RUP per il progetto in argomento;
- **Vista** la L. 241/1990;
- **Visto** il Dlgs 163/2006;
- **Visto** l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana ;


DETERMINA

per le suesposte premesse :

di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del Dlgs 163/2006 e succ. mod. e integrazioni per i lavori di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano l'arch. **Sebastiano La Maestra**, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Gallodoro.




IL SINDACO,
(prof. **Alfo Elia Currenti**)



COMUNE DI GALLODORO
Provincia di Messina

Registro delib.
N. 25
30.03.2015

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione variante e suppletiva dei lavori di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Galloodoro.

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **trenta** del mese **Marzo** alle ore **17.00** nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la **Giunta Comunale** convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il **Prof. Filippo Alfio Currenti** nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente, presenti e assenti i signori :

COMPONENTI	INCARICO	P	A
PROF. FILIPPO ALFIO CURRENTI	SINDACO	X	
SIGNOR ANTONINO PEDALE	ASSESSORE	X	
ARCH. ANTONELLA BARTOLOTTA	ASSESSORE	X	
SIGNOR MAURIZIO BIAGIO ARDIZZONE	ASSESSORE	X	
SIGNOR SALVATORE CACOPARDO	ASSESSORE	X	

Fra gli assenti sono giustificati i signori (art. 173 dell'O.EE.LL.):

Partecipa il Segretario Comunale, **Dr. Antonino Lo Monaco**

Il presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L. R. 11 Dicembre 1991, n. 48 sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica parere **FAVOREVOLE**
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere _____

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"Approvazione variante e suppletiva dei lavori di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro "** , che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;

Preso atto dei pareri espressi ai sensi di legge dai responsabili dei servizi interessati ;

Visto l'art. 35, della Legge 142 / 90, per come recepito in Sicilia dall'art. 1, lettera e) della Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"Approvazione variante e suppletiva dei lavori di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro "** che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.-
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 12, comma 2°, della Legge Regionale n. 44 / 91 stante l'urgenza.

REGIONE SICILIANA - Comune di Gallodoro

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPONENTE
IL SINDACO

SERVIZIO INTERESSATO
UFFICIO TECNICO

OGGETTO	Approvazione variante e suppletiva dei lavori di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro.				
	CUP G5IBI4000260001, CIG 58842962AC.				
Cap. _____	Competenze _____	Residui _____	Somma stanziata	(+) L	
			Variazioni in aumento	(+) L	
			Variazioni in diminuzione	(-) L	
			Somme già impegnate	(-) L	
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita " Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto "			Somma disponibile L		
ATTESTA Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di L. _____			Data _____ Il Responsabile del Servizio Finanziario		

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1999, n. 142 (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, per come modificato dall'art. 12, comma 1° della legge regionale 23 12.2000, n. 30 che testualmente recita :
 " Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione in entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile "

sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere		
	____ FAVOREVOLE _____		
	DATA	Il Responsabile	
	30.03.2015		
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere		
	____ _____		
	Data	Il Responsabile	
Data della seduta	ordine del giorno numero	PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE	IL VERBALIZZANTE
30.03.2015	1		
015 11.20			

DELIBERAZIONE
NUMERO
25

II SINDACO

Premesso che:

- con determina Dir. Area Tecnica n.187 del 13/09/2013 e successiva n. 226 del 4/12/2014. è stato conferito incarico all'ing. Francesco Crinò per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di cui in oggetto:

- con parere del 19/09/2013 il RUP Arch. Sebastiano La Maestra, nominato con determina sindacale n.14 del 13/09/2013, approvava il Progetto esecutivo per un importo complessivo di €581.747,13:

- con deliberazione della giunta comunale n. 73 del 20/09/2013 è stato approvato il progetto esecutivo:

- il progetto dei lavori in oggetto è stato finanziato con il D.M. di approvazione del Disciplinare n. 3684 del 17/03/2014 registrato alla corte dei conti il 16/06/2014 reg.l fg. 2506. per un importo complessivo di € 581.747,13 di cui € 293.071,16 per lavori a base d'asta, oltre € 12.169,98 per oneri per la sicurezza e € 100.424,97 per incidenza manodopera non soggetti a ribasso ed € 176.081,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione così distinto:

A) Lavori a Base d'asta	€ 405.666,11
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.169,98
Incidenza costi Manodopera non soggetti a ribasso d'asta	<u>€ 100.424,97</u>
Restano per Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 293.071,16

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

a) - Allacciamenti alla rete	€ 10.000,00	
b) - per imprevisti ed arrotondamenti - 4,941 %	€ 19.912,25	
Spese Tecniche:		
c) Spese Tecniche progettazione Esecutiva	€ 3.000,00	
d) Spese Tecniche D.L. Mis. e Cont.	€ 21.326,13	
e) - Coord. Sicurezza in fase di esecuzione	€ 15.418,22	
t) - Spese Tecniche RUP	€ 2.002,78	
g) - Oneri Gara	€ 8.000,00	
h) - IVA ed altre Imposte	<u>€ 96.421,64</u>	
SOMMANO	€ 176.081,02	<u>€ 176.081,02</u>
	Totale Complessivo	€ 581.747,13

- con determina a contrarre del Responsabile dell'area tecnica n. 144 del 05/08/2014 veniva stabilito come modalità di gara d'appalto la procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 del D-Lgs 12 Aprile 2006 n. 163 e della L.R. 12 Luglio 2011 n. 12 art.19 comma 6 di recepimento del suddetto decreto e con procedura di aggiudicazione effettuata ai sensi dell'art. 122 comma 1 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e successive mm.e ii. così come introdotto dalla L.R. 12/2001, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- la gara ebbe luogo nei giorni 02/10/2014 e 04/10/2014 presso gli uffici comunali ed in base ai risultati della stessa l'appalto è stato aggiudicato all'impresa COSPIN s.r.l. P.IVA 04712420878, con sede in Catania, Corso Sicilia n. 40, la quale ha offerto il ribasso del 12,3845 %, con verbale di gara approvato in via definitiva con determina dirigenziale n.181 dell' 11/10/2014;

- che con contratto stipulato in data 21/02/2015 rep. 474, registrato a Taormina il 23/02/2015 al n.4 serie 1, l'impresa COSPIN s.r.l. P.IVA 04712420878, con sede in Catania, Corso Sicilia n. 40, ha assunto l'esecuzione dei lavori di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro. CUP G51B14000260001, CIG 58842962AC, per l'importo di Euro 369.370,71 (compresi oneri Sicurezza) al netto del ribasso d'asta del 12,3845% oltre IVA;

Che a seguito della gara il quadro economico è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.91 del 29/10/2014:

A) Lavori a Base d'asta	€ 405.666,11
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.197,61
Incidenza costi Manodopera non soggetti a ribasso d'asta	<u>€ 100.424,97</u>
Restano per Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 293.071,16
Ribasso d'asta 12,3845%	<u>€ 36.295,40</u>
Importo contrattuale comprensivo di oneri sicurezza e manodopera	€ 369.370,71

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

a) - Allacciamenti alla rete	€ 10.000,00	
b) - per imprevisti ed arrotondamenti - 4,941 %	€ 19.912,25	
Spese Tecniche:		
c) Spese Tecniche progettazione Esecutiva	€ 3.000,00	
d) Spese Tecniche D.L. Mis. e Cont.	€ 21.326,13	
e) Coord. Sicurezza in fase di esecuzione	€ 15.418,22	
t) Spese Tecniche RUP	€ 2.002,78	
g) Oneri Gara	€ 8.000,00	
h) IVA ed altre Imposte	<u>€ 88.436,65</u>	
	SOMMAMO	€ 168.096,03
Economie di gara (ribasso +IVA)	<u>€ 44.280,39</u>	€ 168.096,03
	Totale generale	<u>€ 44.280,39</u>
		€ 581.747,13

- Con verbale del 28/10/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge:

DATO ATTO che:

- Con Nota prot. 538 del 17/02/2015 il RUP rappresentava alla D.L. la volontà dell'Amministrazione Comunale di introdurre variazioni al progetto, e conseguenzialmente invitava la D.L. a predisporre una perizia di variante nei limiti del Codice e del Regolamento.
- La D.L. in data 13/03/2015 ha presentato una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 16 (comma 7-8- 10) del D.P.R. 207/10 e dell'Articolo 132 (comma 3 secondo periodo) della legge 163/2006 e successive modificazioni.

VISTO il parere del RUP reso in data 28/03/2015;

VISTA la determina del responsabile del Servizio n.3 del 28/03/2015 di approvazione tecnica della variante;

CONSIDERATO che la variante è meritevole di approvazione amministrativa;

VISTO il D.Leg.vo 163/2006;

VISTO il DPR 207/2010;

VISTA la L.R. 12/2011;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13;

VISTO l'O. A. F.F. L.L. vigente nella regione Siciliana;

PROPONE

- Approvare la variante e suppletiva relativa ai lavori di "Riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro". CUP G51B14000260001. CIG 58842962AC, che comporta l'incremento dell'importo contrattuale di € 18.259,61 al netto, lasciando inalterato l'importo totale dell'intervento finanziato pari ad € 581.747,13 il cui quadro economico risulta così articolato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO GALLODORO VARIANTE				
<i>Importo esecuzione delle lavorazioni, comprensiva degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</i>				
A rinvio		ORIGINARIO	VARIANTE	
Progetto Originario		€ 405.666,11	€ 425.802,12	
Importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso				
Progetto Originario		€ 12.169,98	€ 12.169,98	
Importo costo della manodopera		€ 100.424,97	€ 105.409,75	€ 117.379,73
L'importo esecuzione dei lavori soggetto a ribasso è pertanto				
Progetto Originario		€ 293.071,16	€ 308.222,39	
RIBASSO DI GARA 12,3845%		-€ 36.293,40	€ 38.171,80	
		€ 256.777,76	€ 270.050,59	DIFFERENZA
Importo netto complessivo di contratto		€ 369.370,71	€ 387.630,32	€ 18.259,61
Somme a disposizione della stazione appaltante per			INCREMENTO 4,94%	
Lavori in economia ristrutturazione opere di presa. Iva compresa				
Rilievi, accertamenti e indagini (Rilievo Topografico e Indagini Geotecniche)		€ -	Studio geologico ed indagini € -	
Allacciamenti alle reti di pubblici servizi+ Collettore acque bianche aggiunti compreso iva (Perizia UTC)		€ 45.409,60		
imprevisti ed arrotondamenti 0,63 %		€ 2.551,83		
Accantonamento di cui all'art.26, c.4, Legge n°109/94 0,00 %		€ -		
Spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti, competenze per il Responsabile del Procedimento e dei Collaboratori al R. U. F.		€ 45.912,57	prog preliminare € 3.000,00 prog definitiva € 2.250,00 prog esecutiva € 22.350,37 direzione lavori € 16.180,41 Resp e coordinamento sicurezza in fase di direzioneirez € 2.101,79	
Oneri decanua		€ 3.200,00	€ 3.000,00	
I.V.A. ed eventuali altre imposte (contributi Casse e Visti Ordini professionali)		€ 97.042,81	IVA al 22% sui lavori € 85.178,67 Iva su competenze € 638,37 Cassa previdenza 2.225,77	
ONERI GARA		€ 2.537,60		
Sommano		€ 194.116,81		
Totale Complessivo		€ 581.747,13		

Letto e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO
F. to Sig. Pedale Antonino


IL SINDACO
F.to Prof. Filippo Alfio Currenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dr. Antonino Lo Monaco

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L. R. n. 48 / 1991.

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

<p>Li _____</p> <p>Copia conforme, per uso amministrativo</p> <p>Visto: IL SINDACO _____ IL SEGRETARIO COMUNALE _____</p> 	<p>Li <u>07.06.2015</u> R.P.N. <u>241</u></p> <p>La presente deliberazione, è pubblicata all'albo comunale Dal <u>22.05.2015</u> al <u>06.06.2015</u></p> <p>IL MESSO</p> <p>F.to Sig. Ardizzone Mario</p>
<p>Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L. R. 3 Dicembre 1991, n. 44</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> è stata affissa all'albo dal 22.05.2015</p> <p><input type="checkbox"/> sarà per rimanere per giorni 15 consecutivi (art.11, comma1)</p> <p><input type="checkbox"/> con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa al Capigruppo consiliari (art. 15, commi 3 e 4)</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Antonino Lo Monaco</p>	

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA :

a) ai sensi dell'art. 12, comma 1-2 (*) della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.

b) in quanto

o, a seguito del controllo di legittimità del CO.RE.CO., esercitato per gli effetti dell'art. 15, comma 1-2-3 5 (*) della L.R. 44 1991, si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 6-7-10 (*) della medesima legge

c) ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.

d) ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44

e) in quanto, a seguito del controllo di legittimità del CO.RE.CO., esercitato per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 6-7-9-10 (*), della medesima legge

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(* - Cancellare ciò che non interessa

<p>Li _____</p> <p>L'ADDETTO E' copia conforme all'originale</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>Visto: IL SINDACO</p>	<p>La presente deliberazione è stata trasmessa, per l'esecuzione All'ufficio _____</p> <p>Li _____</p> <p>In esecuzione della presente deliberazione, sono stati emessi i seguenti mandati:</p> <p>N. _____ del _____ di €.</p> <p>Li _____ IL RAGIONIERE</p>
--	--

COMUNE DI GALLODORO

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

n° 4	OGGETTO: approvazione perizia per la realizzazione di collettore acque meteoriche da realizzarsi su tratto di sede stradale interessato dai lavori di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro CUP G51B14000260001, CIG 58842962AC.
Data 22/05/2015	CIG: Z5B14B000C

L'anno duemilaquindici, il giorno 22 del mese di maggio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Recenti eventi meteorici di questo inizio di anno 2015 hanno causato ingenti danni nel centro abitato a monte della sede stradale attualmente interessata dall'intervento, in corso di realizzazione, di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro, CUP G51B14000260001, CIG 58842962AC, finanziato con D.M. di approvazione del Disciplinare n. 3684 del 17/03/2014 registrato alla corte dei conti il 16/06/2014, reg.1 fg. 2506, per un importo complessivo di €581.747,13 di cui €293.071,16 per lavori a base d'asta, oltre €12.169,98 per oneri per la sicurezza e €100.424,97 per incidenza manodopera non soggetti a ribasso ed € 176.081,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Delibera di G.C. n.25 del 30/03/2015 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico, a seguito di variante e suppletiva presentata dalla D.L. in data 13/03/2015, nelle cui voci tra le somme a disposizione è stata prevista la realizzazione di un tratto di collettore acque bianche per un importo complessivo IVA compresa di € 45.409,60, al fine di mettere in sicurezza questa parte di territorio urbano a salvaguardia anche delle opere in corso di realizzazione;
- al fine di realizzare tali opere complementari e utilizzare la relativa voce prevista tra le somme a disposizione, l'UTC ha redatto apposita perizia il cui importo totale assomma ad € 45.409,60 di cui €35.135,48 per lavori ed € 10.274,12 per somme a disposizione, il cui quadro economico risulta così articolato:

A) IMPORTO DEI LAVORI	€ 35.135,48	€ 35.135,48
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 4.944,56	
INCIDENZA MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO D'ASTA	€ 6.432,89	
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 23.758,03	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
2. IVA AL 22% SU LAVORI	€ 7.729,81	
3. COMP. TECNICHE R.U.P. 2%	€ 744,31	
4. ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA	€ 1.800,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 10.274,12	€ 10.274,12
TOTALE GENERALE		€ 45.409,60

Vista la Determina Sindacale n.14 del 13/09/2013 di nomina a R.U.P. ai sensi della L.R. 7/2002 e succ. mod. e integrazioni, dell'arch., Sebastiano La Maestra attuale Dirigente dell'Area Tecnica Manutentiva di questo Comune;

Visto il parere tecnico del 22/05/2015 espresso ai sensi della L.R. 7/2002 e succ. mod. e integrazioni :

Ritenuto che la perizia merita approvazione in linea tecnica;

Vista il D.Leg.vo 163/2006;

Visto il DPR 207/2010;

Vista la LR 12/2011;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13;

Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella regione Siciliana;

DETERMINA

Per le susposte premesse:

- 1) di approvare la perizia per la realizzazione di collettore acque meteoriche da realizzarsi su tratto di sede stradale interessato dai lavori di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro CUP G51B14000260001, CIG 58842962AC. il cui quadro economico risulta così articolato:

A) IMPORTO DEI LAVORI	€ 35.135,48	€ 35.135,48
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 4.944,56	
INCIDENZA MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO D'ASTA	€ 6.432,89	
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 23.758,03	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
2. VA AL 22% SU LAVORI	€ 7.729,81	
3. COMP. TECNICHE R.U.P. 2%	€ 744,31	
4. ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA	€ 1.800,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 10.274,12	€ 10.274,12
TOTALE GENERALE		€ 45.409,60



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Sebastiano La Maestra



COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

p.zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 - email: info@comune.gallodoro.me.gg.it
cod. fisc 87000430832 - P.IVA 00465190833

Ufficio Tecnico

Appalto inerente la: "Realizzazione di collettore acque meteoriche da realizzarsi su tratto di sede stradale interessato dai lavori di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro"

CIG: Z5B14B000C

Scrittura privata

Il giorno 21 del mese di luglio, dell'anno duemilaquindici (21/07/2015), nella sede comunale, in piazza S. Maria, n.1:

===== **tra** =====

1 - l'Arch. Sebastiano LA MAESTRA, nato a Acireale (CT) il 07/03/1962, che interviene nel presente atto quale Responsabile dell'area tecnica-manutentiva - del Comune di Gallodoro (C.F. 87000430832),

che rappresenta, ai sensi di legge, ed in conformità al regolamento comunale per la disciplina dei contratti:

===== **e** =====

2 - la sig.ra Pino Carmela Concetta che interviene nella sua qualità di legale rappresentante dell' Impresa L.C.S. Servizi srl, via Montebianco c.da Papale, Ictojanni (ME), PIVA 02746970835:

===== **premess** =====

- che l'U.T.C. ha redatto perizia dei lavori il cui quadro economico prevedeva una spesa complessiva di € 45.409,60 di € 35.135,48 per lavori ed € 10.274,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione:

[Handwritten signature]

la suddetta perizia ha ricevuto approvazione con parere del 22/05/2015 e
Determina Del Responsabile del Servizio n. 4 del 22/05/2015:


=====

- che con determina Dirigenziale n. 113 del 29/05/2015 è stato deciso il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del Decreto Legislativo n° 163 del 2006 quale modalità di gara per l'affidamento dei lavori, gara espletata il giorno 3 luglio 2015 ed aggiudicata, come da verbale redatto in pari data, all'impresa L.C.S. Servizi srl, via Montebianco c.da Papale, Letojanni (ME), PIVA 02746970835, con il ribasso del 42.3001% per l'importo contrattuale di € 25.085,81 al netto, compresi €4.944,56 per oneri per la sicurezza ed €6.432,89 quale costo manodopera non soggetti a ribasso, oltre l'I.V.A. di legge:

===== **tutto ciò premesso,** =====

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

- 1) le premesse formano parte integrante del presente atto;
- 2) il Comune di Gallodoro, come sopra rappresentato, conferisce L.C.S. Servizi srl, via Montebianco c.da Papale, Letojanni (ME), PIVA 02746970835 che, nella persona del legale rappresentante Sig. Pino Carmela Concetta, l'appalto dei "Realizzazione di collettore acque meteoriche da realizzarsi su tratto di sede stradale interessato dai lavori di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro", per il corrispettivo di € 25.085,81 al netto, compresi €4.944,56 per oneri per la sicurezza ed €6.432,89 quale costo manodopera non soggetti a ribasso, oltre l'I.V.A. di legge;
- 3) l'appalto s'intende conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di norme, patti, condizioni e modalità di cui alla presente scrittura il tempo utile per l'ultimazione dei Lavori è stabilito in giorni 30 dalla data di consegna.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

La liquidazione dei lavori avverrà ad ultimazione degli stessi, previa redazione da parte del D. L. del Certificato di regolare esecuzione:

4) ulteriori atti ed elaborati, costitutivi del progetto approvato con il precitato atto e cioè Determina Del Responsabile del Servizio n. 4 del 22/05/2015e non allegati al presente contratto, s'intendono qui integralmente richiamati, noti alle parti e da questi accettati:

5) è fatto espresso divieto di subappalto dell'opera:

6) l'appaltatore è reso edotto che l'opera è finanziata con le risorse iscritte a bilancio comunale, derivante da contributo Statale:

7) per gli effetti del presente contratto le parti dichiarano di eleggere domicilio presso questa sede comunale: =====

8) per quanto qui non espressamente disposto e/o concordato, s'intendono note ed applicate le disposizioni di cui al DPR 207/2010: ===

9) le spese tutte del presente atto, comprese quelle per registrazione, copie e diritti, sono a carico dell'impresa appaltatrice: =====

11) L'impresa si obbliga al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, CIG n° Z5B14B000C:

Allegati alla presente scrittura :

1) Piano Operativo della Sicurezza:

2) Certificato Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura di Messina:


alla registrazione del presente contratto si farà luogo in caso d'uso. =====

===== *Letto, confermato e sottoscritto.* =====

L'appaltatore

Il dirigente del Comune

L.C.S. SERVIZI Srl
Via Monte Bianco - C.da Papale
98037 LETO (ME)
Partita I.V.A. 02 746 970 835



Amm.ne Comunale di Gallodoro (ME)

Stazione Amm ne Comunale di Gallodoro (ME)
Appaltante :

Lavori di : REALIZZAZIONE COLLETTORE ACQUE METEORICHE DA REALIZZARE SU TRATTO DI SEDE STRADALE INTERESSATO DA LAVORI di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro, **CIG Z5B14B000C**.

Impresa : L.C S Servizi srl, Via Montebianco, c.da Papale, Letojanni (ME). P.IVA 02746970835

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 20/08/2015

Scrittura privata d'appalto del 21/07/2015.

Importo Perizia di Assestamento	€	35.135,48
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 42,3001%	€	25.085,81
Importo ribasso d'asta	€	10.049,67
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	4.944,56
Incidenza manodopera	€	6.432,89

		Tempi
PER SPESE TECNICHE, così distribuite :		
IVA al 22% sui lavori	5.518,88	
Competenze tecniche R.U.P. 2%	744,31	Data consegna parziale
Oneri di accesso alla pubblica discarica	1.800,00	
Economie di Gara compreso IVA	12.260,60	Data della consegna
		22/07/2015
		Data di inizio dei lavori
		Scadenza del tempo
		30 gg
		utile per l'ultimazione
		dei lavori
		20/08/2015
		I lavori rimasero sospesi
		o prorogati per gg.
		Per cui la nuova
		scadenza del tempo utile
		Giorni impiegati in più
		Giorni impiegati in meno
Fondo a disposizione della Amministrazione	€	20.323,79

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. Importo totale
11.1.7.1		Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2.00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo in	m ³ 56,328	10,33	581,87
21.2.2		Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto	m ³ 56,328	4,53	255,17
31.2.4.2		Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat	m ³ 2.134,170	0,63	1.344,53
41.4.1.1		Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli	m ² 688,25	3,78	2.601,59
51.4.4		Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la	m 141,800	3,78	536,00
61.4.5		Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di	m ³ 619,42	1,01	625,61
711.5.1		Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o	m ² 325,050	22,80	7.411,14
813.3.11.6		Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con Des	m 66,00	102,80	6.784,80
93.1.1.1		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin	m ³ 38,280	115,20	4.409,86
106.1.5.2		Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cds), in ambito urbano (strade di categoria E e	m ² 2.064,750	2,07	4.274,03
117.1.3		Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2			
A RIPORTARE					28.824,66

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 2
		RIPORTO				28.824,60
		per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese	kg	2,59	1.554,00	
12	NP.1)1.3.4	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la spe	m³	14,811	18,30	271,01
13	NP.10	Realizzazione di allaccio, completo di raccorderia e pezzi speciali in ottone di connessione alla tubazione, minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera co	cad	4,000	215,73	862,92
14	NP.2)3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con	m²	6,240	19,70	122,93
15	NP.3)3.1.1.2	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin	m³	2,000	124,00	248,00
16	NP.4)13.3.1.4	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con D es	m	6,000	42,40	254,40
17	NP.5)13.7.4.7	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e mag	cad	2,000	252,10	504,20
18	NP.6)7.1.2	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le	kg	600,000	3,09	1.854,00
19	NP.7)13.3.5.2	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno D esterni	m	76,000	5,68	431,68
20	NP.8)6.4.2.2	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo c	kg	20,000	4,22	84,40
21	NP.9)18.1.3.1	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo				
		A RIPORTARE				25.012,18

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. Importo Totale
		RIPORTO			35.012,18
		scavo a sezione obbligata			
		cad	1,000	123,30	123,30
		Totale			35.135,48

A RIPORTARE

35.135,48

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza o manodopera	C	35.135,48	
A detrarre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	C	4.944,56	
A detrarre costi manodopera incluso nei lavori	C	6.432,89	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	C	23.758,03	23.758,03
Il ribasso d'asta del 42,3001% su C 23.758,03	C		10.049,67
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	C		13.708,36
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	C		11.377,45
lavori a misura al netto	C		25.085,81
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI			25.085,81
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA			25.085,81

GALLOBORO II

Il Direttore dei lavori _____ Il Responsabile del procedimento _____

S. S. S. S. S.
PIRELLA
 Via S. LEONARDO
 57100 PISTOIA
 Partita I.V.A. 0274614051

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL - CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C. dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della Cir. della provincia di Messina 10/78

**COMUNE DI GALLODORO
PROVINCIA DI MESSINA**

OGGETTO: REALIZZAZIONE COLLETTORE ACQUE METEORICHE DA REALIZZARE SU TRATTO DI SEDE STRADALE INTERESSATO DA LAVORI di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro, **CIG Z5B14B000C**.

IMPRESA: L.C.S Servizi srl, Via Montebianco, c.da Papale, Letojanni (ME) P.IVA 02746970835;

Scrittura privata d'appalto del 21/07/2015

Importo dei lavori	€uro	35 135,48
Oneri Sicurezza 14,072840 %	€uro	4.944,56
Incidenza Manodopera 18,308815 %	€uro	6.432,89
Importo a base d'asta dei lavori	€uro	23 758,03
Ribasso d'asta 42,3001 %	€uro	10 049,67
Importo netto dei lavori	€uro	13 708,36
Importo di contratto compreso oneri Sic. e Man.	€uro	25.085,81

**RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI
SUL CONTO FINALE**

(art. 200 del Regolamento n. 207/2010)

Progetto principale: l'U.T.C. ha redatto perizia dei lavori di cui in oggetto, il cui quadro economico prevedeva una spesa complessiva di € 45.409,60 di € 35.135,48 per lavori ed € 10.274,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Quadro economico progetto originario:

A) Importo dei lavori	€uro	35.135,48
Oneri Sicurezza 14,072840 %	€uro	4.944,56
Incidenza Manodopera 18,308815 %	€uro	6.432,89
Importo a base d'asta dei lavori	€uro	23.758,03
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- IVA al 22% sui lavori	€uro	7.729,81
- competenze tecniche RUP 2%	€uro	744,31
- Oneri di conferimento a Discarica	€uro	1.800,00
Totale somme a Disposizione	€uro	10.274,12
Importo totale (A+B)	€uro	45.409,60

Aggiudicazione dei lavori: con scrittura stipulata in data 21/07/2015, l'impresa L.C.S. Servizi srl, Via Montebianco c.da Papale, Letojanni (ME), P.IVA 02746970835, ha assunto l'esecuzione dei LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLETTORE ACQUE METEORICHE DA REALIZZARE SU TRATTO DI SEDE STRADALE INTERESSATO DA LAVORI di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro, CIG Z5B14B000C, per l'importo di Euro 25.085,81 (compreso oneri Sicurezza e inc. manodopera) al netto del ribasso d'asta dello 42,3001 % oltre IVA;

Somme impegnate: In totale, pertanto la spesa totale impegnata risulta di euro 45 409,60 di cui euro 35 135,48 per lavori.

Descrizione dei lavori: I lavori eseguiti di cui alla presente relazione consistono in :

Realizzazione di tratto di collettore acque bianche (circa ml 70,00) mediante la posa di tubazione in polietilene fi 600, pozzetti e ripristino manto sede stradale;

Impresa appaltatrice: L C S Servizi srl, Via Montebianco c.da Papale, Letojanni (ME), P IVA 02746970835;

Contratto: Scrittura privata d'appalto del 21/07/2015;

Importo contrattuale: L'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del 42,3001 % sulla somma di Euro 23.758,03 è risultato di nette Euro 13 708,35 e compreso oneri sicurezza e inc. manodopera di € 25.085,81.

Atti suppletivi: In seguito furono rilasciati dall'Impresa i seguenti atti di sottomissione, Perizia di assestamento somme: Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi stipulato in data 19/08/2015, registrato a Montebianco (ME) al n° 419 serie 3 in data 14/03/2015 con il quale furono concordati con l'Impresa n. 10 (dieci) nuovi prezzi;

Somme autorizzate: In definitiva la somma complessiva autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione risulta dal seguente prospetto:

a) per la Scrittura privata di appalto del 21/07/2015	euro	25.085,81
b) per l'atto di sottomissione	euro	0,00
Totale	euro	25.085,81

Consegna dei lavori: I lavori furono consegnati con verbale redatto in data 22/07/2015;

Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori: Durata lavori 30 gg. - (art.3 Scrittura Privata d'appalto). Inizio dei lavori effettuato in data 22/07/2015 con ultimazione dei lavori entro il 20/08/2015;

Sospensione e ripresa dei lavori: Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario sospendere i lavori.

Proroghe concesse: Durante l'esecuzione dei lavori non sono state rilasciate proroghe;

Ultimazione dei lavori: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 20/08/2015 e quindi in tempo utile.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori: nessuno;

Danni di forza maggiore: nessuno;

Lavori in economia: nessuno,

Anticipazioni dell'Impresa: nessuna;

Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei lavori

Ordini di servizio: nessuno

Variazioni apportate. Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia di assestamento sopraccitata.

Certificati d'acconto: Durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati d'acconto lavori.

Perizia di Assestamento somme: Allegata allo stato finale dell'importo lordo dei lavori di € 35.135,48 ed al netto del ribasso d'asta e compreso oneri sicurezza e inc. manodopera dell'importo di € 25.085,81

Stato finale: Lo stato finale è stato redatto in data 20/08/2015 ed ammonta a complessive nette euro **25.085,81** così distinte:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	35.135,48	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	4.944,56	
A dedurre incidenza manodopera inclusa nei lavori	€	6.432,89	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	23.758,03	23.758,03
Il r basso d'asta del 42,3001% su € 23.758,03	€		10.049,67
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		13.708,35
Importo Oneri di sicurezza e incidenza manodopera inclusi nei lavori	€		11.377,45
Lavori a misura al netto	€		25.085,81
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		25.085,81
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati acconto emessi			
TOTALE A DETRARRE	€		0,00
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		25.085,81

(diconsi euro venticinquemilazeroottantacinque e centesimi 81)

Riserve dell'Impresa: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza avanzare alcuna riserva.

Infortuni nel corso dei lavori: Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

Tempo stabilito per il collaudo: In base all'articolo 216 del D.P.R. 5/10/210, n 207

(art. 188 Regolamento n. 554/1999) la nomina del collaudatore dovrà avvenire entro trenta giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori ed il compimento delle operazioni di collaudo dovrà verificarsi, ai sensi dell'articolo 219 Regolamento n. 207/2010 (art. 192 Regolamento n. 554/1999), **entro sei mesi a partire dalla data di ultimazione dei lavori oppure entro tre mesi nel caso in cui il collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione.**

Progettista e Direzione dei lavori: Arch. Sebastiano La Maestra, Responsabile Area Tecnica manutentiva del Comune di Gallodoro (ME),

Gallodoro (ME), li 17/09/2015

IL DIRETTORE DEI LAVORI

N.D.	Generalità complete	Codice Fiscale
.....	PINO Carmela Concetta	PNICML48L59E555S
.....		
.....		
.....		
.....		

SI IMPEGNA

- a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione dei dati e delle dichiarazioni rilasciate con la presente;
 - dare immediata comunicazione a codesta stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di codesta provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltante / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - a riportare il CIG, comunicato da codesta stazione appaltante sulla, fattura emessa per la fornitura in oggetto.
- Infine

DICHIARA

- DI ESSERE A CONOSCENZA che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione di diritto del contratto.

Li 17 Settembre 2015

L.C.S. SERVIZI Srl

Via Monte Bianco - C.da Papale
98037 LETOJANNI (ME)

Partita I.V.A. 02.746.970.835

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



L.C.S. SERVIZI Srl

Via Monte Bianco - C.da Papale
98037 LETOJANNI (ME)

Partita I.V.A. 02.746.970.835

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscritto, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.



Cognome PINO
Nome CARMELA CONCETTA
Data di nascita 19/07/1948
Giorno 25 - 1 - 1948
Località LETOJANNI MI
Nazionalità ITALIANA
Residenza Letojanni (ME)
Via VIA IV NOVEMBRE 133 INT.
Municipio
Comune
Città
Stato
Provincia CASTANI LIGURI
Distretto CASTANI
Segno
Segno



PINO	
CARMELA CONCETTA	19/07/1948
PNICML48L59E5555	SSN-MIN SALUTE - 500001
80380001900091849454	14/07/2017

SCADENZA 19/07/2017

AU 4338418





ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) · [Servizi](#) · [Servizi ad Accesso riservato](#) · [Smart CIG](#) · [Lista comunicazioni dati](#) · [Dettaglio CIG](#)

Utente: Sebastiano La Maestra

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI GALLODORO - COMUNE DI GALLODORO
AREA TECNICA

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	75B14B000C
Stato	CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 35.135,48
Oggetto	lavori di realizzazione collettore acque meteoriche da realizzarsi su tratto di sede stradale interessato da lavori di riqualificazione per il recupero e la valorizzazione del centro urbano di Gallodoro
Procedura di scelta contraente	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c. f. 97584460584

Contact Center: 800896936



G17H03000130001

Presidenza del Consiglio dei Ministri
-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO	G51B14000260001
--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--	
Localizzazione	Comune di GALLODORO (ME)
Descrizione sintetica del progetto	VIALE EUROPA*VIA EUROPA*RIQUALIFICAZIONE STRADA URBANA CON RIFACIMENTO ARREDI, ILLUMINAZIONE, RINGHIERE, MARCIAPIEDI, PAVIMENTAZIONI
Anno di decisione	2014
Nome infrastruttura interessata dal progetto	VIALE EUROPA
Struttura/Infrastruttura unica	Una
Descrizione intervento	RIQUALIFICAZIONE STRADA URBANA CON RIFACIMENTO ARREDI, ILLUMINAZIONE, RINGHIERE, MARCIAPIEDI, PAVIMENTAZIONI
Strumento di programmazione	ALTRO
Descrizione del tipo di strumento di programmazione	INIZIATIVA DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE DENOMINATA 6000 CAMPANILI
Legge Obiettivo	N
Indirizzo o Area geografica di riferimento	VIA EUROPA
--CARATTERISTICHE DEL CUP--	
Cumulativo	No
Provvisorio	No
Tipologia relativa allo stato Master (Normale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)	Normale
Stato	Attivo
--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--	
Soggetto Richiedente	COMUNE DI GALLODORO - MESSINA -
Concentratore	N
Soggetto Titolare	COMUNE DI GALLODORO - MESSINA -
Categoria Soggetto Titolare	ENTI TERRITORIALI E DI AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO
Unità Organizzativa	UFFICIO TECNICO COMUNALE
--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--	
Natura	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)
Tipologia	RISTRUTTURAZIONE
Settore	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI
Sottosettore	ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI
Categoria	ARREDO URBANO

Contatti:

Sito <http://www.cipecomitato.it/cup/cup.asp>

Numero verde Help-Desk CUP 800-961966

E-mail cup.helpdesk@tesoro.it

--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--		
Sponsorizzazione	NO	
Finanza di progetto	NO	
Costo totale del progetto (in migliaia di euro)	581.747	
Importo in lettere in euro	cinquecentoottantunomilasettecentoquarantasette	
Tipologia copertura finanziaria	STATALE	
Importo del finanziamento pubblico richiesto/assegnato (in migliaia di euro)	581.747	
Importo in lettere in euro	cinquecentoottantunomilasettecentoquarantasette	
--ALTRI DATI--		
Data generazione completo	05/08/2014	
--INDICATORI--		
Codice indicatore	Descrizione	Tipologia indicatore
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	OCCUPAZIONALE
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	FISICO
804	Riduzione nei consumi energetici	FISICO

Contatti:
 Sito <http://www.cipecomitato.it/cup/cup.asp>
 Numero verde Help-Desk CUP 800-961966
 E-mail cup.helpdesk@tesoro.it