



# Comune di Roccarainola

Città Metropolitana di Napoli

## LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. generale 173/n. sett. 18 del 06/04/2021

**OGGETTO:**

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZA SANT'AGNELLO NELLA FRAZIONE DI GARGANI DI ROCCARAINOLA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I SAL.

CUP: D49J1900037001

CIG: 84617053DD

L'anno duemilaventuno, addì sei del mese di Aprile, il Responsabile del Settore LAVORI PUBBLICI

Visto il D. Lgs 267/2000

Visto il D. Lgs 165/2001

### Premesso

**Che** il Comune di Roccarainola è risultato assegnatario di un contributo di € 70.000,00 con Decreto del Capo del Ministero dell'Interno del 14/01/2020, ai sensi dell'art. 1, commi 29 al 37, della Legge 27/12/2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

**Che** il suddetto Decreto prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

**Che** con delibera di Giunta Comunale n. 69 del 10/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei "lavori di adeguamento e messa in sicurezza della Piazza Sant'Agnello, nella Frazione Gargani di Roccarainola" nell'importo complessivo di € 70.000,00, di cui € 56.420,00 per lavori soggetti a ribasso, € 1.029,68 per oneri della sicurezza ed € 12.850,32 per somme a disposizione dell'amministrazione ed IVA, redatto dall'UTC Servizio LL.PP. a firma del Responsabile Ing. Maurizio Miele;

**Che** con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. N. 54 del 12/10/2020 veniva indetta una procedura di affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici, ai sensi dell'art. 1, comma 912, della Legge 145/2018, per l'appalto dei lavori di cui al progetto esecutivo intitolato "Adeguamento e messa in sicurezza della Piazza Sant'Agnello, nella frazione Gargani di Roccarainola" e veniva stabilito:

- a. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, alla consultazione di n. 3 operatori economici tramite l'elenco operatori economici attivo presso la stazione appaltante, al fine di inviare la richiesta di preventivo e scegliere il contraente mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016;
- b. la procedura di gara verrà svolta tramite il portale telematico denominato "Traspare", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL <https://roccarainola.traspare.it/>;

tel. 081 8293449 - fax 081 5118414

Web <http://www.comune.roccarainola.na.it> - e mail [protocollo.roccarainola@pec.it](mailto:protocollo.roccarainola@pec.it)

**Che** con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. N. 58 del 22/10/2020 veniva approvato il Verbale di Gara in seduta del 20/10/2020 per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento e messa in sicurezza della Piazza Sant'Agnello, nella frazione Gargani di Roccarainola" ed aggiudicata in via provvisoria, alla COMED SRL con sede in Viale Lincoln Il tratto, parco Janina, Caserta (CE), la quale ha offerto un ribasso del 4,01% sull'importo a base di gara, ovvero l'offerta nell'importo totale di € 55.187,24, di cui € 54.157,56 per lavori ed € 1.029,68 per oneri della sicurezza, i lavori in oggetto alle condizioni definiti in sede di gara;

**Che** con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. N. 6 del 02/02/2021 veniva rettificato l'importo di aggiudicazione provvisoria riportato nella determinazione Servizio LL.PP. N. GEN. 397 del 22/10/2020 nell'importo effettivo e complessivo di € 54.899,27, di cui € 53.869,59 per lavori ed € 1.029,68 per oneri della sicurezza, aggiudicato definitivamente l'appalto alla COMED SRL con sede in Viale Lincoln Il tratto, parco Janina, Caserta (CE), la quale aveva offerto un ribasso del 4,01% ed approvato il Quadro economico post-gara dando atto che le economie di gara sono pari ad € 2.726,91;

**Che** in data 02/03/2021 con Rep. N. 1/2021 veniva stipulato il contratto d'appalto per i lavori di "Adeguamento e messa in sicurezza della Piazza Sant'Agnello, nella frazione Gargani di Roccarainola" e registrato all'Agenzia delle Entrate di Nola in data 02/03/2021 con il n. 4080 serie 1T;

#### **Considerato:**

**Che** in data 25/03/2021 col prot. n. 3202 il D.L. arch. Michele Glorioso trasmetteva a questo Ente gli atti contabili relativi al I SAL, a tutto il 18/03/2021, dell'importo complessivo di € 50.902,91 e composto dei seguenti elaborati:

- libretto delle misure n. 1
- registro di contabilità n. 1
- sommario al registro di contabilità al SAL n. 1
- stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 18/03/2021

#### **Visti**

- il certificato di pagamento n. 1, emesso dal RUP in data 25/03/2021, dell'importo di € 50.648,40, oltre iva al 10%;
- la fattura n. 2\_21 del 26.03.2021 emessa dalla ditta COMED SRL e pervenuta a questo Ente, in forma telematica ed acquisita al prot. n. 3265 in data 26/03/2021 nell'importo complessivo di € 55.713,24 di cui € 50.648,24 per lavori ed € 5.648,40 per Iva al 10% come da certificato di pagamento n. 1;

**Accertato** che sussistono le condizioni, di cui all'art. 32 del Capitolato Speciale di Appalto e dell'art. 11 del contratto rep. n. 1/2021, relative ai pagamenti intermedi;

#### **Visto**

- il DURC della ditta COMED SRL prot. INAIL\_25550955 del 25/03/2021 con scadenza al 23/07/2021 con esito regolare;

**Ritenuto** potersi procedere alla liquidazione della fattura n. 2\_21 del 26.03.2021 emessa dalla ditta COMED SRL, con sede in Viale Lincoln Il tratto, parco Janina, Caserta (CE), p. iva: IT03485600617, dell'importo complessivo di € 55.713,24 di cui € 50.648,24 per lavori ed € 5.648,40 per Iva al 10% relativa al I SAL a tutto il 18/03/2021;

### **DETERMINA**

**Di approvare** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di approvare** il I SAL a tutto il 18/03/2021 dell'importo complessivo di € 50.902,91 e composto dei seguenti elaborati:

- libretto delle misure n. 1
- registro di contabilità n. 1
- sommario al registro di contabilità al SAL n. 1
- stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 18/03/2021;

**Di approvare** il certificato di pagamento n. 1 emesso dal RUP in data 25/03/2021 dell'importo di € 50.648,40 OLTRE iva AL 10%;

**Di liquidare** la fattura n. 2\_21 del 26.03.2021 emessa dalla ditta COMED SRL, con sede in Viale Lincoln Il tratto, parco Janina, Caserta (CE), p. iva: IT03485600617, dell'importo complessivo di € 55.713,24 di cui € 50.648,24 per lavori ed € 5.648,40 per Iva al 10% relativa al I SAL a tutto il 18/03/2021;

**Di prendere atto** che l'intervento in parola è iscritto nel bilancio corrente dell'Ente al cap. E. 858/42 ACC. 228/2020 e Cap. U. 3172.09, giusto Imp. 479/2020;

**Di subordinare** il mandato di pagamento a favore della ditta COMED SRL all'effettivo trasferimento dei fondi da parte del Ministero dell'Interno;

**Di trasmettere** il presente atto al Servizio AA.GG. per la pubblicazione, al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali;

**Di pubblicare** il presente atto sul sito dell'Ente: [www.comune.roccarainola.na.it](http://www.comune.roccarainola.na.it) in Amministrazione Trasparente sezione Opere Pubbliche.

Il RUP  
Ing. Domenica Vitale

**Responsabile Ufficio LL.PP.**  
ROSANNA MIELE / ArubaPEC S.p.A.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*