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1. PREMESSA 

 

AMIAS SERVIZI SRL di Selvino, ha incaricato il sottoscritto Geom. Giovanni Maria Epis, 

di provvedere alla progettazione definitiva ed esecutiva (art. 23 comma 1 D. Lgs. 

18/04/2016 n. 50 e s.m.i.) dei lavori di “REALIZZAZIONE NUOVI SOTTOSERVIZI 

ACQUEDOTTO 2° LOTTO ED ENERGIA ELETTRICA VIA  CORNAGERA - SELVINO”, 

allo scopo di completare il rifacimento di acquedotto in via Cornagera (1° lotto lavori già 

realizzato nel 2018), oggetto di segnalazione da parte di alcuni utenti, relative al servizio 

erogato. Contemporaneamente viene predisposto un tratto di cavidotto di energia 

elettrica. 

La spesa dei lavori, viene finanziata con fondi propri della stessa società Amias Servizi srl. 

 

 

2. PROGETTO 

 

Il presente progetto, voluto dall’Amias Servizi srl, per il rifacimento dell’acquedotto 

comunale in via Cornagera, prevede le seguenti lavorazioni: 

✓ Esecuzione scavo come da sezioni allegate; 

✓ Posa tubazione in PEAD, PN 16 – DN 90;  

✓ Rinfianco tubazione c/sabbia; 

✓ Rinterro scavo con materiale di risulta ben costipato a tratti o tout-venant di cava; 

✓ Trasporto in discarica autorizzata del materiale in esubero; 

✓ Ripristino asfalto con Binder spessore 10 cm; 

✓ Opere di saldatura della linea principale (DN 90), degli allacciamenti fino al contatore 

(1”), di collegamento alla tubazione esistente (DN 90) realizzata nel 2018; 

✓ Contemporaneamente viene predisposto un cavidotto di energia elettrica di circa mt. 

200 con tubo P.E. DN 125 e relativi pozzetti del diametro di cm. 60. 

 

 

 

 

 



3. RIEPILOGO DELLA SPESA 

 

Per la realizzazione completa di quanto in progetto, si prevede una spesa complessiva di   

€ 47.740,00= così ripartita: 

 

Somme a base d’appalto €uro 38.500,00= 

Di cui: 

per scavi e ripristini €uro 32.000,00= 

per opere di saldatura acquedotto €. 6.500,00= 

 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e 
già compresi nelle somme a base d’appalto, €uro 
1.000,00= 

 

  

Somme a disposizione dell’Amministrazione 
comunale: 

 

IVA sui lavori 22% €uro 8.470,00=  

Spese Tecniche (2,00%) €uro 770,00=  

Totale somme a 
disposizione 
dell’Amministrazione 

€uro 9.240,00= €uro 9.240,00= 

Totale Complessivo €uro 47.740,00= 
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Fasi di esecuzione e cronoprogramma 
 
 
Il progetto dovrà essere eseguito in un'unica fase.  

 

E’ possibile operare un cronoprogramma dell’intervento considerando i tempi 

amministrativi. 

Da ciò risulta la seguente tempistica: 

- approvazione progetto definitivo / esecutivo     5 gg. 

- affidamento dei lavori:                                                        5 gg. 

- tempo assegnato per l’esecuzione dei lavori:     45  gg. 

 

Per la realizzazione dell’opera si presume siano dunque necessari 55 gg.  
 
 
 
 
Prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza dei lavori (PSC) 
 
Il progetto in parola necessita del piano di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
e successive integrazioni e modificazioni, è obbligatorio il piano operativo di sicurezza che 
l'impresa appaltatrice, dovrà redigere secondo le indicazioni contenute nel PSC e 
consegnare all'Amias Servizi srl prima dell'inizio dei lavori. 
Trattandosi di opere su strade comunali senza notevoli e profondi scavi, si consiglia di 
delimitare l’area del cantiere con appositi pannelli prefabbricati dell’altezza di cm. 200, e 
se necessario istituire il senso unico di circolazione regolato da impianto semaforico o 
meglio ancora chiudere completamente la strada.   
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